

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영주시 어울림가족센터 건립		
② 추진배경	○ 복잡 다양해지는 가족형태의 기능을 강화하고 적절한 서비스를 제공하는 보편·포괄적인 가족지원 거점시설 필요		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2020 ~ 2024(5년)</li> <li>○ 사업비 : 9,470백만원 (균 1,612 도 450 시 6,588 시비추가 820) ※ 작은도서관 조성사업 140백만원(균112, 시28) 포함</li> <li>○ 사업대상 : 영주시 가흥동 1479-8 일원</li> <li>○ 사업내용 : 영주시가족센터, 공동육아나눔터, 어울림공간(다목적 가족 소통·교류공간), 어울림도서관(작은도서관), 교육실·상담실 등</li> </ul>		
④ 사업부서	아동청소년과	⑤ 담당자	안정혜
⑥ 선정기준	건설(10억원 이상)	⑦ 사업기간	2020 ~ 2024(5년)
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 건물번호 부여 신청	'24.09.14.	김금주 과장 강선희 팀장 안정혜 주무관	
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 소방 감리 용역 완료	'24.09.13.	김금주 과장 강선희 팀장 안정혜 주무관	
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 소방 준공	'24.09.12.	김금주 과장 강선희 팀장 안정혜 주무관	
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 소방 변경(2차) 시행	'24.09.11.	한상숙 과장 김금주 과장 강선희 팀장 안정혜 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 영주시 어울림가족센터 공유주방 등 주방가구 제작 및 설치	‘24.08.16.	김금주 과장 강선희 팀장 안정혜 주무관
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 통신 준공	‘24.08.05.	김금주 과장 강선희 팀장 안정혜 주무관
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 전기 준공 및 감리 용역 완료	‘24.08.01.	김금주 과장 강선희 팀장 안정혜 주무관
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 건축(토목, 기계, 조경 포함) 준공 및 감리 용역 완료	‘24.07.31.	김금주 과장 강선희 팀장 안정혜 주무관
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 건축(토목, 기계, 조경 포함) 변경(3차) 시행	‘24.07.31.	최대열 국장 김금주 과장 강선희 팀장 안정혜 주무관
○ 영주시 어울림가족센터 로고디자인 및 사인시스템 디자인 개발 용역	‘24.07.11.	김금주 과장 김재향 팀장 안정혜 주무관
○ 영주시 어울림가족센터 내 작은 도서관 등 가구 제작 및 설치	‘24.07.03.	김동택 국장 강매영 과장 김재향 팀장 안정혜 주무관
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 설계의도 구현 용역 완료	‘24.06.22.	강매영 과장 김재향 팀장 안정혜 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 소방 변경(1차) 시행	‘24.05.22.	김동택 국장 강매영 과장 김재향 팀장 안정혜 주무관
○ 영주시 어울림가족센터 내 작은도서관 등 가구 설계 용역 시행	‘24.03.21.	강매영 과장 김재향 팀장 안정혜 주무관
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 심사 요청	‘24.03.08.	강매영 과장 김재향 팀장 안정혜 주무관
○ 2020년 선정 가족센터 건립 사업 계획 변경 승인	‘24.02.20.	강매영 과장 김재향 팀장 안정혜 주무관
○ 2020년 선정 가족센터 건립 사업 계획 변경 승인 요청	‘23.12.13.	강매영 과장 김재향 팀장 안정혜 주무관
○ 2020년 작은도서관 조성지원 사업 계획 변경 승인	‘23.12.13.	강매영 과장 김재향 팀장 안정혜 주무관
○ 2020년 작은도서관 조성지원 사업 계획 변경 신청	‘23.12.05.	강매영 과장 김재향 팀장 안정혜 주무관
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 건축(토목, 기계, 조경 포함) 변경(2차) 시행	‘23.12.05.	강매영 과장 김재향 팀장 안정혜 주무관

<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>		
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 건축(토목, 기계, 조경 포함) 공사계약원가 심사결과 통보	'23.12.05.	강매영 과장 김재향 팀장 안정혜 주무관
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 건축(토목, 기계, 조경 포함) 공사계약원가 심사 요청	'23.12.01.	강매영 과장 김재향 팀장 안정혜 주무관
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 건설엔지니어링 평가 시행	'22.12.16.	강매영 과장 김재향 팀장 안정혜 주무관
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 설계의도구현 용역 시행	'22.11.24.	강매영 과장 김재향 팀장 안정혜 주무관
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 장애물 없는 생활환경(BF) 외 2 본인증 용역 시행	'22.09.05.	강매영 과장 김재향 팀장 안정혜 주무관
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 폐기물처리용역 시행	'22.08.02.	강매영 과장 김재향 팀장 전혜은 주무관
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 건축(토목, 기계, 조경 포함) 변경(1차) 시행	'22.05.09.	강성익 부시장 배진태 국장 김명자 과장 김재향 팀장 전혜은 주무관
○ 시공단계 건설사업관리계획	'22.02.11.	김명자 과장 김재향 팀장 전혜은 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 건설공사 안전점검 수행기관 지정 계획	‘22.01.27.	배진태 국장 김명자 과장 김재향 팀장 전혜은 주무관
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 건축 감리 용역 시행	‘21.12.24.	강성익 부시장 김재필 국장 김명자 과장 김재향 팀장
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 전기 감리 용역 시행	‘21.12.10.	김명자 과장 김재향 팀장
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 소방 감리 용역 시행	‘21.12.03.	김명자 과장 김재향 팀장
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 착공에 따른 주민설명회 개최 계획	‘21.12.03.	김명자 과장 김재향 팀장
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 건축(토목, 기계, 조경 포함), 전기, 소방, 통신 시행	‘21.11.26.	장옥현 시장 강성익 부시장 김재필 국장 김명자 과장 김재향 팀장
○ 건축협약(영주시 어울림가족센터 건립공사)	‘21.09.06.	김명자 과장 김재향 팀장
○ 어울림가족센터 건립공사 설계공모 심사결과 보고	‘20.05.11.	장옥현 시장 전강원 부시장 장사원 국장 홍성숙 과장 박미선 팀장

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 어울림가족센터 건립공사 설계공모 추진 계획	‘20.03.06.	장옥현 시장 전강원 부시장 장사원 국장 홍성숙 과장 박미선 팀장
○ 어울림가족센터 건립공사 설계공모 관리용역 추진 계획	‘20.01.13.	장옥현 시장 전강원 부시장 장사원 국장 홍성숙 과장 박미선 팀장
○ 영주시 가족센터 건립부지 (국유지) 매입 계획	‘19.09.20.	장옥현 시장 양정배 부시장 장순희 국장 홍성숙 과장 박미선 팀장