

# 민선 8기 영주시 공약실천계획서



영 주 시



# 목 차

<b>□ 민선8기 공약사항 목록</b> .....	<b>1</b>
<b>□ 활력있는 지역경제</b> .....	<b>5</b>
1-1 영주역 역세권 경제 활성화 .....	7
1-2 (주)SK스페셜티 신규투자 이행 추진 .....	11
1-3 (주)SK 등 대기업 정규직 영주시민 채용 확대 추진 .....	13
1-4 판타시온 정상화로 영주 숙박 문제 해소 .....	14
1-5 시장 직속 일사천리(1472) 기업실 신설 .....	16
1-6 영주 첨단베어링 국가산업단지 조성 및 기업 유치 .....	17
1-7 KTX-이음의 서울역 연장 운행 및 풍기역 정차 .....	20
1-8 공공기관 단계적 구도심 이전 및 신설 .....	22
1-9 중부권 동서횡단철도 조기 추진 .....	24
1-10 구도심 아파트 건설 추진 .....	26
<b>□ 미래지향 부자농촌</b> .....	<b>27</b>
2-1 농·특산물 안정적 유통을 위한 영주 유통법인 설립 .....	29
2-2 농산물 종합유통센터 건립 .....	31
2-3 풍기 인삼유통센터 건립 .....	34
2-4-1 농촌 인력난 해소 .....	35
2-4-2 인력 수급 전담팀 구성 .....	38
2-5 조사료 유통 안전망 구축 .....	39
2-6-1 농기계 임대사업 확대 .....	41
2-6-2 농작업 대행단 등 위탁영농 활성화 .....	43
2-7 기후변화에 대비한 새로운 소득작물 육성 .....	45
2-8 4차 산업 기반 스마트팜 확대 .....	47
<b>□ 신명나는 문화관광</b> .....	<b>49</b>
3-1-1 동부리 생활체육공원 조성 .....	51
3-1-2 폐선 부지 주민편의시설 조성 도로 확포장 .....	53
3-2 18홀 규모 골프장 개발 .....	55
3-3 단산저수지 숲길 조성 .....	57
3-4 국가정원 조성 .....	59
3-5 영주의 랜드마크 공원 조성 .....	61
3-6-1 소백산 단풍나무 경관 확대 .....	64
3-6-2 가로수 관리 중·장기 계획 수립 .....	68
3-7 영주 역사인물, 문화~예술인 스타프로젝트 추진 .....	70
3-8 안향선생 성지원 조성 .....	72

# 목 차

3-9	영주 근현대 기록관 건립	74
3-10	영주 사마소 복원건립(부용계) - 영주 선비정신의 뿌리	76
3-11-1	케이블카 설치	78
3-11-2	국립산림치유원 활성화	80
3-11-3	연수원·리조트 등 유치	82
3-12	영주댐 레포츠시설 조성사업	84
3-13	영주댐 수변 생태자원화단지 조성사업	86
3-14	영주댐 상류 스포츠 콤플렉스 조기 완공	88
3-15-1	서천 중심 관광자원 개발	90
3-15-2	맞춤형 체육시설 확충	92
3-15-3	서천둔치 확장	94

## □ 함께하는 행복도시 ..... 97

4-1	장애인 교통 편의시설 및 지원 확대	99
4-2	행복택시 지원 확대	101
4-3-1	택시 대·폐차 보조금 지원	102
4-3-2	택시 부착 광고비 인상	104
4-4	취약계층을 위한 이동식 빨래방 운영	105
4-5-1	장기요양요원(요양보호사 등) 처우 개선	107
4-5-2	어르신 공공 전문돌봄인력 양성	109
4-6	현대식 친환경 종합장사시설 건립(화장장 개선)	111
4-7	조례 제·개정을 통한 교육 지원 예산 대폭 확충	113
4-8	장학금·등록금 지원 확대	115
4-9	중·고교생 교복비 지원	117
4-10	공공 산후조리원 설립	119
4-11	사람과 반려동물이 함께 하는 전용공원 조성	121

## □ 청렴경영 일등행정 ..... 123

5-1	영주 예산 1조 원 조기 추진	125
5-2	청렴 행정 확립	127
5-3	지역경제 활성화를 위한 주·정차 단속 완화	129
5-4	우리동네 주차장 만들기 프로젝트 추진	130
5-5	시장 급여 일정 사회 환원	132
5-6	인허가 민원행정 혁신으로 처리기간 대폭 단축	133
5-7	우수 공무원 발탁인사제도 도입	135
5-8	미세먼지 신호등 확대 설치	136
5-9	진우~부석간 지방도 935번 도로 선형 개량 및 확포장	138

# 민선8기 공약사업 목록

관리번호	공약명		주관부서	추진구분
<b>1. 활력있는 지역경제(일자리·경제)</b>				
1-1	영주역 역세권 경제 활성화		도시재생과	정상추진
1-2	(주)SK스페셜티 신규투자 이행 추진		투자유치과	정상추진
1-3	(주)SK 등 대기업 정규직 영주시민 채용 확대 추진		투자유치과	정상추진
1-4	판타시온 정상화로 영주 숙박 문제 해소		투자유치과	정상추진
1-5	시장 직속 일사천리(1472) 기업실 신설		총무과	추진완료
1-6	영주 첨단베어링 국가산업단지 조성 및 기업 유치		기업지원실	정상추진
1-7	KTX-이음의 서울역 연장 운행 및 풍기역 정차		건설과	추진완료
1-8	공공기관 단계적 구도심 이전 및 신설		회계과	정상추진
1-9	중부권 동서횡단철도 조기 추진		건설과	정상추진
1-10	구도심 아파트 건설 추진		건축과	정상추진
<b>2. 미래지향 부자농촌(농업·축산)</b>				
2-1	농·특산물 안정적 유통을 위한 영주 유통법인 설립		유통지원과	정상추진
2-2	농산물 종합유통센터 건립		유통지원과	정상추진
2-3	풍기 인삼유통센터 건립		유통지원과	추진불가
<b>농촌 인력난 해소</b>				
2-4	2-4-1	농촌 인력난 해소	농업정책과	추진완료
	2-4-2	인력 수급 전담팀 구성	총무과	추진완료
2-5	조사료 유통 안전망 구축		축산과	정상추진
<b>농기계 임대사업 확대 및 위탁영농 활성화</b>				
2-6	2-6-1	농기계 임대사업 확대	농촌지도과	정상추진
	2-6-2	농작업 대행단 등 위탁영농 활성화	농촌지도과	정상추진
2-7	기후변화에 대비한 새로운 소득작물 육성		기술지원과	정상추진
2-8	4차 산업 기반 스마트팜 확대		기술지원과	정상추진

### 3. 신명나는 문화관광(문화·관광)

<b>폐선 부지 주민편의시설 조성(풍기)</b>				
3-1	3-1-1	동부리 생활체육공원 조성	체 육 진 흥 과	정상추진
	3-1-2	폐선부지 주민편의시설 조성 도로 확포장	건 설 과	정상추진
3-2	<b>18홀 규모 골프장 개발</b>		투 자 유 치 과	정상추진
3-3	<b>단산저수지 숲길 조성</b>		산 림 과	정상추진
3-4	<b>국가정원 조성</b>		영 개 주 호 개 발 과	정상추진
3-5	<b>영주의 랜드마크 공원 조성</b>		공 원 관 리 과	정상추진
<b>특색있는 수목식재를 통한 도시 관광자원화</b>				
3-6	3-6-1	소백산 단풍나무 경관 확대	산 림 과	정상추진
	3-6-2	가로수 관리 중·장기 계획 수립	공 원 관 리 과	정상추진
3-7	<b>영주 역사인물, 문화~예술인 스타프로젝트 추진</b>		문 화 예 술 과	이 행 후 계 속 추 진
3-8	<b>안향선생 성지원 조성</b>		문 화 예 술 과	정상추진
3-9	<b>영주 근현대 역사자료관 건립</b>		총 무 과	정상추진
3-10	<b>영주 사마소 복원건립(부용계) - 영주 선비정신의 뿌리</b>		문 화 예 술 과	정상추진
<b>소백산 명품관광 프로젝트 추진</b>				
3-11	3-11-1	케이블카 설치	관 광 진 흥 과	정상추진
	3-11-2	국립산림치유원 활성화	산 림 과	정상추진
	3-11-3	연수원, 리조트 유치	투 자 유 치 과	일부추진
3-12	<b>영주댐 레포츠시설 조성사업</b>		영 개 주 호 개 발 과	정상추진
3-13	<b>영주댐 수변 생태자원화단지 조성사업</b>		영 개 주 호 개 발 과	정상추진
3-14	<b>영주댐 상류 스포츠 콤플렉스 조기 완공</b>		체 육 진 흥 과	정상추진
<b>서천 중심 관광자원 개발 및 맞춤형 체육시설 확충</b>				
3-15	3-15-1	서천 중심 관광자원 개발	관 광 진 흥 과	정상추진
	3-15-2	맞춤형 체육시설 확충	체 육 진 흥 과	정상추진
	3-15-3	서천둔치 확장	하 천 과	일부추진

4. 함께하는 행복도시(복지·교육)			
4-1	장애인 교통 편의시설 및 지원 확대		노인장애인과 정상추진
4-2	행복택시 지원 확대		교통행정과 이행후계속추진
택시 운영 정책 강화			
4-3	4-3-1	택시 대·폐차 보조금 지원	교통행정과 이행후계속추진
	4-3-2	택시 부착 광고비 인상	교통행정과 이행후계속추진
4-4	취약계층을 위한 이동식 빨래방 운영		복지정책과 이행후계속추진
요양보호사 등 사회복지 및 돌봄시설 종사자 처우 개선			
4-5	4-5-1	장기요양요원(요양보호사 등) 처우 개선	노인장애인과 이행후계속추진
	4-5-2	어르신 공공 전문돌봄인력 양성	노인장애인과 이행후계속추진
4-6	현대식 친환경 종합장사시설 건립(화장장 개선)		노인장애인과 정상추진
4-7	조례 제·개정을 통한 교육 지원 예산 대폭 확충		선비인재양성과 이행후계속추진
4-8	장학금·등록금 지원 확대		선비인재양성과 이행후계속추진
4-9	중·고교생 교복비 지원		선비인재양성과 이행후계속추진
4-10	공공 산후조리원 설립		보건위생과 정상추진
4-11	사람과 반려동물이 함께 하는 전용공원 조성		축산과 정상추진
5. 청렴경영 일등행정(행정·안전)			
5-1	영주 예산 1조 원 조기 추진		기획예산실 추진완료
5-2	청렴 행정 확립		기획예산실 이행후계속추진
5-3	지역경제 활성화를 위한 주·정차 단속 완화		교통행정과 추진완료
5-4	우리동네 주차장 만들기 프로젝트 추진		교통행정과 정상추진
5-5	시장 급여 일정 사회 환원		총무과 정상추진
5-6	인허가 민원행정 혁신으로 처리기간 대폭 단축		허가과 이행후계속추진
5-7	우수 공무원 발탁인사제도 도입		총무과 이행후계속추진
5-8	미세먼지 신호등 확대 설치		환경보호과 이행후계속추진
5-9	진우~부석간 지방도 935번 도로 선형 개량 및 확포장		건설과 정상추진





# 활력있는 지역경제



사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	제도/재정	임기내 (2021~2025)	58,568백만원 (국비14,000 도비2,333 시비6,997 자체시비3,728 기타31,510)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (60%)	도시재생과 재생사업팀	과 장	이동희(☎4800)	-
		팀 장	고동익(☎4806)	
		담당자	정준범(☎4808)	

## □ 공약목표

- ❖ 청년·여성·장년층을 연계한 관광산업 도심유입으로 역세권 일대 경제를 활성화하고 지역상권 회복
- ❖ 경북전문대학과 인접한 영주역의 젊은 선비문화의 거점 마련하여 관광객 유입 증대

## □ 사업개요

- 공모당선 : 2020.12.21.(국토교통부)
- 위 치 : 영주역 ~ 경북전문대학교 일원
- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년(5년간)
- 사업유형 : 중심시가지형
- 사업규모 : A=175,248㎡, L=950m
- 총사업비 : 585.68억원

(단위:억원)

합 계	재정보조			기금	민간	자체 지방비	부처 협업	공기업
	소계	국비	지방비					
585.68	233.3	140	93.3	14	3.3	37.28	284.3	13.5

## □ 사업내용

### 1. 시민의 광장(영주역광장)조성사업

- 영주역 광장 조성 1식 A=4,242㎡,
- '24.04 : 광장조성공사 준공

### 2. 역세권 상권활성화 도로 조성사업

- 도로, 인도 폭 조정 및 전선지중화 L=427m
- 한전 및 통신 지중화사업, 본공사 '24.02. 착수
- 한전주 80%철거, '25.05. 통신 및 한전주 지중화 완료

### 3. 남부육거리 회전교차로 조성공사

- 휴천2동 남부육거리 신호체계=>6지형 회전교차로 변경 조성
- '24.09. 회전교차로 조성공사 완료
- 교통성 검토 결과 차량 평균대기 시간 90%가량 감소

### 4. 청년참여형 문화골목 조성공사

- 학사 골목 및 목민로 일원 도로 정비 L=450m
- '25.01. 기본계획 완료 및 실시설계 시행

### 5. 소통하는 골목길 조성공사

- 역세권 도시재생사업 대상지 내 이면 가로 정비 L=2,480m
- 골목 바닥 및 담장 정비, 주민참여형 가드닝 사업 연계 시행 계획
- '25.01. 기본계획 완료 및 실시설계 시행

### 6. 더이음 어울림센터 건립공사

- 거점시설(레시피연구소, 오픈에어레스토랑, 문화재생라운지, 콘텐츠스튜디오, 카페, 현장지원센터, 역전여관서비스지원센터, 옥상정원)
- 주차시설 : 87면(일반 44, 확장 28, 장애인 3, 전기 5, 경형 7)
- '24. 07. ~ '25. 12. 착공 및 준공

## □ 추진상황

- '20. 12. 21. : 도시재생특별위원회 심의·확정(공모당선)
- '21. 2월 : 경상북도 도시재생위원회 심의·승인(활성화계획)
- '21. 2. 15. : 역광장 교통체계분석 및 활용방안 용역 시행
- '21. 2. 9. : 도시재생활성화계획 승인(경상북도지사)
- '21. 2. 15. : 역광장 교통체계분석 및 활용방안 용역 시행
- '21. 3. 12. : 도시재생활성화계획 고시(영주시장)
- '21. 4. 22. : 영주역광장 교통체계분석 및 활용방안 용역보고(영주시장)
- '21. 7월 : 현장지원센터 개소 및 추진위원회 위촉
- '21. 8월 : H/W공사 실시설계용역 시행
- '21. 9월 ~ 11월 : 도시재생대학 운영
- '21. 12월 : 건축설계공모 공공건축위원회 심의  
남부육거리 및 대학로 보행환경개선 교통성 검토용역 시행
- '22. 1월 : 더 이음어울림센터 부지 보상 시행
- '22. 5월 : 더 이음어울림센터 건립공사 설계공모 시행

- '22. 5월 : 역광장 교통영향평가 변경협의(국토부)
- '22. 8. 3. : 더이음 어울림센터 설계공모작 당선
- '22. 8. 10. : 실시설계 용역 추진현황 시장님 보고
- '22. 9월 : 역광장 교통영향평가 변경 심의(국토부)
- '22. 12월 : 역세권 도시재생사업 실시설계 주민설명회
- '23. 1월 : 역광장 조성공사를 위한 기관협의(국가철도공단)
- '23. 3월 : 영주 역광장 조성공사 현장설명(국회의원, 시장)
- '23. 3월 : 역광장 조성공사를 위한 기관협의(한국철도공사)
- '23. 4월 : 시민의광장 조성공사 발주, 육거리 회전교차로 조성사업 원가심사 시행
- '23. 5월 : 역세권 도시재생사업 추진현황 의장단(의원) 간담회
- '23. 6월 : 육거리 회전교차로 조성사업 시행, 역세권 상권활성화도로 조성사업 시행
- '23. 7월 : 더이음 어울림센터 실시설계용역 주민설명회
- '23. 10월 : 역광장 조성사업 외 2건 공사발주 및 관련기관 협의
- '23. 10월 : 한전 및 통신 지중화사업 공정협의 완료
- '24. 2월 : 광장조성공사, 회전교차로조성, 상권활성화도로조성공사 착수
- '24. 3월 : 더이음 어울림센터 (도)기술심의 완료
- '24. 6월 : 주민참여형 가로 골목 수립계획 용역 착수
- '24. 6월 : 더이음 어울림센터 개찰(조달청의뢰)
- '24. 6월 : 영주시 시민의광장 조성공사 준공
- '24. 8월 : 더이음 어울림센터 신축공사 1차분 착수
- '24. 9월 : 영주시 남부육거리 회전교차로 조성공사 준공
- '24. 12월 : 상권활성화도로 조성 및 야간경관 준공

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10월 : 교통영향 평가(변경)</li> <li>• 11월 : 역광장 조성공사 시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4월 : 역광장 조성사업 시행</li> <li>• 5월 : 육거리 조성사업 시행</li> <li>• 10월 : 역광장 조성사업 공사발주</li> <li>• 11월 : 남부육거리 조성사업 공사발주</li> <li>• 12월 : 더이음 어울림센터 설계 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6월 : 역광장 조성사업 준공</li> <li>• 8월 : 더이음 어울림센터 공사착수</li> <li>• 9월 : 육거리 조성사업 준공</li> <li>• 11월 : 상권활성화도로 조성공사 및 지중화사업 준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11월 : 더이음 어울림센터 준공</li> <li>• 12월 : 사업준공</li> </ul>

- 1~12월: 역량강화 시행

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	연도별 투자계획			
		'24년 까지	'25년도	'26년 이후	
계	28,788	16,289	12,499	-	
국 비	14,000	7,542	6,458	-	
지방비	소 계	9,330	5,529	3,801	-
	도 비	2,333	1,257	1,076	-
	시 비	6,997	4,270	2,727	-
기금 등	1,400	0	1,400	-	
자체지방비	3,728	3,220	508	-	
민 간	330	0	330	-	

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025
역량강화 사업 진척률	%	목표	100	15	50	70	100
				역량강화 용역시행	역량강화 착공	역량강화 준공	역량강화
		실적	30	13	20	30	-
				역량강화 용역시행	역량강화 착공	역량강화 준공	역량강화

## □ 기대효과

- 일자리창출 : 총345명(공사단계 258명 + 운영단계 87명)
- 유동인구증가 : 문화친화형거리 조성사업과 연계 6.9%증가

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
기타(기업)	계속	-	임기외 (2023~2033)	5,000억원 (지원 200억원)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	투자유치과 투자유치팀	과 장	박상훈(☎6160)	-
		팀 장	황성대(☎6161)	
		담당자	최정원(☎6162)	

## □ 공약목표

- ❖ (주)SK스페셜티 신규산단 조성 및 첨단신소재 공장 증설 등 신규 투자를 통한 일자리 창출 및 지역 경제 활성화

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2033년(10년)
- 사업량 : 5,000억원 투자/상시고용 200명(신규)
- 위치 : 영주시 상죽동 일원
- 지원금 : 200억원(도비 40억원, 시비 160억원)
- 지원근거 : 「경상북도 기업 및 투자유치 촉진 조례」· 「영주시 기업 및 투자유치 촉진 조례」 상 규정된 대규모 투자에 따른 재정지원
- 사업내용 : 신규 산단 조성(6만평 이상) 및 반도체디스플레이용 신소재 제조공장 증설

## □ 추진상황

- '23. 7. 28. : 투자양해각서(5,000억원/200명) 체결(SK스페셜티↔경북도·영주시)
- '23. 9. 19. : 신규 산업단지 지정계획(안) 주민설명회 개최
- '23. 10. 23. : 2024년도 산업단지 지정계획 대상사업 제출(경북도)
- '23. 12. 26. : 2024년도 산업단지 지정계획 승인(국토부)
- '24. 1. 2. : 2024년도 산업단지 지정계획 고시(경북도)
- '24. 8. 9. : SK스페셜티 제2일반산업단지 계획 승인 신청
- '24. 11. 26. : 주민의견청취 및 합동설명회 개최

## □ 연도별 추진계획

2022~25년	2026~28년	2029~33년
• 신규 산업단지 개발을 위한 행정절차 진행	• 신규 산업단지 부지조성 및 기반시설 설치	• 제조 공장 신·증설 및 시설장비 구입

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	520,000		4,000	16,000	500,000					
기투자										
'23										
'24										
'25	50,000				50,000	10,000			10,000	
'26이후	470,000		4,000	16,000	450,000	10,000		4,000	6,000	

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023~25	2026~28	2029~33
투자 이행률	%	목표	100%	30%	40%	30%
				MOU체결 및 행정절차 이행	부지조성 및 기반시설 설치	공장건축 및 장비구입
		실적	30%	30%	-	-
				MOU체결('23.7.28.) 행정절차 진행 중	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 투자협약 체결에 따라, 국도 진입 도로 개설, 용수 시설 개선, 산단 조성에 따른 주차장 확보 등을 위한 중앙부처 및 도청 등 협의 필요  
→ 관련 부서와 함께 관계 부처 방문하여 적극 해결

## □ 기대효과

- 반도체·디스플레이용 첨단신소재 수요 급증에 따른 신규 산단 조성, 대규모 공장 증설로 신규일자리 창출 및 지역 경제 활성화 기여



사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
기타	계속	-	임기내 (상시)	비예산
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	투자유치과 투자유치팀	과 장	박상훈(☎6160)	-
		팀 장	황성대(☎6161)	
		담당자	최정원(☎6162)	

## □ 공약목표

❖ 대기업 정규직 영주시민 채용을 통한 지역과 기업 간의 상생발전

## □ 사업개요

- 사업기간 : 상시
- 위 치 : 관내 대기업
- 사업내용
  - 구인·구직 만남의 날, 채용박람회, 관내 대기업과 지역주민 우선채용 협약 등을 통해 영주시민 채용 확대
  - 기업해피모니터 간담회 개최 등으로 기업 애로사항 청취 및 지역민 채용 요청

## □ 추진상황

- 수 시 : 각종 업무 추진 및 면담 시 영주시민 정규직 채용 비율 확대 요청

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
• 9월: 기업해피 모니터 간담회 개최	• 중소기업간담회 및 채용박람회 등 활용	• 중소기업간담회 및 채용박람회 등 활용	• 중소기업간담회 및 채용박람회 등 활용	• 중소기업간담회 및 채용박람회 등 활용

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022(하반기)	2023	2024	2025	2026
정규직 고용인원	명	목표	450	50	100	100	100	100
		실적	261	22	141	98	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 경기 침체에 따른 관내 대기업의 신규 인력 채용 저조
  - 기업인 간담회 및 지역 현안 회의 시 지역민 우선채용 지속 요청

## □ 기대효과

- 양질의 지역민 일자리 확보 및 인구 유출 방지

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
기타	계속	제도/권한	임기외 (2022~2027)	1,000억원 (지원 100억원)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	투자유치과 레저시설팀	과 장	박상훈(☎6160)	도시과 도시계획팀
		팀 장	안정호(☎6181)	
		담당자	이진희(☎6182)	

## □ 공약목표

❖ 판타시온 정상화를 통한 관광콘텐츠 강화 및 관광객 숙박 기회 증대

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년(6년)
- 개발면적 : 236,710㎡(지하3층, 지상 10층 규모)
- 위 치 : 아지동 산 6번지 일원
- 소요예산 : (추계) 총 100억원(전액시비/투자인센티브) ※ 투자금액 10% 내
- 지원근거 : 영주시 기업 및 투자유치 촉진 조례 제28조의 3(관광사업의 지원)
- 사업내용 : 1,000억원(판타시온리조트 및 워터파크 조성)
  - 1단계 : 위락시설(워터파크) 등
  - 2단계 : 숙박시설(콘도미니엄, 테마빌리지)

## □ 추진상황

- '07. 10월 : 판타시온리조트 조성공사 착공
- '08. 10월 : 사업중단
- '19. 8월 : 초록㈜ 경매 낙찰(10차)
- '20. 3월 : 낙찰업체 상호명 및 대표자 변경(소백산영주스파리조트)
- '22. 11월 : 판타시온리조트 사업시행자 변경 신청 및 판타시온 리조트 TF팀 회의
- '23. 9월 : 사업시행자 지정 취소 고시(도시과) ※ 7월 청문절차 이행
- '24. 3월 : 판타시온리조트 정상화 TF팀 회의
- '24. 9월 : 지역개발계획 변경(사업기간 2026년까지 연장) 승인 및 공고
- '24. 11월 : 건축관계자 변경(이엔씨티엠에스 등 → 소백산영주스파리조트 등)  
지역개발사업 시행자 지정 등을 위한 용역계약 체결

## □ 연도별 추진계획

2024	2025	2026	2027이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>지역개발계획 중대한 변경(사업기간 연장)</li> <li>사업시행자 지정(변경) 등 인허가 용역 수행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업시행자 지정 및 실시계획 등 승인</li> <li>공사 착공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>공사 준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>리조트 운영</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	110,000			10,000	100,000					
기투자										
'22										
'23										
'24										
'25	10,000				10,000					
'26이후	100,000			10,000	90,000					

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023	2024	2025	2026	2027이후
공사 진척률	%	목표	100%	10%	20%	50%	60%	100%
				추진협의를	용역 추진	사업자 지정	착공	준공
		실적	5%	5%	-	-	-	-
				추진협의를	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 前사업시행자 지정 취소에 따른 행정소송 및 추가 부지매입 등 사업 지연 예상
  - 기존 사업시행자와 낙찰업체 간 원만한 협의 추진
- 지역개발사업 추진을 위한 민간사업자의 용역 기간 1년 이상 소요
  - 도 주관부서 지속 협의를 통해 용역기간 단축 노력

## □ 기대효과

- 판타시온 정상화를 통한 관광콘텐츠 강화 및 관광객 숙박 기회 증대
- 일자리 창출·소비 증대를 통한 지역경제 활성화 및 인구증가 기여 등

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2023)	비예산
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
추진완료	총무과 인사팀	과 장	김한득(☎6250)	투자유치과 기업지원팀
		팀 장	박상훈(☎6271)	
		담당자	박규남(☎6275)	

## □ 공약목표

❖ 시장 직속 일사천리(1472) 기업실 신설

## □ 추진상황

- 2022. 8. 8. ~ 12. 5. : 영주시 조직진단 연구용역 추진
- 2022. 10. 28. : 중간보고회 개최 및 의견수렴
- 2022. 11. 28. : 최종보고회 개최
- 2022. 12월 : 사전절차 이행(법령 관련)
- 2023. 1. 1. : 부시장 직속 기업지원실 신설

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023
기업지원실 신설	-	목표	기업지원실 신설	기업지원실 신설
		실적	신설완료	신설완료 (기업지원실, 4개 팀)

## □ 문제점 및 대책

- 새정부 「인력운영 방안」에 따르면 지방자치단체는 향후 5년간 기준인력을 2022년 수준으로 유지하고 신규 행정수요는 인력증원이 아닌 재배치로 우선 대응하여 인력운영의 효율성을 제고할 예정

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
국가/도/자체/ 경상북도개발공사	신규	-	임기외 (2022~분양완료시)	[국가산단조성] 296,401백만원
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	기업지원실 일사천리팀	실 장	김명자(☎6110)	투자유치과 투자유치팀
		팀 장	김혜경(☎6111)	
		담당자	유현경(☎6112)	

## □ 공약목표

❖ 영주 첨단베어링 국가산업단지 기업유치를 통한 지역경제 활성화

## □ 사업개요

### [국가산단 조성]

- 위 치 : 영주시 적서동, 문수면 권선리 일원
- 조성기간 : 2018 ~ 2027년
- 조성면적 : 1,179,109.9㎡(약 36만평)
- 총사업비 : 296,401백만원(국비 36,338, 시비 149,534, 기타 110,529)
- 사업시행자 : 경상북도개발공사
- 분양면적(산업시설용지) : 701,226㎡(약 21만평)
- 분 양 가 : 50만원/3.3㎡ (조성가 : 120만원/3.3㎡)
- 유치업종 : 베어링(전후방 포함), 기계, 경량소재 관련 16개 업종

## □ 추진상황

### [국가산단 조성]

- 2018. 8. 31. : 영주 첨단베어링 국가산업단지 후보지 확정
- 2020. 10. 15. : 신규투자사업 타당성 검토 통과(지방공기업평가원)
- 2021. 2. 25. : 영주시의회 실시협약 동의안 의결(재정지원 국비포함 1,859억원)
- 2021. 3. 29. : 사업실시협약 체결(경상북도-영주시-경상북도개발공사)
- 2022. 4. 26. : 국가산업단지 승인 신청(국토교통부)
- 2022. 5월 ~ 2023. 4월 : 중앙부처 및 관계기관 협의 완료(농지, 재해, 환경 등)
- 2023. 6. 14. ~ 6. 26. : 국가산업단지계획 심의(국토교통부)
- 2023. 8. 25. : 국가산업단지 승인 고시(국토교통부)
- 2023. 9월 ~ 2024. 7월 : 편입부지 보상 준비 및 공사발주 준비
- 2024. 8월 ~ : 토지 등 보상협의
- 2024. 10. 11. : 공사 착공

**[기업지원 기반조성]**

- 베어링산업 육성 기반구축 사업
  - 1단계(완료) : 하이테크 베어링산업 기반구축사업(2015 ~ 2020년, 264억원)
  - 2단계(추진) : 베어링산업 제조지원 기반구축사업(2021 ~ 2025년, 226억원)
- 경량소재산업 육성 기반구축 사업
  - 1단계(완료) : 경량소재 융복합 기반구축사업(2016 ~ 2020년, 208억원)
  - 2단계(추진) : 경량소재 표면처리 기반구축사업(2021 ~ 2025년, 200억원)
- 네트워크 구축 : 베어링센터, 경량센터 워크숍 및 기술교류회 개최

**[기업수요 확보]**

- 2019 ~ 2020년 : 513개 기업방문
  - 간부공무원 기업방문 302개社, 기계산업 관련 기업방문 146개社, 기타 65개社
  - 입주의향서 확보 : 151개 기업
- 2021 ~ 2023년 : 65개 기업방문
  - 입주의향서 확보 : 8개 기업 / 입주협약서 확보 : 33개 기업
- 2024년 : 24개 기업방문
- 입주수요조사 : 112개 기업, 1,286,878㎡ 수요확보 (2022. 2월 기준)
- ※ 유치대상 관리기업 : 327개 기업(입주의향, 수요조사, 연구기관 협업 기업 등)
  - 지역별

권역	계	서울 인천	경기 강원	대구 경북	울산 부산	경남	충남 충북	대전 전북
기업수	327	25	58	143	19	54	15	13

- 업종별

구분	계	기계· 금속	자동차	고무· 플라스틱	전기· 전자	화학· 비금속	운송	발전	기타
기업수	327	180	53	22	41	18	2	1	10

**□ 연도별 추진계획**

2022	2023	2024	2025	2026	2027
• 국가산단 지정 승인신청	• 국가산단 지정	• 착공	• 공사중	• 사전분양	• 준공
• 기업지원 기반조성 사업(베어링, 경량센터 건축공사 및 장비 구축)					
• 기업지원 및 네트워크 구축					
• 기업방문 및 사업홍보					

## □ 추진방안

- 영주 첨단베어링 국가산업단지 성공적 조성
  - 토지보상과 조성공사를 병행추진하여 공사기간 단축
  - 충분한 기술검토를 통해 경제성과 기업 편의성에 집중한 설계 및 공사비 절감
  - 지역 국회의원과 업무를 공유하여 국비 최대 확보
- 기업방문 및 사업홍보 : 관리기업 327개 기업(입주의향서 제출기업 포함), 유치업종 관련 기업 등
  - 월별 계획 수립 및 방문 - 기업별 관리카드 작성 및 관리
    - ※ 신규기업 발굴 추진 : 국가산단 관심 기업, 출향인 기업 등
- 기업지원 인프라 구축
  - 기반조성 : 베어링기술센터, 경량소재기술센터 건립, 장비구축
  - 기업지원 : 보유 장비 활용 기업지원, 시제품 제작 지원, 기업 애로기술 컨설팅 지원 등
- 네트워크 구축 강화
  - 베어링, 경량소재산업 경쟁력 강화 워크숍 및 기술교류회 개최
  - 산업박람회 및 컨퍼런스 참가 국가산단 홍보 등
    - ⇒ 국가산단 홍보 및 기업유치활동 병행

## □ 목표달성 확인지표

확인지표		단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
기업홍보 유치활동	기업방문	건	목표	150	20	25	30	35	40
			실적	59	20	15	24	-	-
	기업지원 (기술지도, 장비활용 등)	건	목표	250	40	45	50	55	60
			실적	150	45	50	55	-	-
	네트워크 구축 (워크숍, 기술교류회)	건	목표	20	4	4	4	4	4
			실적	18	6	6	6	-	-
기업유치	분양률	%	목표						20
			실적						

## □ 기대효과

- 고용창출, 인구증가, 세수 확대를 통한 지역경제 활성화 및 지역균형발전
  - 인구증가 : 10,000명 정도([직접고용 3,758명+간접고용 983명]×2.18명/세대)
  - 경제유발효과 : 영주시 관내 연간 760억원(생산유발 629억원, 부가가치유발 131억원)

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
국가	계속	재정	임기내 (2023~2024)	100억원 (국비100%)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
추진완료	건설과 토목팀	과 장	황규원(☎6700)	교통행정과
		팀 장	권기혁(☎6711)	
		담당자	정진하(☎6712)	

## □ 공약목표

### ❖ KTX-이음 서울역 연장 운행 및 풍기역 정차 횟수 증대 건의

- 위 치 : 영주(중앙선)~풍기~청량리(~서울역)
- 총사업비 : 100억원(국비)
- 사업내용
  - KTX-이음 중앙선 시발역 변경(청량리 ⇒서울역)
  - 풍기역 정차 횟수 증대(현재 평일 3회, 주말 4회)
- 시행주체 : 한국철도공사

## □ 추진상황

- 지역주민 및 관광객의 수도권 접근성 향상을 위해, 중앙선+강릉선 복합열차 운용으로 중앙선 KTX열차를 서울역까지 연장 운행
  - '22. 4월 : 중앙선 서울역 연장 운행 및 수서 연결 촉구(국회)
  - '22.12월 : 청량리역 승강장 개량(확장)공사 발주
  - '23. : 청량리역 승강장 개량(확장)공사 시행
  - '24. 1월 : 공사 완공 및 서울역 연장 운행

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3월: 실시설계</li> <li>• 12월: 공사 발주</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1~12월: 공사 시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1월: 공사 준공 예정</li> <li>• 1월: 서울역 출발 복합열차 운행</li> </ul>



## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	10,000	10,000				10,000	10,000			
기투자										
'22										
'23	10,000	10,000				10,000	10,000			
'24										
'25										
'26이후										

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024
공사 진척률	%	목표	100%	20%	80%	100%
				공사착공	공사준공	서울역 출발 복합열차 운행
		실적	100%	20%	40%	100%
				공사발주	공사착공	서울역 출발 복합열차 운행

## □ 기대효과

- 지역주민과 관광객의 수도권 접근성 향상 및 편리한 대중교통 이용을 통해 지역 경제발전에 기여

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기외	146,322백만원 (시비146,322)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	회계과 청사관리팀	과 장	정선윤(☎6480)	-
		팀 장	이보영(☎6516)	
		담당자	노대일(☎6517)	

## □ 공약목표

- ❖ 시청사 이전 건립예정지 선정, 디자인방안 및 공간구성 등 시민의 판단으로 결정하여 시민과의 소통으로 만들어가는 시청사

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~
- 사업량 : 시청사(13,965㎡), 의회청사(2,257㎡) 건립, 보건소 1개 층 증축  
- 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제95조에 따른 청사 기준면적 참조
- 위치 : 영주시 관내
- 소요예산 : 총146,322백만원(시비)  
- 「영주시 청사건립기금 설치 및 운용 조례」 제정
- 관련근거 : 공유재산 및 물품관리법 제94조의3(지방자치단체의 청사 운영)
- 사업내용 : 시청사 및 의회청사 건립, 보건소 1개 층 증축

## □ 추진상황

- 2023. 2 ~ 10월 : 영주시청사 정밀안전진단 용역 ☞ 결과 : 안전등급 B,C등급
- 2024. 7월 : 보건소 증축공사 건축기획용역
- 2024. 8월 : 건축기획용역 중간보고회 개최
- 2024. 9월 : 보건소 증축 및 시청 인근 건물매입 검토  
- 직원 설문조사, 간부회의 등

## □ 연도별 추진계획

2023	2024	2025 이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>정밀안전진단 시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>추진방침 결정</li> <li>보건소 3층 증축 계획 수립 및 건축기획용역 시행</li> <li>보건소 증축 및 시청 인근 건물매입 검토</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>공유재산관리계획, 도 투자심사 등 행정절차 이행</li> <li>구조안전진단, 설계공모</li> <li>설계용역</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	146,322			146,322		100			100	
기투자										
'22										
'23	100			100		100			100	
'24	22			22						
'25	6,000			6,000						
'26이후	140,200			140,200						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025 이후
공사 진척률	%	목표	100%	-	5%	10%	100%
				-	안전진단 용역 시행	추진방침 결정	청사기금 조례제정 공사시행
		실적	5%	-	5%	-	-
				-	안전진단 용역 완료	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 시청사는 지역사회 발전의 구심점 역할 시설로서 관련 시설의 집적과 분포에 영향을 미치는 동시에 랜드마크로서 상징성이 큰 시설이므로 구도심으로 이전 시 지역경제 활성화에 기여 할 수 있으나,
- 행정안전부 지방자치단체 청사 신축사업 투자심사 기준에 따라 시청사 이전 신축 계획은 국가 정책과의 부합성 및 지방 재정 상황 등을 고려하여야 하며 예산절감을 위한 리모델링 등 기존건물 활용 방안을 우선 검토해야 함
- 또한 시청사 건립 예정지에 대해서는 시민의 합의가 필요한 사안으로 시청사 건립 공론화위원회, 시민참여단 등을 구성하여 사회적 합의가 우선되어야 함
- 따라서 기존건물 보건소 3층 증축이나 시청 인근 건물매입 리모델링 검토 등을 통해 단계적·점진적으로 시청사 이전 및 신설을 추진하고자 함

## □ 기대효과

- 노후되고 협소한 시청사를 증축 또는 신축하여 시민들에게 다양한 행정서비스와 문화, 여가, 공유공간을 제공함으로써 행복공동체의 기반 조성

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
국가	계속	재정/제도	임기후 (2024~2035)	47,824억원 (국비100%)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (15%)	건설과 토목팀	과 장	황규원(☎6700)	
		팀 장	권기혁(☎6711)	
		담당자	정진하(☎6712)	

## □ 공약목표

❖ 제5차 국가철도망 구축계획 반영 및 예타사업 면제 추진

## □ 사업개요

- 위 치 : 3도(충남, 충북, 경북) 13개 시·군
  - 서산~당진~예산~아산~천안~청주~증평~괴산~문경~예천~영주~봉화~울진
- 소요예산 : 총7조 2,705억 원(국비)
- 사업량 : 철도건설 L=322.4km
- 사업기간 : 2024 ~ 2035
- 지원근거 : 제4차 국가철도망 구축계획 반영(추가검토사업)
  - 점촌-영주(경북선) 구간 4차 국가철도망 계획에 포함

## □ 추진상황

- '16. 3월 : 통과노선 12개 자치단체 시장·군수 협력체 구성
- '16. 6월 : 제3차 국가철도망 구축계획 반영 (점촌~영주)
- '19.12월 : 제5차 국토종합계획 반영
- '21. 7월 : 제4차 국가철도망 구축계획 추가검토사업 반영
- '22. 4월 : 제20대 대통령 지역공약(15대 정책과제) 반영
- '22. 7월 : 제7회 시장·군수 협력체 회의 (당진시)
- '22. 9월 : 국가계획 반영 촉구 연석회의(해당 지자체 국회의원, 시장)
- '23. 5월 : 사전타당성조사 연구용역 발주[260백만원(20백만원/시군당)]
- '23. 7월 : 제8회 시장·군수 협력체 회의 (울진군)
- '24. 7월 : 중부권 동서횡단철도 건설 특별법 발의(임종득 국회의원)
- '24. 7월 : 제9회 시장·군수 협력체 회의 (증평군)

## □ 연도별 추진계획

2023	2024	2025	2026이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>사전타당성조사 연구용역 시행 (260백만원/13개시·군)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>예타 면제 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>제5차 국가철도망 구축계획 반영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>중부권동서횡단철도 건설사업 추진</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	72,705,000	72,705,000								
'23										
'24										
'25이후	72,705,000	72,705,000								

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023	2024	2025	2026
국가계획 반영 추진	%	목표	100%	10%	10%	10%	70%
				사전타당성조사 연구용역 시행	예타 면제 추진	제5차 국가철도망 구축계획 반영	중부권 동서횡단철도 건설사업 추진
		실적	5%	5%	10%	-	-
				사전타당성조사 연구용역 시행	사전타당성조사 연구용역 완료	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 국가철도망 구축계획 신규사업으로 지정 후 예비타당성조사(B/C) 면제받아야 함(비공식 조사 B/C 0.3으로 통과 불투명)
- 대책 : 예비타당성조사 대상이 되기 위하여 사전타당성조사를 하여야 하나 사전타당성 조사 연구용역을 시장·군수 협력체에서 직접 발주하여 사업 타당성 확인 및 제5차 국가철도망 구축계획 신규사업 반영 추진
- 통과노선 13개 지자체 간 협력을 강화하고 [시장·군수 협력체]와 국회 등과 긴밀히 협조하여 이슈화

## □ 기대효과

- 수도권 중심의 경제구조에서 벗어나 중부권 지역의 인적·물적 교류 확대를 통한 지역 및 국가성장의 발판 구축
- 중부권 동·서간 2시간대 고속교통망 구축, 교통접근성 개선으로 경제활성화 기여

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
기타	신규	제도	임기외	비예산
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (20%)	건축과 공동주택팀	과장	김형수(☎6940)	도시과 도시계획팀 허가과 건축허가팀
		팀장	장순선(☎6761)	
		담당자	권은경(☎6762)	

□ 공약목표

❖ 쇠퇴한 구도심에 신규아파트 건설로 인구유입 및 도시활성화 추진

□ 사업개요

- 사업위치 : 영주시 구도심 일원
- 사업기간 : 2025. 1.~
- 사업내용
  - (공공부분) 쇠퇴한 구도심의 노후 및 불량주거지를 주택정비사업 등과 연계하여 개발하여 활용할 수 있는 방안을 한국토지주택공사 및 경상북도개발공사 등과 협의하여 추진
  - (민간부분) 주택건설사업계획승인 상담 시 구도심 쪽으로 개발될 수 있도록 적극 유도

□ 추진상황(민간 부분)

- 영주동 주상복합 아파트 신축허가 추진(영주동 535-5번지 일원)
  - 공동주택 + 2종근생, 지상 35층, 243세대(연면적 :55,929㎡)
  - 2023. 11월 : 허가 신청
  - 2024. 08월 : 경상북도 지방건축위원회 개최(조건부의결)
  - 2024.11.22. : 건축허가 사전승인
- 하망동 업무시설(오피스텔) 신축 사업 추진(하망동 330-21번지)
  - 업무시설(주거용오피스텔), 지상 15층, 98세대(연면적 :12,686㎡)
  - 2024.12.26. : LH 민간 신축 매입약정 방식 신청(사업자 → LH대구경북지역본부)
  - 2024.12.26. : 민간 신축 매입약정 방식 선정 협조 요청(영주시 → LH대구경북지역본부)

□ 연도별 추진계획

2025	2026	2027	2028	2029이후
- 공사 협의 - 민간부분 상담	- 공사 협의 - 민간부분 상담	- 공사 협의 - 민간부분 상담	- 공사 협의 - 민간부분 상담	- 공사 협의 - 민간부분 상담

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
상담건수	%	목표	100%	4	5	3	3	3
				민간부분	민간부분	민간부분	민간부분	민간부분
		실적	100%	4	6	7	-	-
				민간부분	민간부분	민간부분	민간부분	민간부분

□ 기대효과

- 구도심의 노후 및 불량주택을 정비하여 주거환경 개선 및 정주여건 마련
- 기반시설 확충 및 아파트 건립을 통해 인구유입 및 지역균형발전 도모

# 미래지향 부자농촌





사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2022~2026)	1,000백만원 (시비 1,000)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (49%)	유통지원과 유통지원팀	과 장	안순기(☎3950)	기획예산실 예산팀
		팀 장	정여진(☎3951)	
		담당자	정여진(☎3951)	

## □ 공약목표

❖ 농·축·특산물 및 제조가공품 등의 안정적 유통을 위한 영주시 유통 법인 설립

## □ 사업개요

- 명 칭 : 영주시유통(주) (가칭)
- 형 태 : 지방출자기관
- 사업비 : 10억원
  - 출 자 금 : 10억원 (자본금 전액 영주시 출자)
- 설립예정일 : 2026년
- 주요사업내용
  - 소비지·산지 간 직거래 판로개척 및 유통
  - 전자상거래 쇼핑몰 운영
  - 영주한우전문점 운영
  - 브랜드 마케팅 실시
  - 수출 및 수출지원 컨설팅
  - 농축특산물의 전략 기획 및 유통
  - 그 밖에 농가의 소득증대, 지역경제 활성화에 기여하는 사업

## □ 추진상황

- 2023. 4. 19 : 경북도 2차 설립협의
- 2023. 7. 19 : 경북도 지방출자출연기관운영위원회 재심의
- 2023. 8월 : 지방출자기관 설립계획서 및 협의결과 공개
- 2024. 3월 : 조례상정(제279회 : 심사보류)

## □ 연도별 추진계획

2023년	2024년	2025년	2026이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>3월                             <ul style="list-style-type: none"> <li>설립타당성 검토용역 완료</li> <li>지자체 운영심의위원회 심의</li> </ul> </li> <li>4월: 경북도 설립협의(2차)</li> <li>7월: 경북도 설립협의(재심의)</li> <li>8월: 설립계획서 및 협의 결과 공개</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3월: 조례상정 (심사보류)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>상반기: 조례제정</li> <li>하반기                             <ul style="list-style-type: none"> <li>출자 동의안 상정</li> <li>추경 예산 요구</li> <li>임원 및 직원 공모</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>상반기: 설립등기 및 지정고시 신청</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	2,000			2,000						
기투자										
'23										
'24										
'25	1,000			1,000						
'26이후	1,000			1,000						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
설립계획 수립 용역	식	목표	용역완료	용역완료	-			
		실적	용역완료	용역완료	-			
타당성검토 용역	식	목표	용역완료	-	용역완료			
		실적	용역완료	-	용역완료			
경북도 설립협의(2차)	식	목표	협의완료	-	협의완료			
		실적	7월 재심의	-	협의완료			
조례제정	식	목표	제정완료	-		-	제정완료	
		실적	-	-		-	-	
설립등기	식	목표	등기완료	-		-	-	설립완료
		실적	-	-		-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 조례 시의회 심사보류 중으로 조례통과를 위한 소통 강화

## □ 기대효과

- 소비자·산지 간 직거래 유통을 담당하는 주식회사 형태의 유통전문법인 설립으로 빠르게 변화하는 유통환경에 대응하고 신뢰성있고 안정적인 판로개척 가능
- 지역에서 생산되는 농축특산물과 제조가공품의 유통 활성화로 농가 및 지역 소상공인의 소득 증가 및 지역경제 활성화에 기여

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기후 (2023~2033)	100,000백만원 (국30,000 도9,000 시31,000 기타30,000)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (10%)	유통지원과 유통지원팀	과 장	안순기(☎3950)	유통지원과 유통지원팀
		팀 장	정여진(☎3951)	
		담당자	오원일(☎3953)	

## □ 공약목표

❖ 농업인에게는 제값으로 소득증대를, 소비자에게는 신선 농산물 제공을 위함

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2033년
- 위 치 : 영주 관내 일원
- 소요예산 : 1,000억원 ※ 기본계획 수립 후 국비지원 건의
- 사 업 량 : 부지면적(100,000㎡), 공판장 건립(30,000㎡)
- 사업내용 : 농산물도매시장 건립

## □ 추진 상황 및 계획

- '22. 7. 28 : 봉화군 공동 건립 관련 협의 출장
- '22. 11. 4 : 우수 공판장 벤치마킹(안동 공판장)
- '23. 1. 9. : 농산물 유통센터 공동건립 협의(봉화군 유통특작과)
- '23. 4. : 23년 제1회 추경예산에 건립구상 연구용역비 확보
- '23. 6. ~ '24. 4. : 도매시장 건립구상 기본 연구용역 실시
- '23. 11. 17 : 도매시장 건립구상 연구용역 중간보고회
- '24. 2. 22. : 봉화군 공동 건립 관련 협의 출장
- '24. 5. 8. : 도매시장 건립구상 연구용역 최종보고회
- '24. 6. ~ '24. 11. : 도매시장 건립 유관기관 업무 협의 추진
- '24. 11. 11. : 민선 8기 공약사업 실천 계획 변경 보고
- '24. 12. ~ : 민선 8기 공약사업 변경 추진
- '25. 1. ~ '26. 12. : 과수거점산지유통센터건립지원 추진

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>10월~11월: 전국 우수운영 공판장 벤치마킹</li> <li>12월: 의견수렴</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>계획 수립</li> <li>건립구상 연구용역 시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국비 협의</li> <li>건립 후보지 선정</li> <li>공모사업 신청 및 선정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>기본 및 실시설계</li> <li>공사 착공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>과수 거점 APC 개장</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타 (봉화군)	계	국비(기금)	도비	시비	기타
계	101,250			101,250		16,900	6,000	1,800	2,700	7,400
기투자										
'22										
'23	50			50						1,000
'24						4,500	1,800	540	810	1,350
'25	100			100		12,400	4,200	1,260	1,890	5,050
'26이후	101,100			101,100						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
추진계획 진척률	10%	목표	100%	1%	10%	20%	30%	35%
				의견수렴	건립구상 연구용역	건립 후보지 및 공모사업 선정	기본 및 실시 설계 공사 착공	사업완료
		실적	30%	-	10%	20%	-	-
				-	'23. 6. 26 ~ '24. 4. 30.	건립 후보지 선정	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 봉화군 공동건립 추진 의사 없음(각종 의사권(건립장소, 운영방식 및 주체 등) 결정 및 막대한 예산 투입에 따른 자원 확보에 어려움)
- 농림축산식품부 국비 예산 목록이 없어 자체 자원 추진 가능성
- 농업분야 국정과제 온라인 도매시장 활성화 및 스마트APC 확대에 기존 도매시장은 권역별 물류센터 탈바꿈 예정으로 적합한 사업모델 추진 필요
- 과수거점산지유통센터건립 공모사업으로 공약사업 변경 추진

## 과수거점산지유통센터건립지원

### □ 사업개요

- 사업기간: 2025. 1 ~ 2026. 12.
- 위 치: 영주시 순흥면 석교리 218번지 외 9필지
- 사업규모: 부지 12,321㎡, 건축연면적 5,113.5㎡
- 사업내용: 저온저장시설, 선별시설, 집하장, 기타 부대시설 등
- 지원조건: 국비 40%, 지방비 30%, 자부담 30%
- 시행주체: 대구경북능금농협
- 총사업비: 16,900백만원(국비 6,000, 지방비 4,500, 자부담 6,400)

### □ 추진상황 및 계획

- 2024. 3. 과수거점 APC 수요조사 제출
- 2024. 4. 과수거점 APC 사업계획서 제출
- 2024. 6. 사업 진단성 평가 및 보완요청
- 2024. 7. 과수거점 APC 신청서(보완반영) 제출
- 2024. 9. 과수거점 APC 조건부 사업대상자 사업비 심의(조건부 선정)
- 2024. 11. 과수거점 APC 사업대상자 선정
- 2024. 12. 과수거점 APC 실시 설계(대구경북능금농협)
- 2025. 1. 과수거점 APC 공사 용역 발주 및 공사
- 2026. 10. 과수거점 APC 개장

### □ 세부사업내용

(단위 : 백만원)

구 분		사업량 (㎡)	지방비 보조				자부담
			계	국비	도비	시비	
<b>합 계</b>			<b>16,900</b>	<b>6,000</b>	<b>1,800</b>	<b>2,700</b>	<b>6,400</b>
건 축	부대시설공사(토목)	1식	658	280	84	126	168
	집하선별포장장	2,457㎡	3,715	1,486	446	668	1,115
	선별장 냉방쿨러 설비	2,457㎡	446	178	54	80	134
	부자재창고	661㎡	1,000	400	120	180	300
	저온저장고	1,365㎡	3,718	1,487	446	670	1,115
	사무·회의실 외	630㎡	953	381	114	172	286
	소방·전기·통신·기계 공사 외	5,113㎡	2,413	965	290	434	724
용 역	책임감리	1식	144	58	17	26	43
기계류	선별기	1식	3,463	609	182	274	2,398
장비류	팔레트	5,000개	300	120	36	54	90
	운반상차	15,000개	90	36	11	16	27

※ 부지매입비 1,000백만원 세부사업내용 제외

### □ 기대효과

- 농특산물 유통 기반 구축으로 농가 소득증대 및 지역 경제 활성화에 기여

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기후 (2023~2026)	6,000백만원 (국2,400, 도900 시900,기타1,800)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
추진불가	유통지원과 유통지원팀	과 장	안순기(☎3950)	유통지원과 유통지원팀
		팀 장	정여진(☎3951)	
		담당자	오원일(☎3953)	

## □ 공약목표

- ❖ 우리나라 최초의 인삼 재배지이자 주산지로서 명성에 걸맞는 인삼 유통 시설 기반 구축으로 판로 개척 및 농가소득 증대 이바지

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업량 : 건축면적 1,500㎡ / 풍기인삼유통센터 건립 1식
- 위치 : 영주시 풍기읍 일원
- 소요예산 : (추계) 총 6,000백만원(국비 2,400, 도비 900, 시비 900, 기타 1,800)  
- 국고 40%, 지방비 30%, 자부담 30%
- 지원근거 : 농산물유통및가격안정에관한법률제51조(농수산물산지유통센터의 설치운영등) 및 제57조(기금의 용도)
- 사업내용 : 저온 저장고, 경매장, 세척시설, 판매시설 등

## □ 추진상황 및 계획

- 지역 내 인삼관련업체의 23년 사업희망의향조사 후 국비사업신청 예정이었으나, 지역 업체들의 사업 참여 의사 없음으로 본 사업 추진이 어려울 것으로 판단됨
- 풍기인삼유통센터 건립 공약 제외 (민선 8기 시장 공약사업 변경 심의)

## □ 문제점 및 대책

- 풍기인삼유통센터 건립을 추진하기 위해서는 부지매입 및 자부담에 대한 부담이 있음
- 관내 풍기인삼농협 및 기타 인삼관련 제조가공업체, 인삼시장은 각각의 유통센터와 저온저장시설 등을 보유하고 있어 사업추진 의사가 없음 확인

## □ 기대효과

- 풍기인삼 유통 기반 구축으로 농가 소득증대 및 지역 경제활성화에 기여

2-4-1

농촌 인력난 해소

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	재정	임기외	819백만원 (국95, 도36, 시688)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	농업정책과 농촌인력팀	과 장	정희수(☎7461)	총무과 인사팀 교류후생팀
		팀 장	이재덕(☎7326)	
		담당자	김연욱(☎7327), 이호준(☎7328)	

□ 공약목표

❖ 외국인 계절근로자 유치, 농촌인력 중개센터 운영 등으로 농번기 인력난 해소 및 농가 경영안전 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 계속
- 사업량 : 4식
- 위 치 : 영주시 관내
- 소요예산 : 총 819백만원(국비 95, 도비 36, 시비 688)
  - 농촌인력중개센터 운영 : 2개소, 160백만원(국비 45, 도비 21, 시비 94)
  - 공공형 계절근로중개센터 : 1개소, 150백만원(국비 50, 도비 15, 시비 85)
  - 외국인계절근로자 유치 : 479백만원(시비 479)
  - 농촌일손나눔 추진 : 30백만원(시비 30)
- 사업내용 : 외국인계절근로자 운영, 농촌인력중개센터 운영, 농촌일손나눔 등
- 근거법령 : 영주시 농촌인력 활성화 지원에 관한 조례('23.8.1.)

□ 추진상황

- 농촌인력 추진현황('24. 12. 31일 기준)

(단위 : 명)

구 분	계절근로자 도입			농촌인력 중개센터	농 촌 일손나눔	비고
	계	MOU	결혼이민자			
합 계	991	692	299	42,645	6,537	
2018	55	19	36	-	300	
2019	74	25	49	-	280	
2020	코로나로 미도입			-	300	
2021	코로나로 미도입			7,763	1,818	
2022	108	78	30	9,691	1,921	
2023	331	248	83	9,823	1,073	
2024	423	322	101	15,368	845	

○ 해외지자체와 업무협약(MOU) 체결현황 : 5개국 10개 지자체

연 번	MOU 체결			비 고
	국가명	도시명(중앙부처)	체결일자	
1	베 트 남	타 이 빈 성	`17. 11. 13	공공형 계절근로자 유치·운영
2	베 트 남	광 빈 성	`19. 10. 08	업무협약 체결<미추진>
3	필 리 핀	앙 헬 레 스	`20. 01. 30	업무협약 체결<미추진>
4	네 팔	닥 신 칼 리 시	`22. 03. 31	`23.1.1~`25.12.31<3년간 송출제한>
5	필 리 핀	랄 로 시	`22. 05. 18	업무협약 체결<미추진>
6	필 리 핀	마 발 라 캣 시	`22. 05. 18	세부협약 개정 및 유치중
7	라 오 스	(노동사회복지 고용부)	`23. 02. 15	업무협약 체결<`25년 추진예정>
8	필 리 핀	로 살 레 스 시	`23. 04. 05	우호도시 협약체결(`23.11.28.)
9	몽 골	하 르 호 린 군	`24. 08. 28	신규 업무협약 체결
10	몽 골	샤 마 르 군	`24. 08. 30	신규 업무협약 체결

□ 연도별 추진계획

2023	2024	2025	2026이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>업무협약(MOU) 정비 및 해외인력 유치운영&lt;300명&gt;</li> <li>상·하반기 농촌일손나눔 운영&lt;500명&gt;</li> <li>농촌인력 중개센터 연중운영&lt;1개소&gt;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>업무협약(MOU) 정비 및 해외인력 유치운영&lt;400명&gt;</li> <li>상·하반기 농촌일손나눔 운영&lt;600명&gt;</li> <li>농촌인력 중개센터 운영&lt;2개소&gt;</li> <li>공공형 계절근로센터 운영&lt;1개소&gt;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>업무협약(MOU) 정비 및 해외인력 유치운영&lt;500명&gt;</li> <li>상·하반기 농촌일손나눔 운영&lt;700명&gt;</li> <li>농촌인력 중개센터 운영&lt;2개소&gt;</li> <li>공공형 계절근로센터 운영&lt;1개소&gt;</li> <li>농업근로자 기숙사 건립&lt;1년차&gt;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>업무협약(MOU) 정비 및 해외인력 유치운영&lt;600명&gt;</li> <li>상·하반기 농촌일손나눔 운영&lt;800명&gt;</li> <li>농촌인력 중개센터 운영&lt;2개소&gt;</li> <li>공공형 계절근로센터 운영&lt;1개소&gt;</li> <li>농업근로자 기숙사 건립&lt;2년차&gt;</li> </ul>

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	3,665	410	108	3,147		1,765	220	36	1,509	
기투자	415	80		335		415	80		335	
'23	531	45		486		531	45		486	
'24	819	95	36	688		819	95	36	688	
'25	900	95	36	769						
'26이후	1,000	95	36	869						



## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2023	2024	2025	2026
해외인력유치·운영	명	목표	300	400	500	600
		실적	331	423	-	-
농촌인력중개(지원)센터 운영	명	목표	8,500	14,000	15,000	16,000
		실적	9,823	15,368	-	-
농촌일손나눔	명	목표	500	600	700	800
		실적	1,073	845	-	-

## □ 문제점 및 대책

### ○ 문제점

- 해외지자체와 외국인 계절근로자 인력파견시 사인·단체와 연계된 경우 계절근로자에게 수수료 명목으로 사전·사후 금전 수취, 임금 일부 편취로 인한 부당한 사회적 문제 제기 <법무부에 적발시 해당 해외지자체는 송출제한>
- 고용농가와 계절근로자 간 입국 직후 적응단계에 맞은 고충상담 민원발생
- 계절근로자 운영 지자체에서 무단이탈 발생시 이탈율에 따른 페널티 적용

### ○ 대책

- 영주시⇄필리핀 로살레스시와 농업분야 인적교류 업무협약 체결('23.4.5.)

✓ 양국 지지체간 사인 또는 단체와 연계없이 직접 체결(최초)

✓ 사설중개인 없이 직접 운영으로 계절근로자 입국비용 절감 및 신뢰 관계 구축

- 영주시⇄필리핀 로살레스시와 상호 신뢰를 바탕으로 한 우호도시 체결('23.11.28.)
- 영주시⇄필리핀 로살레스시와 계절근로자 인력파견 추가 합의서 체결('23.11.28.)
- 필리핀 로살레스시 현지 방문 계절근로자 신규인력 선발 및 사전교육('24.1.14~20.)
- 고용농가와 외국인근로자 간 언어소통도우미(통역관) 지정·배치 및 실시간 모니터링을 통한 상시출장, 수시면담 등 신속한 대응 체계 마련
- 무단이탈이 없는 관내 결혼이민자 본국 가족 초청방식 병행 운영
- 필리핀 로살레스시 현지 방문 계절근로자 신규인력 선발 및 사전교육('24.12.16~21.)

✓ 신청인원 : 746명(남 465명, 여 281명) ➡ **선발인원 : 300명(남 250명, 여 50명)**

✓ 선발과정 : (1단계)영농테스트 ➡ (2단계)건강테스트 ➡ (3단계)면접 ➡ (4단계)현지교육

## □ 기대효과

- 농업분야 인력수급 안정화 및 농촌인력 지원체계 구축을 통한 지속가능한 농업·농촌 실현
- 선제적 내국인 인력수급 활성화 및 국외 인력유치를 통한 농촌 일손부족 문제 완화로 농업경영 안정화 도모

## 2-4-2

## 인력 수급 전담팀 구성

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2023)	비예산
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
추진완료	총무과 인사팀	과 장	김한득(☎6250)	친환경농업과 식량대책팀
		팀 장	박상훈(☎6271)	
		담당자	박규남(☎6275)	

### □ 공약목표

❖ 인력 수급 전담팀 구성을 통해 농촌 인력난 해소

### □ 추진상황

- 2022. 4. 8. : 영주시 지방공무원 정원 조례 개정(친환경농업과 +1)  
(외국인 계절근로자 도입 프로그램 운영인력 1명 정원 증원)
- 2022. 8. 8. ~ 12. 5. : 영주시 조직진단 연구용역 추진
- 2022. 10. 14. : 2022년 공개경쟁임용시험 합격자(농업직) 1명 발령
- 2023. 1. 1. : 농업정책과 내 농촌인력지원 전담팀 구성

### □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023
전담팀 구성	-	목표	전담팀 구성	전담팀 구성
		실적	구성완료	구성완료 (농업정책과 농촌인력팀)

### □ 문제점 및 대책

- 새정부 「인력운영 방안」에 따르면 지방자치단체는 향후 5년간 기준인력을 2022년 수준으로 유지하고 신규 행정수요는 인력증원이 아닌 재배치로 우선 대응하여 인력운영의 효율성을 제고할 예정이며,
- 외국인계절근로자 프로그램 기본계획(법무부) 중 “실제 외국인 계절근로 업무에 종사하는 정규직 또는 계약직 직원이어야 하며 담당은 정규직 공무원이어야 함”에 따라 계약직 직원을 활용하는 방안을 검토할 필요.

### □ 기대효과

- 농촌의 인력 부족 문제 해소

2-5

조사료 유통 안전망 구축

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규/계속	재정	임기내 (2022~2026)	5,862백만원 (국비1,706 도비1,000 시비3,156)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (60%)	축산과 축산위생팀	과 장	우인철(☎7463)	-
		팀 장	전혜은(☎7591)	
		담당자	윤숙휘(☎7592)	

□ 공약목표

❖ 국내산 조사료의 생산·이용의 필요성이 증가함에 따라 예산 확보를 통한 양질의 조사료 생산기반을 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년(5년간)
- 위 치 : 영주시 관내
- 사업량 : 풀사료(건초)공급지원 외 7종
- 사업대상 : 조사료를 생산·이용하려는 농업인, 농업법인, 생산자단체 등
- 소요예산 : 5,862백만원 (국비1,706 도비1,000 시비3,156)
- 지원근거 : 축산법 제3조제1항 및 제2항, 농업기계화법 제4조제1항
- 사업내용(계속사업)

사업명	사업량	사업비(천원)					비고
		계	기금	도비	시비	자부담	
계	8개사업	2,574,920	298,236	226,454	1,128,354	921,876	
풀사료(건초)공급지원	2,000톤	1,000,000			500,000	500,000	풀사료 건초지원
(국)사일리지제조비	12,444톤	784,000	235,200	141,120	329,280	78,400	사일리지제조비 지원
(국)조사료생산용종자구입	2,108ha	252,920	33,036	13,214	130,794	75,876	종자구입비 지원
(도)조사료생산용종자구입	140ha	42,000		8,820	20,580	12,600	종자구입비 지원
조사료경영체기계장비	2세트	300,000	30,000	27,000	63,000	180,000	경영체트랙터, 곤포장비등 지원
조사료생산장려금지원	460ha	46,000		13,800	32,200		조사료생산시 장려금 지원
축산농가자가사료제조및급이지원	2대	100,000		15,000	35,000	50,000	축산농가 장비 지원
조사료생산장비지원	1세트	50,000		7,500	17,500	25,000	농가 조사료 생산장비 지원

## □ 추진상황

- 2022. 9. : 사일리지 제조비 2022년 2회 추경예산 확보(700백만원)
- 2023. 1. : 신규사업인 옥수수 수확장비, 유휴농지 사료작물재배지원  
23년 본예산(자체예산) 성립
- 2023. 9. ~ 12. : 사료작물 종자대 및 사일리지 제조비 지원사업 예산 추가확보(267.5백만원)
- 2024. 1. : 풀사료(건초) 공급지원 신규시책 사업 추진(500백만원)
- 2024. 5. ~ 12. : 사료작물 종자대 및 사일리지 제조비 지원사업 예산 추가확보(245백만원)

## □ 연도별 추진계획

- 2023년~ : 부족한 사료작물 종자대 예산 추가 확보 노력(1,000ha)
- 2023년~ : 국도비 및 시비 자원 확보토록 노력, 관련 사업별 세부추진계획 수립
- 2024년~ : 국도비 및 시비 자원 추가확보 및 관련 사업별 세부추진계획 수립

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	5,862	1,706	1,000	3,156		3,297	684	514	2,799	
기투자	385	103	65	217		385	103	65	917	
'23	1,311	384	224	703		1,259	283	222	754	
'24	1,349	395	230	724		1,653	298	227	1,128	
'25	1,388	406	237	745						
'26이후	1,429	418	244	767						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
예산확보	60%	목표	100%	20%	40%	60%	80%	100%
		실적	60%	20%	40%	60%	-	-
사업집행	60%	목표	100%	20%	40%	60%	80%	100%
		실적	60%	20%	40%	60%	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 기존 국도비 사업 예산확대 및 시비 추가 확보 노력을 통한 공약 추진

## □ 기대효과

- 수입조사료 뿐만 아니라 국내산 조사료 가격도 폭등함에 따라 축산농가의 경영비가 수직상승하여 조사료 자체생산의 필요성이 대두되고 있으며 예산확보를 통한 양질의 조사료 생산기반을 갖추어 경영안정 및 대외 경쟁력 강화

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	재정	임기내	16,300백만원 (국비 1,830 도비 190 시비 12,280 기금 2,000)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	농촌지도과 농업기계팀	과 장	강희훈(☎7464)	
		팀 장	김병각(☎7376)	
		담당자	최유락(☎7377)	

## □ 공약목표

- ❖ 농기계 임대사업 확대 및 선진화로 농기계 구입비용 절감
- ❖ 발작물 기계화율 향상을 통한 농가소득 향상, 일손부족 완화

## □ 사업개요

- 사업비 : 16,300백만원(국비 1,830, 도비 190, 시비 12,280, 기타 2,000)
- 사업량 : 2개 사업(영주시 농기계 보관소 신축, 첨단 임대농기계 확대 도입)
- 사업내용

### ■ 영주시 농기계 보관소 신축

- 사업기간 : 2023 ~ 2025
- 사업비 : 10,778백만원(국비 1,450, 시비 7,328, 기금 2,000)
- 위치 : 영주시 안정면 일원리 일원(舊 안정역)
- 사업규모 : 부지 26,202㎡, 건축면적 4,701㎡
- 사업내용
  - 농기계 거점센터 신축(센터내 노후 협소한 본소 기능 확장 이전)
  - 농기계 종합운영시설(신기종 적합성 평가, 부품, 자재 수급 등) 설치
  - 농기계 안전체험 교육관 및 운전 실습장 조성
  - 과수, 원예 등 중부권역에 맞는 기종 신규 도입

### ■ 농기계 첨단화 및 노후농기계 대체로 임대사업 선진화

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업비 : 5,522백만원(국비 380, 도비 190, 시비 4,952)
- 농기계 보관소 신축완료에 따른 장비 및 농기계 구입 250대
- 농작업 규모 및 형별 임대기반 조성 : 트랙터, 로터베이터 각 16대
- 인력 대체 첨단화 농기계 도입 : 잔가지파쇄기 등 6종 46대
- 고령 및 여성 농업인 친화형 농기계 마련 : 승용제초기 등 2종 15대
- 노후 농기계 대체 임대농기계 구입 : 6종 16대

## □ 추진상황

- '23. 2~12월 : 임대 농기계 도입 완료 39종 156대
- '24. 2~10월 : 임대 농기계 도입 완료 15종 60대
- '23. 7 ~ 12월 : 농기계 보관소 신축예산확보 및 사전절차 진행
- '24. 5 ~ 10월 : 실시설계, 부지매입완료, 부지조성공사 완공
- '24. 12월 : 영주시 농기계 보관소 건축공사 실시설계 및 인허가 완료
- '25. 2월 ~ 9월 : 영주시 농기계 보관소 건축공사 완공 및 운영

## □ 연도별 추진계획

2023	2024	2025	2026이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 농기계 보관소 신축 예산확보 및 사전절차</li> <li>• 신규 농기계 확대</li> <li>• 노후 농기계 교체</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 농기계 보관소 공사착공 및 완공</li> <li>• 신규 농기계 확대</li> <li>• 노후 농기계 교체</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 농기계 보관소 운영</li> <li>• 야외 보관소 준공</li> <li>• 신규 농기계 확대</li> <li>• 노후 농기계 교체</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 농기계 보관소 운영</li> <li>• 신규 농기계 확대</li> <li>• 노후 농기계 교체</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	16,300	1,830	190	12,280	2,000	14,827	1,760	380	10,687	2,000
기투자										
'22	420			420		420			420	
'23	1,640	100	50	1,490		1,640	100	50	1,490	
'24	8,295	1,070	35	7,190		8,295	1,070	35	7,170	
'25	4,285	520		1,730	2,000	4,472	590	295	1,587	2,000
'26이후	1,660	140		1,450						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023	2024	2025	2026
농기계 보관소 신축	-	목표	사전절차이행	사전절차이행	농기계보관소 공사착공	농기계보관소 운영	농기계보관소 운영
		실적	사전절차 이행중	사전절차 이행중	부지조성공사 준공	-	-
농기계 도입률	%	목표	100%	100%	100%	100%	100%
		실적	도입실적	100%	100%	-	-

## □ 기대효과

- 농기계 이용율 향상으로 인력부족 해소 및 경영비 절감

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	제도	임기내	1,600백만원 (국비 700, 도비 350, 시비 550)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	농촌지도과 농업기계팀	과 장	강희훈(☎7464)	
		팀 장	김병각(☎7376)	
		담당자	최유락(☎7377)	

## □ 공약목표

- ❖ 농기계 취약계층 농업인 농작업 대행서비스 제공으로 적기영농지원
- ❖ 농촌인구의 급속한 감소와 노령화에 따른 노동력 부족 문제 해결

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2024. 1 ~ 12.
- 사업비 : 250백만원(국비 100, 도비 50, 시비 100)
- 사업대상 : 장애인, 부녀자 독거세대, 70세 이상 고령자 등
- 운영방법
  - 소규모 및 영농취약계층 농업인 신청에 의한 지원
  - 취약계층 농작업 대행 위탁 : 영주농협, 풍기농협, 안정농협
  - 주산지일관기계화 농기계 지원사업과 연계 추진
  - 기피농지 작업대행으로 과다비용 발생에 따른 손실보상
    - 이동거리 및 농작업 시간·환경 등을 감안 통상 대행료 대비 손실액 지원
    - 농협 대행단에 농작업료의 30~50%를 손실보상금으로 지급
  - 2024년도 운영 성과 분석을 통한 확대 방안 모색

## □ 추진상황

- '23. 12월 : 주산지 일관기계화 임대농기계 예산 200백만원 확보 및 농작업대행 자체예산 50백만원 확보
- '24. 1월 : 농작업대행사업 계획수립 및 주산지 일관기계화사업 추진
- '24. 2월 : 영주농협, 풍기농협, 안정농협을 농작업대행 농협으로 선정
- '24. 3월 ~ 11월 : 취약계층 농작업대행 사업홍보 및 대행사업 추진

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026 이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 농작업 대행 지역농협 의향 조사</li> <li>• 주산지일관기계화 사업 신청</li> <li>• 예산 요구</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 농작업 대행 지역농협 선정</li> <li>• 농작업대행단 구성 시범운영</li> <li>• 주산지일관기계화 사업 추진</li> <li>• 운영성과분석 확대방안 모색</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 농작업대행단 농기계 기종 확대</li> <li>• 농작업대행 범위 확대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 농작업대행단 농기계 기종 확대</li> <li>• 농작업대행 사업비 확대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 농작업대행단 농기계 기종 확대</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	1,600	700	350	550		800	300	150	350	
기투자										
'22										
'23	450	200	100	150		450	200	100	150	
'24	250	100	50	100		250	100	50	100	
'25	100			100		100			100	
'26이후	800	400	200	200						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023	2024	2025	2026
농작업 대행횟수	회	목표	1,550회	300회	350회	400회	500회
		실적	470회	150회	320회	-	-

## □ 향후 계획

- 취약농가 영농대행 활성화를 위한 사업비 확대(5천만원→1억원)

## □ 기대효과

- 영농 취약계층 안정적 영농활동 지원으로 영농의욕 고취 및 활력있는 농촌 조성
- 농작업 위탁 대행으로 소규모·고령 농업인 농기계 진입 애로 농지의 농업 생산성 향상



사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	제도/재정/ 권한	임기내 (2023~2025)	750백만원 (시비 100%)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (20%)	기술지원과 바이오농업팀	과 장	서중길(☎7465)	기술지원과 바이오농업팀 과수연구팀
		팀 장	박경석(☎3848)	
		담당자	황윤호(☎3845)	

## □ 공약목표

- ❖ 농업환경 변화에 대응하기 위한 농업기술 및 작부체계 개선과 확립을 통한 안정적인 농업생산 기반을 마련

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2025년
- 사업량 : 3분야
- 사업위치 : 농업기술센터 및 관내 농가
- 소요예산 : (추계) 총 750백만원(시비 100%)
- 지원근거 : 영주시 농어업·농촌 지원에 관한 조례 제7조, 농촌진흥법 제16조
- 사업내용
  - 기후변화 대응 새소득원 발굴과 도입, 선발, 지역적응 실증, 품종개발
  - 관내 주요작목 우량 바이러스 프리묘 생산 및 보급
  - 신소득작목 선도농가 시범사업화 추진

## □ 추진상황

- 기후변화 대응 새소득원 발굴과 도입, 선발, 지역적응 실증, 품종개발
  - '22. 12. ~ '23. 5월 : 유망작목 선발 및 도입
  - '22. 10. ~ '23. 12월 : 주요작목 신품종 확보 및 비교 실증 추진(4작목)
    - ※ 고구마(진율미, 풍원미, 통째루, 호감미, 소담미), 지황(토강), 백수오(재래종), 콩(부석태1호)
  - '24. 3월 ~ : 아열대 작물 재배 추진 예정(백향과 등)
- 관내 주요작목 우량 바이러스 프리묘 생산 및 보급
  - '22. 4월 : 주요작목 통상실시권 확보 및 원천기술 이전
    - ※ 통상실시 : 지황(토강, 다강), 원천기술 : 고구마(소담미, 진율미, 호감미)
  - '22. 7월 ~ : 2작목(지황, 고구마) 조직배양묘 시범생산 및 바이러스 검정
  - '23. 11월 : PCR 검정기기 구입 완료(조직배양묘 바이러스 검정 전용)
  - '24. 4월 : 고구마(소담미) 우량종묘 80,300주 생산 및 농가 보급

○ **신소득작목 선도농가 시범사업화 추진**

- '22. 1. ~ 9월 : 신소득 플럼코트 신규 과원 조성 및 확대(4.5ha)
- '23. 1. ~ 6월 : 신소득 플럼코트 신규 과원 조성(6.6ha) 및 신소득 체리 신규 과원 조성(0.9ha) 및 확대보급 추진
- '23. 5. ~ 6월 : 영주 플럼코트 브랜드 및 포장디자인 개발 추진(16,200천원)
- '24. 1. ~ 8월 : 신소득 플럼코트(상표명 : 망고링) 신규 과원 조성(2.7ha) 및 인터넷 홈쇼핑, 도시권 농협마트 등 판매·홍보
- '24. 3. ~ 6월 : 신소득 체리 신규 과원 조성(0.6ha) 및 비가림시설 설치(1ha)

○ 기후변화대응 작물육성 및 지원에 관한 조례 제정(2024.09.19 )

□ **연도별 추진계획**

2022	2023	2024	2025
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 유망작목 선발, 도입</li> <li>• 지역적응 실증추진</li> <li>• 조직배양묘 시범생산</li> <li>• 바이러스 검정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지역적응시험 및 생산력 검정</li> <li>• 도입작목 특성분석 및 적합성 조사</li> <li>• 시범사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시범사업 확대보급</li> <li>• 신규작목 도입 및 농가 공동실증 추진</li> <li>• 조직배양묘 확대 공급 및 작목추가</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 조직배양묘 대량생산체계 구축</li> <li>• 농가 시범사업 완료 및 확대보급</li> <li>• 도입작목 농가보급</li> </ul>

□ **투자계획 및 예산확보 현황**

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	750			750		896			896	
기투자										
'22										
'23	250			250		250			250	
'24	250			250		646			646	
'25	250			250						
'26이후										

□ **목표달성 확인지표**

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025
지역적응 실증추진	건	목표	17	-	5	6	6
		실적	9	-	9	-	-
조직배양묘 생산	본	목표	10,000	-	10,000	10,500	11,000
		실적	23,596	-	23,596	-	-

□ **문제점 및 대책**

- 연구, 시험, 실증사업은 단기간 성과를 나타내기 어려우며 많은 시간과 예산을 필요로 함. 이에 따라 농진청 관련 연구기관과 업무협약을 통해 기술 이전을 추진하고 국·도비 확보를 위해 노력하겠음

□ **기대효과**

- 영주지역 특성에 맞는 소득 작목 발굴과 지역 적응성 실증, 작부체계 개선으로 특화작목을 육성하여 신소득 창출 기반을 마련하고 최신 농업기술을 적용하여 기후온난화와 미래 농업에 선제적으로 대비

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	제도/재정/ 권한	임기내 (2023~2025)	2,890백만원 (국비128 도비850 시비1,612, 자부담 300)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (30%)	기술지원과 바이오농업팀	과 장	서종길(☎7465)	기술지원과 바이오농업팀 기술개발팀
		팀 장	박경석(☎3848)	
		담당자	황윤호(☎3845)	

## □ 공약목표

❖ 첨단 디지털 농업을 이용한 정밀농업 실현으로 비용 절감 및 상품성 향상

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2025년
- 사업량 : 3개 사업
- 소요예산 : (추계) 총2,890백만원(국비 128, 도비 850, 시비 1.612, 자 300백만원)
- 지원근거 : 영주시 스마트농업 육성 및 지원에 관한 조례 제5, 6, 8조,  
영주시 농어업·농촌 지원에 관한 조례 제7조, 농촌진흥법 제16조
- 사업내용
  - ICT 융복합 영농활용 지원체계 구축
  - 첨단 스마트팜 활용 조직배양 우량종묘 순화 시스템 운영
  - 영주스마트팜 영농지원체계 기반 구축

## □ 추진상황

- ICT 융복합 영농활용 지원체계 구축
  - '22. 12. ~ '23. 9월 : 스마트하우스 설치(4동)
  - '23. 6. ~ 9월 : 복합환경제어 및 관수시스템 설치
  - '24. 1월 ~ : 실증 재배 스마트하우스 보완
- 첨단 스마트팜 활용 조직배양 우량종묘 순화 시스템 운영
  - '22. 10. ~ '23. 5월 : 수직형 스마트팜 구축(278.52㎡)
  - '23. 6월 ~ : 수직형 스마트팜(조직배양묘 순화실) 시범 운영
  - '24. 1월 ~ : 조직배양묘 순화실 운영(지향, 고구마 대량 증식 및 순화 실시)
- 영주형 스마트팜 영농지원체계 기반구축
  - 2025. 1. : 계획수립
  - 2025. 2. ~ 3. : 사업대상자 선정 및 교부결정
  - 2025. 3. ~ 11. : 시범사업 추진

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025
<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트 테스트베드 및 ICT하우스 설치</li> <li>복합환경제어실 설치 및 교육장비 구축</li> <li>우량종묘 순화시스템 설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트팜 식물공장 가동</li> <li>실증 하우스 설치 및 복합제어시스템 설치</li> <li>영주형 스마트팜 표준모델 개발용역</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트팜 시설 보안을 위한 장비 설치 및 시범운영</li> <li>관내 스마트팜 확대를 위한 운영 시범 및 관련 사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>관내 스마트팜 확대를 위한 운영 시범 및 관련 사업 추진</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	2,890	128	850	1,612	300	2,890	128	850	1,612	300
기투자										
'22	1,493	103	500	890		1,493	103	500	890	
'23	347			347		347			347	
'24	600	25	192.5	217.5	165	600	25	192.5	217.5	165
'25	450		157.5	157.5	135	450		157.5	157.5	135
'26이후										

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025
공사 진척률	%	목표	100%	40%	80%	100%	-
		실적	100%	40%	60%	-	-
		기준	-	국비협약	준공, 국비협약	준공	-

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025
모델개발 및 보급	%	목표	100%	10%	30%	60%	100%
		실적	20%	10%	10%	30%	-
		기준	-	업무협약	연구기반마련	실증·개발	농가보급

## □ 기대효과

- 빅데이터에 기반한 정밀농업의 스마트팜 기술을 현장적용을 통해 급변하는 기후 환경에 대비하고, 노동력 부족현상을 해결하는 맞춤형 농업기술보급 가능
- 스마트팜 활용을 통한 조직배양 우량종묘의 생산 및 보급 안정화
- 관내 맞춤형 스마트팜 개발을 통한 효율적인 스마트 농업 확산

신명나는 문화관광



### 3-1-1

## 동부리 생활체육공원 조성

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	재정	임기내 (2022~2025)	4,150백만원 (국비1,800, 시비2,350)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (40%)	체육진흥과 체육시설팀	과 장	장윤찬(☎3800)	지방시대정책실 인구정책팀
		팀 장	박명신(☎3811)	
		담당자	유황준(☎3812)	

### □ 공약목표

❖ 중앙선 복선화로 인한 폐철도 부지를 활용하여 시민들에게 생활체육공간을 제공

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2025년
- 사업규모 : 생활체육공원조성 A=7,868㎡
- 위 치 : 영주시 풍기읍 동부리 275-2번지 일원
- 소요예산 : 총 4,150백만원(국비1,800, 시비2,350)
  - 22년 지방소멸대응기금 선정
- 지원근거 : 「국민체육진흥법」
- 사업내용 : 게이트볼장 2면, 정구장 2면, 탁구장 1동, 주차장 등

### □ 추진상황

- 2022. 7. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2023. 6. : 풍기읍 체육회 시설 결정 협의 완료
- 2023.12. : 국가철도공단 부지매입 및 사용허가 협의 추진
- 2024. 7. : 공사(토목, 전기) 계약 및 착공

### □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7월: 기본 및 실시설계용역 착수</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6월: 도입시설 결정 완료</li> <li>• 12월: 행정절차 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6월: 부지 사용 허가 완료</li> <li>• 7월: 공사 착공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12월: 공사 준공</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	4,150	1,800	-	2,350	-	2,950	1,800	-	1,150	-
기투자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'22	1,150	1,000	-	150	-	1,150	1,000	-	150	-
'23	800	800	-	-	-	800	800	-	-	-
'24	1,000	-	-	1,000	-	1,000	-	-	1,000	-
'25	1,200	-	-	1,200	-	-	-	-	-	-
'26이후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025
사업진척률	%	목표	100%	10.0%	40.0%	10.0%	40%
				설계 착수	설계완료	공사착공	공사준공
		실적	60%	10.0%	40.0%	10.0%	-
				설계 착수	설계완료	공사착공	-
부지매입	-	목표	100%	-	-	-	100%
		실적	-	-	-	-	-
국비확보	-	목표	100%	60%	40%	-	-
		실적	100%	60%	40%	-	-

## □ 기대효과

- 생활체육공원을 조성하여 시민들의 건강증진에 기여
- 체육시설 조성으로 생활체육인구 저변확대 도모 등



### 3-1-2

## 폐선부지 주민편의시설 조성 도로 확포장

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2021~2024)	5,400백만원 (특교세 500 시비 4,900)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (70%)	건설과 토목팀 지역개발팀	과 장	황규원(☎6700)	미래전략실 미래전략팀
		팀 장	권기혁(☎6711)	
		담당자	정진하(☎6712)	

### □ 공약목표

❖ 철도운행으로 단절되고 협소한 도로를 연결·확장하여 안전한 통행환경 조성

### □ 사업개요

- 위 치 : 풍기읍(4개소), 문수면(3개소), 안정면(1개소)
  - 풍기읍 : 창락리(완료), 백신1리, 백신2리, 백1리(완료)
  - 문수면 : 적동리, 승문리(2)
  - 안정면 : 일원리(완료)
- 사 업 비 : 7,848백만원(공사비 6,118, 보상비 1,730)
- 사 업 량 : 도로연결 및 확포장 8개소(확장 6개소, 연결 2개소)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년(6년간)

### □ 추진상황

- '21. 8월 : 국가철도공단 부지협의 및 현장조사
  - '22. 6월 : 실시설계용역 완료
  - '22. 9월 : 도시관리계획(변경)용역 착수(일반철도 해제)
  - '22.12월 : 도시관리계획(변경)용역 완료 및 사업계획서 제출
  - '23. 5월 : 1개소 준공(풍기읍 백1리)
  - '23. 6월 : 2개소 준공(문수1, 안정1)
  - '24. 6월 : 1개소 준공(풍기읍 창락리)
  - '24.12월 : 1개소 준공(풍기읍 백신1리)
  - '25.12월 : 2개소 준공(문수 2)
- ※ 24년 총 8개소 중 준공 5개소(문수1, 안정1, 풍기3), 시행 중 3개소(풍기1, 문수2)

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> <li>6월: 설계완료</li> <li>9월: 도시관리 계획(변경)착수</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2월 : 공사시행(풍기4, 문수2)</li> <li>6월 : 공사준공(문수1, 안정1)</li> <li>12월 : 공사준공예정(풍기4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>문수 2개소 공사 추진 및 완공</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	7,848			7,848		2,630			2,130	500
기투자	130			130		130			130	
'22	1,500			1,500		1,500			1,000	500
'23	1,000			1,000		1,000			1,000	
'24	2,770			2,770						
'25이후	2,448			2,448						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025
사업 진척률	%	목표	100%	10%	30%	60%	100%
				설계완료	공사착공	공사추진, 완공	
		실적	10%	10%	30%	30%	
				설계완료	일부공사 착공	일부공사 준공	

## □ 문제점 및 대책

- 국가철도공단 토지매입협의 지연으로 사업추진 어려움 발생 가능  
⇒ 사업계획서 제출 후 사용허가 협의 후 공사 우선 시행
- 공사 구간 내 개인토지매입 협의 지연  
⇒ 토지소유자와 지속적으로 토지매입 협의 추진

## □ 기대효과

- 철도운행으로 단절된 도로를 연결 및 확보장하여 시민들에게 쾌적하고 안전한 통행환경 제공

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
기타	신규	-	임기내 (2022~2026)	1,100억원 (지원 110억원)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	투자유치과 레저시설팀	과 장	박상훈(☎6160)	도시과 도시계획팀
		팀 장	안정호(☎6181)	
		담당자	이진희(☎6182)	

## □ 공약목표

❖ 종합휴양단지, 골프장 조성으로 관광·레저 수요 충족 및 지역자금 역외 유출 방지

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년)
- 사업량 : 대중제 18홀 골프장 및 숙박시설 1식
- 위치 : 안정면 목리 산25-1번지 일원(1,083,839㎡)
- 소요예산 : (추계) 총 110억원(전액시비/투자인센티브) ※ 투자금액 10% 내
- 지원근거 : 「영주시 기업 및 투자유치 촉진 조례」에 규정된 대규모 관광사업 투자에 따른 재정지원
- 사업내용 : 1,100억원(18홀 골프장 및 리조트 등)
  - 1단계 : 대중제 18홀 골프장(800억원)
  - 2단계 : 피트니스 시설을 포함한 숙박 시설(300억원)

## □ 추진상황

- '21. 7월 : 도시계획시설 사업시행자 지정 및 실시계획 인가신청 완료
- '23. 4월 : 투자 의향 기업 대상 사업제안 진행(민간업체)
- '24. 12월 : 사업대상 부지 매입 협의 중

## □ 연도별 추진계획

2025	2026	2027	2028이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 부지매입 및 MOU체결</li> <li>• 인허가 및 사업승인</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사 착공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사 진행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 준공 및 개장</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	121,000			11,000	110,000					
기투자										
'23										
'24										
'25										
'26	10,000				10,000					
'27이후	111,000			11,000	100,000					

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2025	2026	2027	2028
투자 이행률	%	목표	100%	20%	75%	90%	100%
				부지 매입	착공	공사진행	준공 및 개장
		실적	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 사업대상 부지매입 난항으로 투자업체 및 인수업체 협의 중

## □ 기대효과

- 레저시설 수요 충족 및 지역자금 역외 유출 방지
- 골프장 유치로 통한 관광객 증대 및 일자리 창출 기여 등

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
기타	신규	제도/재정	임기내 (2023~2024)	1,500백만원 (도비750백만원 시비750백만원)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	산림과 산림비즈니스팀	과 장	금두섭(☎6860)	
		팀 장	안병열(☎6871)	
		담당자	박소영(☎6873)	

## □ 공약목표

- ❖ 지역주민과 탐방객의 다양한 저지대 탐방 요구에 부응하여 탐방 활성화에 기여할 수 있도록 단산저수지 물자원을 활용한 생활밀착형 탐방로(3.8km) 조성

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2024~2025년
- 사업량 : 0.65km정도
- 위치 : 단산면 옥대리 산8-4번지 일원(소백산생태탐방원~단산저수지)
- 소요예산 : 15억원(도7.5, 시7.5)
- 사업내용 : 저수지 옆 도로변을 따라 단산저수지 일대를 탐방할 수 있는 데크로드 설치

## □ 추진상황 및 향후계획

- 2023. 05월 : 제3차 국립공원계획 변경 고시(환경부)
- 2024. 05월 : 제1회 추경 예산전용
- 2024. 11월 : 실시설계용역
- 2024. 11~12월 : 사전절차(사용허가, 자재심의위원회, 계약심의위원회, 일상감사 등)
- 2025. 1~10월 : 사업시행

## □ 연도별 추진계획

2023	2024~2025
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 국립공원계획 변경 반영 및 고시</li> <li>• 2024년도 도 전환사업 예산 신청</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사전절차 이행(자재심의위원회, 계약심의위원회, 일상감사 등)</li> <li>• 관련기관 협의(사용허가, 공원사업시행허가 등)</li> <li>• 실시설계 및 사업시행</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	1,500		750	750		1,500		750	750	
기투자										
'22~23										
'24	1,500		750	750		1,500		750	750	

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024
사업 진척률	%	목표	100%	40%	40%	100%
				공원계획 변경	공원계획 변경	예산확보 및 사업시행
		실적	30%	-	40%	45%
				-	공원계획 변경고시	사전절차 이행

## □ 기대효과

- 단산저수지 주변 고품격 탐방로 조성으로 관광 활성화 및 지역민 삶의 질 향상

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체,국가	신규	제도/재정	임기외 (2026~2030)	120,000백만원
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	영주호개발과 담사업계획팀	과 장 팀 장 담당자	조한철(☎4820) 남일권(☎4821) 이진희(☎4822)	도시과, 허가과, 하천과

## □ 공약목표

- ❖ 한국판 뉴딜정책에 부합하는 정원에 대한 국민적 관심과 수요에 선제적 대응하기 위한 국가정원 조성

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2026년 ~ 2030년
- 사업량 : 113ha
- 위치 : 영주시 이산면 석포리, 내림리 일원
- 소요예산 : (추계) 총 1,200억원
  - 국가정원 영주 유치
- 지원근거 : 수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률
- 사업내용 : 친환경 수생태 정원 조성
  - 생태습지 조성, 수질정화 식물 식재, 친환경 탐방로 설치 등

## □ 추진상황

- 2022. 4월 : 국가 정원 영주시 조성(유치) 노력(4. 29. 산림청 방문 협의)
- 2022년 : 국가정원 유치를 위한 국회 방문 건의
- 2022. 6월 : 국가정원 추진 관련부서 회의(기획예산실 총괄)
- 2024. 5월 : 기본구상 및 타당성 조사 용역 발주 및 시행
- 2024. 8월 : 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수보고회
- 2024. 9월 : 기본구상 및 타당성 조사 용역 중지(관계기관 업무협의 지연)
- 2024. 10월 : 천변저류지 조성사업 관련 환경부 방문 협의

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
• 영주담 준공, 기본구상 및 타당성 조사 용역 시행			• 수생태 정원 조성 추진	• 수생태 정원 조성 추진

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	120,000	118,430		1,570						
기투자										
'22										
'23										
'24										
'25										
'26이후	120,000	118,430		1,570						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026	
사업 진척률	%	목표	50%	10%	20%	30%	40%	50%	
		사전절차 이행 및 국가정원 유지 노력				사업 시행			
		실적	-	-	-	-	-	-	

## □ 문제점 및 대책

- 「국가정원 기본구상 및 타당성 조사 용역」 시행으로 상위 및 관련계획, 각종 법률 및 인허가사항 검토를 통한 문제점·해결방안 도출

## □ 기대효과

- 영주댐 완공 후에 따른 환경문제 논란 극복 및 정원 수요에 대한 선제적 대응으로 영주 관광활성화에 기여



사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기외	140억원
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	공원관리과 공원조성팀	과 장	안창주(☎6430)	-
		팀 장	이선혜(☎6431)	
		담당자	황중현(☎6434)	

## □ 공약목표

❖ 가흥공원-구학공원 개발을 통한 영주의 랜드마크 공원 조성

## □ 사업개요

- 위 치 : 가흥공원(가흥동 산45-7번지)~구학공원(가흥동 9-8번지)
- 규 모 : 2개 공원(135,332㎡)
- 소요예산 : 140억원(가흥 89, 구학 51)
- 사업기간 : 2023 ~ 2027년
- 사업내용
  - 가흥공원(89) : 주차장(7), 무장애데크(17), 철쭉동산(9), 무장애데크-경관조명(4), 목재문화체험장(52)
  - 구학공원(51) : 토지보상(26), 전망대(17), 정비공사(4), 산책로 조성(4)
    - ※ 정비공사 : 철쭉식재, 훼손교체 등
- 관계법령
  - 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제19조

## □ 추진상황 및 추진계획

### <가흥공원>

- '23. 7. ~ 10월 : 무장애데크-녹색자금 공모사업 신청(7월), 선정(10월)
- '23. 10. ~ '24. 6월 : 주차장 조성(92면)
- '24. 3. ~ 11월 : 철쭉동산 조성(12.7만본)
- '24. 6. ~ '25. 3월 : 무장애데크 실시
- '25. 1. ~ 12월 : 무장애데크 경관조명 설치, 목재문화체험장 실시설계
- '26. ~ '27년 : 목재문화체험장 조성공사 실시

<구학공원>

- '23. 3월 : 토지보상 완료
- '24. 2. ~ 12월 : 정비공사(철쭉식재, 흰스교체 등)
- '24. 10. ~ '25. 5월 : 전망대 설치
- '25. 1. ~ 12월 : 산책로 조성

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026	2027
<가흥공원>	<가흥공원> • 주차장 조성	<가흥공원> • 철쭉동산 조성 • 무장애데크 설치	<가흥공원> • 목재체험장 실시설계 • 무장애데크 경관조명 설치	<가흥공원> • 목재체험장 조성	<가흥공원> • 목재체험장 조성
<구학공원>	<구학공원> • 토지보상	<구학공원> • 전망대 설치 • 정비공사	<구학공원> • 전망대 설치 완료 • 산책로 조성	<구학공원>	<구학공원>

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	13,984	990	4,358	8,636		7,894	990	198	6,706	
기투자										
'23	3,303			3,303		3,303			3,303	
'24	4,591	990	198	3,403		4,591	990	198	3,403	
'25	1,190		240	950						
'26	2,450		1,960	490						
'27	2,450		1,960	490						

## □ 목표달성 확인지표

확인 지표	단위	추진 실적	2023	2024	2025	2026	2027
공사 진척률	%	목표 100%	10%	20%	50%	80%	100%
			<가흥공원> • 주차장 조성  <구학공원> • 토지보상	<가흥공원> • 철쭉동산 조성 • 무장애데크 설치  <구학공원> • 전망대 설치 • 정비공사 실시	<가흥공원> • 목재체험장 설계 • 무장애데크 경관조명 설치  <구학공원> • 전망대 설치 • 산책로 조성	<가흥공원> • 목재체험장 조성  <구학공원>	<가흥공원> • 목재체험장 조성  <구학공원>
		실적 18%	10%	18%	20%	-	-
			<가흥공원> • 주차장 조성  <구학공원> • 토지보상 완료	<가흥공원> • 주차장 조성 완료 • 철쭉동산 조성 완료 • 무장애데크 설치 • 목재체험장 기획용역  <구학공원> • 전망대 설치 • 정비공사 완료	<가흥공원> • 무장애데크 설치 • 목재체험장 기획용역  <구학공원> • 전망대 설치		

## □ 문제점 및 대책

- 시굴조사 용역결과 구성공원은 영주지역의 치소(행정관청)와 관련된 성으로 추정되며 역사적으로 중요성이 높으므로 구성공원 개발은 현실적으로 추진이 어려움
- 현재 개발이 진행 중인 가흥공원, 구학공원으로 위치를 변경하여 영주 랜드마크 공원 조성을 추진하고자 함

## □ 기대효과

- 도심지 내 야경 및 주변경관 볼거리 및 즐길거리 제공을 통한 공원이용자 만족도 제고
- 영주 랜드마크 공원개발을 통한 지역경제 활성화

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기내 (2023~2026)	1,059백만원 (국 542, 도 150, 시 367)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	산림과 산림경영팀  공원관리과 조경팀	과 장	금두섭(☎6860) 안창주(☎6430)	국립공원관리공단 영주국유림관리소 영주국도유지사무소 한국철도공사 부산지방국토청
		팀 장	임정옥(☎6861) 이지용(☎6891)	
		담당자	김민우(☎6863) 우지윤(☎6892)	

## □ 공약목표

- ❖ 소백산 진입 주요도로변 및 국립산림치유원 인근 임야에 단풍나무를 식재하여 단풍나무 가로 경관 확대 및 소백산 관광자원화에 기여

## □ 사업개요

### 1. 가로수

○ 가로수 및 조경지 현황

- 단풍나무 외 5종 2,667여본 (단풍나무 2,126, 벚나무 외 4종 541)

주요구간		수종	본수(본)	식재연장(면적)	
조경지	풍기(희방사방향)	풍기읍 백리교차로 구간(2022년) ※ 허가과 점용허가	단풍나무 외 4종	116	3,000㎡
		풍기읍 창락리(2018년) ※ 영주국도유지사무소 점용허가	소나무 외 1종	160	2,000㎡
		풍기읍 수철리(2020년) ※ 영주국도유지사무소 점용허가	이팝나무 외 5종	86	1,000㎡
가로수	순흥(초암사방향)	서천폭포~배점저수지입구	단풍나무	575	10km
		배점저수지~배점분교(폐교)	단풍나무	400	5km
		배점분교(폐교)~초암사입구	단풍나무	270	2km
	풍기(삼가리방향)	금계사거리~삼가저수지입구	단풍나무	175	2.5km
		삼가저수지입구~공원대표소	벚나무	295	3.5km
단산(좌석리방향)	단산면소재지~좌석리입구	단풍나무	590	4.2km	

- 식재계획
  - 안정 동촌 ~ 단산면 소재지 방향 : 도로 공사 완료시 식재 검토(장기)
- 추진실적 및 계획
  - 2023. 5월 : 백리교차로 국유지 협의
  - 2023. 9월 : 2024년 기후대응도시숲 조성 공모 선정
  - 2024. 4월 : 사업 발주 및 착공(단풍나무 150본 식재)
  - 2024. 6월 : 사업 준공

## 2. 임 야

- 사 업 명 : 소백산 단풍나무류 10만그루 식재 계획
  - 산림조림 : 8만본
  - 가로수 및 공원, 공한지 : 2만본
- 대 상 지 : 소백산, 관광지 및 주요도로변 임야
- 소요예산 : 약 1,603백만원(국비 625, 도비 176, 시비 802)
- 면적 및 본수 : 단풍나무류식재 50ha, 10만본(연차별 약 25천본 식재)
  - 청단풍, 홍단풍, 마가목, 고로쇠, 복자기 등
- 사업기간 : 2023 ~ 2026년(4년간)
- 식재실적

위 치	2023년			2024년		
	합 계	식재수종	식재본수(본)	합 계	식재수종	식재본수(본)
합 계	29,646			68,385		
소백산 주변	19,367	청단풍	15,040	27,190	청단풍	18,150
		고로쇠	4,327		고로쇠	4,270
					산벚나무	1,470
					느티나무	3,300
평은담 주변	6,269	청단풍	1,992	18,600	청단풍	15,000
		고로쇠	3,987		고로쇠	3,600
		산수유	290			
무성마을 주변	-	-	-	10,270	청단풍	1,370
					고로쇠	8,400
					산벚나무	290
					매화나무	210
공과학관 주변	3,624	청단풍	40	-	-	-
		대왕참	40		-	-
		벚나무	3,544		-	-
치유원	366	청단풍	366	12,325	청단풍	600
국유림	20	청단풍	20		세로티나 벚나무	1,600
					산벚나무	10,125

- 소백산 단풍나무류 식재 mou체결
  - 일 자 : 2023. 2. 14.(화)
  - 체결기관 : 영주시 영주국유림관리소, 소백산국립공원사무소, 국립산림치유원, 영주시산림조합
  - 협약내용 : 소백산 단풍나무류 식재를 통하여 영주 관광자원화에 기여

## □ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2023	2024	2025	2026이후
가로수	• 기본계획 및 실시설계용역 실시	• 단풍나무 식재 150주식재	• 단풍나무 식재	• 단풍나무 식재
임야	• 1년차 단풍나무류 조림시행 (29,646본 식재)	• 2년차 단풍나무류 조림시행 (68,385본 식재)	• 3년차 단풍나무류 조림시행 (조림사업 포함)	• 4년차 단풍나무류 조림시행 (조림사업 포함)

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	1,603	611	179	793	20	1,223	483	143	577	20
기투자	590	292	87	203	8 (국유림)	590	292	87	203	8 (국유림)
'24	253	63	20	158	12 (국유림)	253	63	20	158	12 (국유림)
'25	380	128	36	216	-	380	128	36	216	-
'26	380	128	36	216	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

### 1. 가로수 등

#### ○ 문제점

- 소백산 주요 진입로는 가로수가 기 식재되어 있으며
- 가용지는 타부처 소관 국유지로서 별도 사용허가 절차 등 필요
- 사업 실행시 매년 3 ~ 4회 관리비용 발생 부담

#### ○ 대책

- 일반 수종의 가로수를 단풍나무 위주로 경관 갱신

### 2. 국유임야

#### ○ 국유림 내 단풍나무류 식재(조림) 문제점

- 국유임야 내 미입목지 부재
- 단풍나무 식재(조림)를 하려면 산림청에서 직접벌채 후 국유림경영계획에 따라 식재
- 조림목은 근원경 2cm 정도의 활착률이 높은 어린나무 식재
- 국립공원 내 국유림은 자연공원법에 따름

#### ○ 대책

- 영주국유림관리소 소백산 주변 국유임야 단풍나무류식재 협조공문 발송(2022.7.20.), 영주국유림 방문 협조(2022.7.4.)
- 식재환경 및 국유림양묘현황(단풍나무류 재배등)을 고려 적극 협조 회신 (산림청 영주국유림관리소, 2022. 8. 02)

### 3. 국립공원 임야

#### ○ 국립공원 내 식재 문제점

- 소백산 주변 임야는 대부분이 국립공원지역으로 소백산국립공원의 벌채·조림에 대한 행위허가가 필요
- 『국립공원 내 인공림 관리 기본지침』에 의거 낙엽송 잣나무 인공림에 대하여 모두베기가 허용되지 않고 기준에 맞는 골라베기(30%이하)는 허용 되나 자연공원법 제23조 제2항에 따른 허가대상

#### ○ 대책

- 골라베기(간벌) 후 나무식재는 가능하나 인공림(낙엽송, 잣나무)은 식재가 불가하며 산주신청 시 국립공원사무소의 관련지침 및 기준에 맞게 협의

### 4. 단풍나무 식재(임야) 문제점

#### ○ 문제점

- 관내 임야는 국유림과 국립공원지역이 많으며 공한지가 많지 않고 대부분 벌채 후 조림으로 단풍나무 식재가 가능함
- 수확벌채물량이 한정되어 있어 임야에 매년 10만그루 식재는 어려움이 있음
- 소백산(죽령)에 기후변화로 참나무등 활엽수의 키가 점점 커지고 있으며 수목 사이 인공조림시 참나무의 성장속도를 따라갈 수 없어 피압 될 가능성이 높음
- 1,2년생을 식재할 경우 덩굴제거 풀베기등 관리를 잘해줘야 생존율이 높는데 그에 비해 관리가 수월한 3년생 H1.5m이상 식재할 경우 수목 식재비용(본당 4만원 이상)이 많이 소요됨
- 최근 산주들은 임가에 소득이 될 수 있는 호두나무 등 유실수종과 낙엽송을 많이 선호함
- 조림 후 경관이 조성되기까지 장기적인 시간(20년 이상)이 소요됨

#### ○ 대책

- 소백산국립공원에서 2009년부터 사유토지매수 후 생태복원사업을 진행하고 있어 단풍나무류 식재 가능한 협력사업 진행
- 산림치유원에서 소유하고 있는 토지(공한지)에 단풍나무식재 → 유휴토지조림사업 추진
- 매년 단풍나무류 조림사업 식재 물량을 파악 후 단풍나무 뿐 아니라 소백산 기후 및 환경에 적응이 가능하고 임가소득에 도움이되는 단풍 수종(고로쇠, 마가목, 복자기 등) 선택하여 경상북도 묘목생산 대행자에게 재배하도록 하고 조림사업(산림조합)과 연계추진
- 묘목생산 대행자에게 연생별 생존율등을 고려 및 우리지역 기후 환경에 적합한 단풍나무 수종을 양묘토록 하고 읍면동에 배부(민간단체 이용하여 식재)
- 지정양묘에 단풍나무류 수종을 20%이상 지정받을 수 있게 경상북도에 적극 요청
- 주요 도로변 임야 등 중요한 위치에 R2cm이상 큰나무를 식재하여 시각적 효과 극대화

### □ 기대효과

- 소백산 진입 주요도로변 및 국립산림치유원 인근 임야에 단풍나무를 식재하여 소백산 관광자원화에 기여

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기후 (2023~2035)	7,000백만원 (시비 100%)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	공원관리과 조경팀	과장	안창주(☎6430)	산림과, 도시과, 건설과, 하천과, 건축과
		팀장	이지용(☎6891)	
		담당자	우지윤(☎6892)	

## □ 공약목표

❖ 노후 가로수 갱신 및 효율적 유지관리를 통한 도시경관 유지와 주민불편 해소

## □ 사업개요

- 위 치 : 시 관내 전체 가로수
- 규 모 : 가로수 270km, 36,191본
  - 기존 가로수 식재구간 중 갱신구간·유지관리 대상 등을 선별하여 중·장기 계획 수립
- 소요예산 : 7,000백만원
- 사업기간 : 2023 ~ 2035
- 사업내용
  - 영주 가로수 현황 전수조사
  - 수종별 효율적인 관리방안 수립 등
  - 용역 결과에 따른 관리 시행
- 근거법령 : 도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률

## □ 추진상황

- '24. 4. 15. : 용역 착수
- '24. 8. 28. : 영주시 도시숲등의 조성관리 심의위원회 회의
- '24. 10. 15. : 용역 중간보고회
- '24. 11. 30. : 용역 완료

## □ 연도별 추진계획

2023	2024~2025	2026~2030	2031~2035
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사전조사</li> <li>• 용역준비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 용역 시행</li> <li>• 예산·수목 확보 방안</li> <li>• 주민의견수렴 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 결주구간 보식 및 문제구간 정비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 경관 갱신</li> </ul>



## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	7,000			7,000					70	
'23	70			70					70	
'24~'25	900			900					920	
'26이후	6,030			6,030						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023	2024 ~2025	2026 ~2030	2031 ~2035
사업 진척률	%	목표	100%	10%	40%	70%	100%
				사전조사, 용역 시행 등		사업시행	
		실적	30%	10%	30%	-	-
				사전절차완료	용역완료	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 가로수 갱신에 대한 일부 주민과 단체 반발 우려
  - 효율적 유지관리를 통한 갱신 최소화
- 가로수 갱신에 막대한 예산 소요 : 1백만원/1주당
  - 많은 비용과 시간을 들여 관리한 가로수를 제거하고 갱신하는 사업은 신중하게 접근해야 함(수형 불량 및 수명이 다한 가로수 위주로 갱신)
  - 도로공사 등 토목공사 시 가로수 갱신 추진
- 공원관리과 단독으로 가로수 조성 및 갱신에 어려움
  - 가로수 조성 및 관리 가이드 라인을 제시하여 건설과 등 관련 부서와 협의

## □ 기대효과

- 체계적인 가로수 관리 기반 마련
- 주민불편 해소를 통한 주민편의 증대 등

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	-	임기내 (2022~2024)	178백만원 (도비 15 시비 163)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	문화예술과 문화예술팀 문화유산활용팀	과 장	김종길(☎6560)	-
		팀 장	김재향(☎6561) 홍진희(☎6581)	
		담당자	김도훈(☎6562) 사공정길(☎6582)	

## □ 공약목표

- ❖ 영주 역사인물들의 삶과 사상, 학문 연구를 통한 '선비의 고장' 위상을 제고하고 나아가 지역문화콘텐츠 및 문화관광 자원으로 활용

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연 중
- 소요예산 : 178백만원(도비 15, 시비 163)
- 지원근거 : 영주시 문화예술진흥조례 제5조(문화사업 지원·육성)
- 사업내용 : 영주 역사, 인물을 주제로 한 문화·예술사업 지원

## □ 추진상황 및 계획

### [2023년]

- 영주 역사·인물 학술대회(제15회)
  - 일 시 : 2023. 11. 10.(금) 13:00(시민회관)/300명
  - 사 업 비 : 18백만원
  - 내 용 : 영주의 역사,인물 학술대회  
※ 추진실적(2005 ~ 2022) : 14회(안향, 황준량, 정도전, 주세붕 등)
- 삼봉 정도전 학술포럼
  - 일 시 : 2023. 10. 21.(토) 14:00(시민회관)/300명
  - 사 업 비 : 34백만원(도비 10, 시비 24)
  - 내 용 : 삼봉 정도전 주제 학술대회 및 연구자료집 발간
- 삼봉 정도전 유물유적도감 발간
  - 사업기간 : 2023. 5. ~ 2024. 2.
  - 사 업 비 : 45백만원(도비 13.5, 시비 31.5)
  - 내 용 : 삼봉 정도전 관련 유물·유적 사진집 발간

**[2024년]**

○ **유지컬 정도전**

- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 사업비 : 100백만원(시비)
- 내용 : 지역의 대표적인 역사인물 정도전의 생애를 재조명하는 유지컬 공연 제작 지원  
※ 추진실적 : 5. 2.~5. 3. 기간 3회 공연(문화예술회관 까치홀)

○ **영주 역사·인물 학술대회(제16회)**

- 사업기간 : 2024. 10 ~ 11월중 ※ 11. 8.(금) 13:00 영주시민회관
- 사업비 : 18백만원(시비)
- 내용 : 영주의 역사,인물 학술대회(주제인물 : 죽유 오운, 부용당 성안의, 단곡 곽진)  
※ 추진실적(2005 ~ 2023) : 15회(안향, 황준량, 정도전, 주세붕 등)

○ **삼봉 정도전 유적탐방**

- 사업기간 : 2024. 3. ~ 12.
- 사업비 : 10백만원(시비)
- 내용 : 삼봉 정도전의 유적지(서울, 평택, 나주) 탐방  
※ 추진실적 : 1차 9.28. 전남 나주 탐방/ 2차 10.19. 경기 평택 탐방

○ **삼봉 정도전 학술·선양사업**

- 사업기간 : 2024. 3. ~ 12.
- 사업비 : 30백만원(도비 9, 시비 21)
- 내용 : 삼봉 정도전의 학문과 사상에 대한 학술포럼 개최  
※ 추진실적 : 06.29. 삼봉정도전 시민 학술포럼 개최(영주시민회관 대강당)  
10.16. 삼봉정도전 전문가 포럼 개최(국회의원 회관)

○ **삼봉 정도전 학술논문 총설 발간사업**

- 사업기간 : 2024. 6. ~ 12.
- 사업비 : 20백만원(도비 6, 시비 14)
- 내용 : 삼봉 정도전 관련 학술논문 총설 발간

**□ 투자계획 및 예산확보 현황**

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	669		80.5	588.5		293		38.5	254.5	
기투자										
'22	18			18		18			18	
'23	97		23.5	73.5		97		23.5	73.5	
'24	178		15	163		178		15	163	
'25	188		21	167		-		-	-	
'26이후	188		21	167		-		-	-	

**□ 목표달성 확인지표**

확인지표	단위	추진실적	2022	2023	2024	2025	2026
참여인원수	명	목표	2,200	200	500	500	500
		실적	800	200	600	-	-

**□ 기대효과**

- 영주 역사인물들의 삶과 사상, 학문 연구를 통한 ‘선비의 고장’ 위상을 제고하고 나아가 지역문화콘텐츠 및 문화관광 자원으로 활용

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기내 (2023~2026)	3,300백만원 (균특전환 1,650 도비 500 시비 1,150)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	문화예술과 문화사업팀	과 장	김종길(☎6560)	소수서원 관리사무소 관리운영팀
		팀 장	권방민(☎6571)	
		담당자	민소진(☎6573)	

## □ 공약목표

- ❖ 안향 선생의 유학 정신을 이어받고 한국 유학과 성현(聖賢)을 숭모(崇慕)하는 전시·연구·교육 활동을 통해 성역(聖域)의 가치와 다음 세대와의 교류를 위한 공간 조성

## □ 사업개요

- 위 치 : 영주시 순흥면 청구리 391-1번지 외
- 사업규모 : 19,573㎡
- 소요예산 : 3,300백만원(균특전환 1,650 도비 500 시비 1,150)
- 사업내용 : 안향 선생 성지원 조성

## □ 추진상황 및 계획

- 2022. 12. : 민선8기 영주시장 공약사항 확정(사업명 : 안향선생 성지원 조성)
- 2023. 05. : 사업계획 변경 용역 착수
- 2023. 11. : 사업계획 변경 승인(도 관광정책과)
- 2024. 04. : 25년 사업비 신청
- 2024. 08. : 기본 및 실시설계용역 착수

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
•12월: 의견수렴	•10월: 투자심사 •11월: 계획변경	•4월: 균특예산신청 •7월: 설계착수	•6월: 착공	•11월: 준공

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	전환	도비	시비	기타	계	전환	도비	시비	기타
계	3,300	1,650	500	1,150		1,300	650	210	440	
기투자	300	150	60	90		300	150	60	90	
'22	1,000	500	150	350		1,000	500	150	350	
'23										
'24										
'25	1,000	500	150	350						
'26이후	1,000	500	140	360						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023	2024	2025	2026	2027
사업 추진율	%	목표	100%	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%	-
				계획변경	설계	공사	준공	-
		실적	30%	20%	40.0%	-	-	-
				계획변경	용역 시행중	-	-	-

## □ 기대효과

- 선비 도시로서의 지역정체성 강화

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기외 (2024~2027)	15,000백만원 (국 6,000 도 1,500 시 7,500)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (10%)	총무과 총무팀	과 장	김한득(☎6250)	문화예술과 문화예술팀
		팀 장	최재식(☎6251)	
		담당자	이에경(☎6254)	

## □ 공약목표

- ❖ 근현대 역사자료의 체계적인 수집과 보존 및 관리의 중요성 대두
- ❖ 근현대 역사자료관 보존·전시를 통한 대시민 서비스 및 관광 콘텐츠 개발

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2024년 2월 ~ 2027년 2월
- 사업량 : 자료관 1식
- 위치 : 영주시 관내
- 소요예산 : 15,000백만원(국 6,000 도 1,500 시 7,500)
- 사업내용 : 자료관(전시실, 자료실, 열람실, 수장고 등) 건립

## □ 추진상황

- '20. 8. ~ 22. 8. : 65,000점 근현대사료 수집  
(※코로나19 극복 희망일자리사업 추진하여 수집)
- ※ 코로나19 극복 희망일자리 사업(20.8~11월/100명) 추진
- '22. 7. 25. : 영주 근현대기록관건립추진위원회 구성
- '22. 8. 26. : 영주 근현대기록관 건립 검토의견 업무이관(문화예술과 ⇒ 총무과)
- '23. 3. 28. : 영주 근현대기록관 건립에 따른 기본구상 용역 착수
- '23. 7. 7. : 중간보고회 개최(영주시, 영주시의회, 영주문화원)
- '23. 9. 4. : 관계자 회의 개최(영주시, 영주시의회, 영주문화원)
- '23. 11. 13. : 최종보고회 개최(영주시, 영주시의회, 영주문화원)
- '24. 2. 2. : 영주근현대기록관 건립추진위원회 정기총회 결과 통보  
⇒역사자료관으로 건립 추진 요청
- '24. 2. 6. : 시장님 역사자료관으로 추진방침 결정
- '24. 4. 11. : 역사자료관 관계자 회의(위치선정 보고)

## □ 연도별 추진계획

2024	2025	2026	2027
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2월 : 영주근현대 역사자료관 방향 확립</li> <li>• 4월 : 위치선정관계자 회의</li> <li>• 12월 : 기본계획수립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ~ 3월: 사전평가 (문화체육관광부)</li> <li>• 4 ~ 5월: 투자심사, 부지매입 등</li> <li>• 7 ~ 12월 : 기본 및 실시설계</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ~ 12월: 착공 및 준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2월: 역사자료관 개관</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	15,000	6,000	1,500	7,500						
기투자										
'24										
'25	1,500			1,500						
'26이후	13,500	6,000	1,500	6,000						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2024	2025	2026	2027
사업 추진률	%	목표	100%	20.0%	60.0%	100.0%	100%
				기본계획 수립 및 사전평가	투자심사, 부지매입, 실시설계	착공 및 준공	개관
		실적	%	-	-	-	-
				-	-	-	-

## □ 기대효과

- 영주의 근현대 역사 자료의 체계적인 보존 및 관리
- 시민과 학생들의 애향심과 자부심 고취

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2022~2024)	1,250백만원 (도비500 시비750)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	문화예술과 문화유산시설팀	과 장	김종길(☎6560)	-
		팀 장	조은경(☎6591)	
		담당자	유다미(☎6594)	

## □ 공약목표

- ❖ 영주 선비정신의 뿌리로 영주 사마소의 복원은 선비의 고장 영주의 정체성을 확립하고 이를 계승, 발전시켜나가고자 하는 것이므로 사마소의 조기 준공을 통하여 구도심 활성화와 전통문화 가치를 재현하는 데 이바지 할 것으로 기대

## □ 사업개요

- 위 치 : 영주시 영주동 191-5 일원
- 규 모 : 사마소 복원 건립(1층/1동 67.50㎡)
- 소요예산 : 1,250백만원(도비 500 시비 750)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 3.

## □ 추진상황 및 계획

- 2022. 02. : 실시설계 용역 착수
- 2022. 05. : 도시계획도로 사업 시행으로 사업계획 변경에 따른 중지
- 2022. 10. : 추가 부지 소유자 협의
- 2022. 11. : 추가 부지 감정평가 시행
- 2022. 12. : 추가 부지 보상협의 및 일부 지분매입(승낙서징구)
- 2023. 02. : 토지 및 지장물 보상 완료
- 2023. 03. : 2023년 특별조정교부금 교부
- 2023. 04. : 2023년 제3차 수시분 공유재산 관리계획 심의안 의결
- 2023. 09. : 기술심의 완료
- 2023. 11. : 도 계약원가심사 및 일상감사 시행, 실시설계용역 완료



- 2023. 12.
  - 사마소 건립사업 착공 및 선금지급
  - 사업계획변경에 따라 추가예산 확보(시비 100백만원)
- 2024. 02. : 부지 내 건물 및 지장물 철거공사 완료
- 2024. 03. ~ 07. : 설계변경 관련 협의(부용계)
- 2024. 06. : 설계변경 협의 완료에 따른 공사 재개
- 2025. 03. : 사마소 건립사업 준공

### □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1월 : 계획수립</li> <li>• 2월 : 용역시행</li> <li>• 9월 : 부지 추가매입 검토</li> <li>• 11월 : 부지 소유자 협의 및 감정 평가 시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2월 : 부지 추가 매입 완료 (영주동 191-25)</li> <li>• 8~9월 : 기술심의 완료</li> <li>• 10~11월 : 실시설계용역 및 도 계약원가심사 신청 및 완료</li> <li>• 12월 : 공사착공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3~7월 : 설계변경 협의</li> <li>• 6월 : 공사재개</li> <li>• 12월 : 공사중</li> </ul>

### □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	1,250		500	750		1,250		500	750	
기투자										
'22	100		50	50		100		50	50	
'23	1,050		450	600		1,050		450	600	
'24	100			100		100			100	

### □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024
공사 진척률	%	목표	100%	20%	30%	100%
				설계완료	공사 착공	공사 준공
		실적	70%	20%	30%	70%
				설계완료	공사 착공	공사 진행중

### □ 기대효과

- 영주 사마소 복원 기념행사를 통해 선비도시 영주시의 전통문화를 계승·발전 시킬 것으로 예상됨.

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	재정	임기후 (2023~2029)	800억원 (균특전환400, 도비15, 시비385)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	관광진흥과 관광개발팀	과장	최혁(☎6600)	환경보호과
		팀장	김명규(☎6626)	
		담당자	임준태(☎6627)	

□ **공약목표**

❖ **소백산 국립공원의 수려한 경관을 활용한 레저관광 활성화 추진**

□ **사업개요**

- 사업내용 : 소백산국립공원 내 케이블카 설치
- 위 치 : 소백산국립공원 일원
- 규 모 : 왕복 8km정도
- 소요예산 : 80,000백만원(균특 40,000, 도비 1,500, 시비 38,500)
- 사업기간 : 2023 ~ 2029
- 근거법령 : 궤도운송법, 자연공원법, 백두대간보호법

□ **추진상황**

- '22. 7. : 법률검토 및 타 시군 사례 검토
- '22. 8 ~ 12. : 양양군 및 구례군 벤치마킹, 국립공원관리공단 업무협의
- '23. 4. : 구례군 지리산국립공원 케이블카 조성관련 업무협의 및 벤치마킹
- '23. 5. : 제1회 추가경정예산 용역비 반영 및 사전행정절차 진행
- '23. 6. : 소백산케이블카 노선 기본구상 및 타당성 조사용역 발주
- '23. 11. : 소백산케이블카 노선 기본구상 및 타당성 조사용역 착수보고회
- '24. 3. : 소백산케이블카 노선 기본구상 및 타당성 조사용역 1차 중간보고회
- '24. 4. : 소백산 국립공원계획 변경 및 전략환경영향평가 용역 사전절차 이행
- '24. 5. : 소백산케이블카 노선 기본구상 및 타당성 조사용역 2차 중간보고회
- '24. 7 ~ 8. : 타 지자체 국립공원 케이블카 사업 업무협의(양양군, 구례군)
- '24. 9 ~ 12. : 소백산케이블카 기본계획 수립을 위한 보완 추진

□ **연도별 추진계획**

2024 이전	2024	2025	2026	2027 이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 양양군, 구례군 벤치마킹</li> <li>• 국립공원관리공단 업무협의</li> <li>• 주민의견수렴</li> <li>• 관계기관 협의</li> <li>• 노선 기본구상 및 타당성조사 용역 시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 노선 기본구상 및 타당성조사 용역 기본계획 수립을 위한 자료 보완 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 노선 기본구상 및 타당성 조사용역 완료</li> <li>• 국립공원계획 변경용역 시행</li> <li>• 전략환경영향평가용역 시행</li> <li>• 지방재정 타당성 조사 후 중앙투자심사 협의</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 국립공원계획 변경용역 및 전략환경영향평가 용역 완료</li> <li>• 국립공원계획 변경 신청 및 변경 고시</li> <li>• 기본 및 실시설계 및 환경영향평가 용역 시행</li> <li>• 토지소유자 협의</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 환경영향평가 협의</li> <li>• 각종 인·허가 절차 이행</li> <li>• 기본 및 실시설계 완료</li> <li>• 소백산 케이블카 설치공사 착공 및 준공</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	80,000	40,000	1,500	38,500		650			650	
기투자	100			100		100			100	
'24	550			550		550			550	
'25	0			0						
'26이후	79,350	40,000	1,500	37,850						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026	2027
절차 이행률	%	목표	100%	1%	10%	25%	50%	70%	100%
				법령검토 벤치마킹	기본계획 용역	공원 계획 변경용역	중앙투자 심사	인허가 절차이행	착공 및 준공
		실적	10%	1%	10%	-	-	-	-
				법령검토 벤치마킹	기본계획 용역	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 사업추진 단계 중 적정한 시기에 주민의견수렴 및 추진상황 전반에 대한 브리핑을 위한 공청회를 개최하여 원활한 사업 추진 도모
- 환경부는 국립공원 삭도 1단계 시범사업의 결과를 토대로 2단계 시범사업 여부를 결정할 예정으로 국립공원 내 케이블카 설치를 추진하는 지자체와 협의하여 시범사업과 별도로 케이블카 설치가 허용되도록 공동대응

## □ 기대효과

- 관광객 증가로 인한 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여
- 소백산케이블카 설치로 관광취약계층도 즐길 수 있는 열린 관광지 조성

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
기타	신규	제도/재정	임기외 (2023~2027)	검토중
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	산림과 산림비즈니스팀	과 장	금두섭(☎6860)	
		팀 장	안병열(☎6871)	
		담당자	박소영(☎6873)	

□ **공약목표**

- ❖ 국립산림치유원 보완 확대 사업 추진 협의 및 치유원 인근 체험·관광 시설 조성을 통한 치유원 및 영주시 산림관광 활성화

□ **사업개요**

- 사업기간 : 2023년부터
- 위 치 : 국립산림치유원 및 치유원 인근 산림
- 소요예산 : 사업비 검토 중
- 사업내용
  - 산림청 협의 치유원 성과 분석을 통한 「치유원 보완 확대 사업 추진」
  - 공모 또는 자체예산 확보하여 치유원 인근 체험·관광 시설 조성

□ **추진상황**

- 2022. 9월 : 당초 숲 케어팜 벨리 예산 미확보에 따라 산림청과 협의 사업방향 변경
- 2023. 3월 : 국립산림치유원의 활성화를 위한 성과분석용역 시행 건의
- 2023. 4. 5.~ 5. 31. : 국립산림치유원 중장기 발전방안 수립 TF팀 운영(치유원 내)
- 2025년 : 산림복지·관광 활성화 용역 시행

□ **연도별 추진계획**

2023	2024	2025	2026이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 국립산림치유원 중장기 발전방안 수립 TF팀 운영 및 결과 도출</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 산림청, 한국산림복지진흥원 등 업무협의</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 「치유원 보완 확대 사업」 및 체험·관광 시설 개별 조성</li> </ul>	

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계										
기투자										
'22		검	토	중						
'23										
'24										
'25										
'26이후										

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
사업 진척률	%	목표	60%	10%	20%	30%	50%	60%
				산림청, 치유원과 협의	성과 분석 용역	산림청, 한국산림복지 진흥원 등 업무협의	「치유원 보완 확대 사업」 및 개별적 시설물 설치	
		실적	-	10%	10%	-	-	-
				산림청, 치유원과 협의	치유원 중장기 발전방안 수립 TF팀 운영	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 치유원 인근 체험·관광 시설 조성 시 운영 및 사후 관리 방안 및 관리주체 협의

## □ 기대효과

- 국내 최대 산림치유기관 활성화를 통해 영주 산림관광산업 발전

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
기타	신규	-	임기외 (2023~)	-
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
일부추진	투자유치과 레저시설팀	과 장	박상훈(☎6160)	영주호개발과
		팀 장	안정호(☎6181)	
		담당자	김아현(☎6183)	

## □ 공약목표

❖ 연수원 및 리조트 유치를 통한 관광객 숙박 기회 증대 및 관광 효과 극대화

## □ 사업개요

### ○ 위 치

- ① 영주댐 복합 휴양단지 조성 : 평은면 금광리 산77-1번지 일원(40,000㎡)
- ② 풍기온천휴양단지 내 호텔 부지 : 풍기읍 창락리 417번지 일원(11,697㎡)

### ○ 추진방법

- ① 영주댐 복합 휴양단지 조성 : 민·관 공동 지역개발사업
- ② 풍기온천휴양단지 내 호텔 부지 : 공개 경쟁 입찰을 통한 부지 매각

### ○ 사업내용

- ① [공공분야] 리조트 부지(40,000㎡) 및 기타 편의시설 조성, 주차장 200면 등  
[민자분야] 150실 규모 리조트, 야외 풀장 등 부대시설 조성
- ② 부지 매각 후 호텔 건립 (7층 이하 / 건폐율 60%, 용적률 150% 이하)  
※ 일정 규모 이상 투자 시 『영주시 기업 및 투자유치 촉진 조례』에 의거하여 재정지원(투자보조금) 가능

## □ 추진상황

### 【영주댐 복합 휴양단지 조성】

- '24. 2월 : 신규 지역개발사업 대상지 제출
- '24. 4~6월 : 호텔리조트 시행사·운영사 투자 제안 5회 ※ 도 투자유치실 주관
- '24. 8월 : 경상북도 시군 투자유치 간담회 협의 등 투자 제안 (2회)
- '24. 9월 : 경상북도 발전촉진형 지역개발계획 신규사업 지정 고시
- '24. 11월 : 영주댐 리조트 투자 제안 및 설명(영주호개발과 공동 추진)

**【풍기온천휴양단지 내 호텔부지 매각】**

- '24. 6월 : 2024년도 호텔부지 감정평가 실시(2개 감정평가사)
- '24. 8월 : 풍기온천휴양단지 내 시유지 매각 공고(1차) ※유찰
- '24. 11월 : 풍기온천휴양단지 내 시유지 매각 공고(2차) ※유찰

**【기타 숙박시설 관련 업무 추진】**

- '24. 6월 : 풍기우정연수원 현장 방문 및 영주우체국 방문 협의(2회) 등
- '24. 8월 : 풍기우정연수원 민간개방을 위한 우정사업본부 방문 협의

**□ 연도별 추진계획**

2024	2025	2026	2027이후
• 매각 공고 진행 및 투자유치 활동 전개	• 사업자 선정 및 MOU 체결	• 착공	• 준공

**□ 투자계획 및 예산확보 현황**

(단위 : 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계										
'22										
'23										
'24		검	토	중						
'25										
'26이후										

**□ 목표달성 확인지표**

확인지표	단위	추진실적		2024	2025	2026	2027	2028
투자 이행률	%	목표	100%	10%	20%	50%	90%	100%
				①입찰공고 ②투자제안	①MOU체결 ②투자제안	①착공 ②MOU체결	①준공 ②착공	①운영 ②준공
		실적	-	-	-	-	-	

**□ 문제점 및 대책**

- 풍기온천휴양단지 부지 매각 난항(2015년부터 공개 매각 추진 중)
- 영주댐 주변 숙박시설 유치를 위해 영주호개발과와 협업하여 국내·외 유명 호텔리조트社 네트워크 구축 및 지속적인 투자제안 추진

**□ 기대효과**

- 대형 숙박시설 유치를 통한 체류형 관광의 기틀 마련
- 관광·레저 수요 충족 및 지역자금 역외 유출 방지, 지역경제 활성화 등

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	-	임기외 (2020~2027)	12,150백만원 (균특전환6,000, 도비1,000, 시비5,150)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (10%)	영주호개발과 댐개발2팀	과 장	조한철(☎4820)	허가과 등
		팀 장	오유석(☎4836)	
		담당자	박동연(☎4837)	

## □ 공약목표

- ❖ 야외 체험활동 수요 증가를 반영하여 영주댐 일원에 레포츠시설 조성을 통한 관광객 유치

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2024 ~ 2027
- 사업규모 : 레포츠시설 조성 1식
- 위 치 : 평은면 금광리 산77-1 일원
- 소요예산 : 12,000백만원(균특전환 6,000, 도비 1,000, 시비 5,000)
- 사업내용
  - 용두타워(H=100m) : 짚와이어 출발장, 스카이워크, 전망대, 슬라이드
  - 용미타워(H=40m) : 짚와이어 도착 및 출발장

## □ 추진상황

- 2021. 12월 : 산악레포츠단지 타당성조사 및 기본계획용역 완료
- 2022. 8월 : 도 투자심사 조건부 승인(영주댐 준공고시 후 추진)
- 2022. 10월 : 제3회 용역과제심의위원회 조건부 가결
- 2023. 7월 : 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 착수
- 2023. 8월 : 영주댐 준공에 따른 24년 관광자원개발(전환사업) 예산신청서 제출
- 2023. 11월 : 균특사업 반영
- 2023. 12월 : 산악레포츠단지 타당성조사 및 기본계획용역 완료
- 2024. 2월 : 제1회 계약심의 위원회 심의 결과 통보 (원안가결)
- 2024. 2월 : 총괄분 발주 및 사전규격공개
- 2024. 2월 : 사전규격 의견서 제출에 따른 계약심의 위원회 심의 (원안가결)
- 2024. 3월 : 협상에 의한 계약 입찰 공고 (40일간)
- 2024. 4월 : 제안서 평가위원회 개최
- 2024. 5월 : 협2상적격자 통보 및 기술·가격 협상
- 2024. 6월 : 협상 완료 및 계약 체결
- 2024. 8월 : 1차분 계약 및 착수
- 2024. 9월 : 착수보고회 개최
- 2024. 12월 : 주민설명회 개최(금광리)



## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026	2027이후	2028이후
• 도 투자심사 조건부 승인	• 예산 확보 • 기본 및 타당성조사 용역 완료	• 총괄, 1차분 계약 및 사업 착공 (설계 등)	• 2차분 사업시행 및 준공	• 3차분 사업시행 및 준공	• 4차분 사업시행 • 총괄 준공	• 레포츠허 시설 관리 위탁사 선정 및 개장

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	균특전환	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	12,150	6,000	1,160	5,990		6,092	4,500	748	844	
기투자	150			150						
'24	2,000	1,000	160	840		2,000	1,000	160	840	
'25	6,000	3,000	500	2,500		4,092	3,500	588	4	
'26	2,000	1,000	250	1,250						
'27	2,000	1,000	250	1,250						
'28이후										

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2027	2028
절차 이행률	%	목표	100%	-	5%	10%	100%	-
				-	타당성조사 및 기본계획 수립 용역 실시	계약 및 설계 공사 착공	공사준공	-
		실적	10%	-	5%	10%	-	-
				-	타당성조사 및 기본계획 수립 용역 시행	계약 및 설계 공사 착공	-	-

## □ 기대효과

- 새로운 레포츠허 체험 공간 조성을 통해 관광객 유치, 집객 활성화, 체류시간 증대를 통해 전반적인 관광 연관 산업 시너지 효과 제고로 지역경제 활성화 도모

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기후 (2021~2027)	18,000백만원 (전환9,000 도비1,500 시비7,500)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	영주호개발과 댐개발1팀	과 장	조한철(☎4820)	환경보호과 환경정책팀
		팀 장	이상호(☎4831)	
		담당자	김동은(☎4833)	

## □ 공약목표

❖ 담수 공간을 활용한 자연환경 관리 및 친수 복합 공간 명소 조성

## □ 사업개요

- 위 치 : 평은면 금광리 용마루 1·2공원 일원
- 사업내용
  - 데크탐방로(L=960.0m), 수상데크(L=940.0m)
  - 주차장 200면 및 편의시설(화장실, 경관조명 등)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2027년 (7년간)
- 소요예산 : 18,000백만원(전환9,000, 도비1,500, 시비7,500)
- 근거법령 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 자연환경보전법, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률
- 필 요 성
  - 영주댐 건설 이후 담수로 인한 유희부지 활용을 위한 개발 및 계획 시급
  - 관광자원의 경쟁력 제고와 미개발 시 훼손된 자연환경으로 경관을 저해하고, 영주댐을 방문한 관광객에게 부정적 이미지가 형성될 우려가 있음
  - 수몰 지역의 훼손된 자연환경을 관리하고 영주호와 금강꽃섬의 자연 자원과 주변 관광자원 연계를 통한 지역경제 활성화 필요

## □ 추진상황

- 2022. 3월: 개발 기본구상용역 완료
- 2023. 8월: 영주다목적댐 건설사업 준공인가(대구지방환경청)
- 2023. 8월: 도 지방재정 투자심사 의뢰 및 전환사업 신청
- 2023.10월: 도 지방재정 투자심사 조건부 승인
  - ※ 환경영향평가 등 사전행정절차 이행 후 추진
- 2023.11월: 도 전환사업 확정(사업비 확보)
- 2024. 3월: 기본 및 실시설계용역 발주
- 2024. 6월: 용역 착수
- 2024. 8월: 용역 착수보고회 개최

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026	2027
<ul style="list-style-type: none"> <li>9월: 중기지방 재정계획 반영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>영주댐 건설사업 준공 추진</li> <li>지방재정 투자심사의뢰 및 전환사업 신청</li> <li>사업비 확보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1월~3월: 상위기관 업무 협의</li> <li>6월: 기본 및 실시설계용역 착수</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3월: 실시설계 용역 완료 및 수변데크 공사 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1월: 수변데크 공사 완료 및 데크로드 공사 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1월: 데크로드 공사 완료</li> <li>2월: 주차장 및 편의시설 조성 추진</li> <li>12월: 사업완료</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	전환	도비	시비	기타	계	전환	도비	시비	기타
계	18,019	9,000	1,500	7,519		2,819	1,900	304	1,615	
기투자	19			19		19			19	
'24	1,000	500	80	420		1,000	500	80	420	
'25	4,000	2,000	320	1,680		2,800	1,400	224	1,176	
'26	4,000	2,000	320	1,680						
'27이후	9,000	4,500	780	3,720						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
사업 진척률	%	목표	100%	5%	20%	40%	75%	100%
				행정절차	국비협의	착수	추진	준공
		실적	35%	5%	20%	35%	-	-
				행정절차	전환사업비 확보	용역 착수	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 개발사업 추진을 위해 경북도 도시재생과 및 환경정책과 등 각종 사전협의 필요
  - 경상북도 발전촉진형 지역개발계획 신규사업 승인
- 영주호 개발과에서 추진중인 데크탐방로 및 영주호 소규모 관광단지내 도로(안)과 건설과에서 진행 중인 농도309호 계획 중첩
  - 경제적인 구조물 계획 및 자연훼손 최소화를 위해 부서간 협의를 통해 농도 기본계획 병행 추진

## □ 기대효과

- 기조성된 물 문화관, 용마루공원, 영주댐 선착장 등과 연계하여 영주댐 담수로 인해 형성된 유희부지의 특수한 환경조건을 활용하여 자연환경 보존 및 생태 친수시설 확대
- 영주댐 주변 정비사업이 완료될수록 증가하는 방문객 수를 미루어 볼 때 기조성된 영주호 오토캠핑장, 용마루 1·2공원 및 23년 상반기 준공 예정인 영주댐 어드벤처 조성사업과 연계하여, 영주 방문객 증가에 기여

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	재정	임기내 (2022~2025)	40,200백만원 (국비10,850, 도비5,717, 시비23,633)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (50%)	체육진흥과 체육시설팀	과 장	장윤찬(☎3800)	-
		팀 장	박명신(☎3811)	
		담당자	유황준(☎3812)	

□ **공약목표**

❖ 영주댐 수변 야외경기용 생활체육시설을 조기 준공하여 시민들에게 생활체육공간 제공

□ **사업개요**

- 사업기간 : 2017년~2025년
- 사업규모 : 생활체육공원조성 A=292,600㎡
- 위 치 : 영주시 이산면 운문리, 신천리 일원
- 소요예산 : (추계) 총 40,200백만원(국비10,850, 도비5,717, 시비23,633)
- 지원근거 : 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」 및 「국가균형발전 특별법」
- 사업내용 : 부지정비 등 기반시설 조성, 축구장 3면, 야구장 1면, 풋살장 3면, 다목적구장 2면, 건물 4동, 암벽등반장 1개소, 주민지원시설 2개소, 휴게쉼터, 공원 주차장 441면 등

□ **추진상황**

- 2021. 7. : 토목공사 착공 및 지역개발사업 실시계획 승인
- 2022. 9. : 건설사업관리용역 착수 및 토목공사 2차분 착공
- 2023.12. : 토목공사 2차분 준공 및 3차분 착공
- 2024. 6. : 토목공사 4차분 착공

□ **연도별 추진계획**

2022	2023	2024	2025
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9월: 공사 2차분 착공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6월: 토목공사 1차분 준공 및 3차분 착공</li> <li>• 12월: 토목공사 2차분 준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3월: 전기, 통신공사 착공</li> <li>• 6월: 토목공사 4차분 착공</li> <li>• 12월: 토목공사 3차분 준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3월: 공사 최종분 착공</li> <li>• 12월: 공사 준공 및 시설 운영</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	40,200	10,850	5,717	23,633	-	37,608	10,036	5,717	21,855	-
기투자	15,664	4,392	2,987	8,285	-	15,664	4,392	2,987	8,285	-
'22	5,300	300	-	5,000	-	5,300	300	-	5,000	-
'23	7,932	1,632	2,730	3,570	-	7,932	1,632	2,730	3,570	-
'24	8,712	3,712	-	5,000	-	8,712	3,712	-	5,000	-
'25	2,592	814	-	1,778	-	-	-	-	-	-
'26이후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025
사업진척률	%	목표	100%	20.0%	40.0%	70.0%	100%
				2차분 착공	3차분 착공	4차분 착공	공사준공
		실적	60.0%	20.0%	40.0%	70.0%	-
				2차분 착공	1,2차분 준공 3차분 착공	4차분 착공	-
부지매입	%	목표	100%	70.0%	90.0%	-	100%
		실적	90.0%	76.0%	90.0%	-	-

## □ 기대효과

- 생활체육시설과 어린이 놀이시설을 조성하여 가족이 함께 즐길 수 있는 시민휴식형 스포츠복합단지 시설로 문화 및 발전을 견인하고 시민의 여가 활동과 건강증진에 기여
- 영주댐 순환도로 연계로 체육행사 개최 편의도모 등

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2023~2026)	58억원 (지방소멸대응기금 37, 시비 13, 특별교부세 8)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	관광진흥과 관광개발팀	과 장	최 혁(☎6600)	공원관리과 하천과
		팀 장	김명규(☎6626)	
		담당자	홍진욱(☎6628)	

### □ 공약목표

❖ 서천 중심 관광자원 개발

### □ 사업개요

- 사업명 : 구학공원 트리탑 스카이워크 조성사업
- 사업기간 : 2023 ~ 2025
- 사업위치 : 가흥동 9-8번지 일원(구학공원 내)
- 사업비 : 5,800백만원(공사 5,600, 용역 200)
  - ※ 자원부담 : 지방소멸대응기금 37억원(63.79%), 시비 13억원(22.41%), 특별교부세 8억원(13.79%)
- 사업량 : 스카이워크 L=535m, B=2.5m(유효폭 2.0m)
  - ※ 공원관리과에서 추진 중인 전망타워(H=20m 정도)와 연결하여 스카이워크를 설치하고 소백산, 서천 및 시내의 경관을 조망하는 시설을 설치

### □ 추진상황

- '23. 6월 : 구수산 → 구학공원 레저시설(짚라인 등) 설치 검토
- '23. 7월 : 가흥~구학공원 레포츠시설(짚라인 등) 조성 추진계획(안)에 따라 구학공원 트리탑 스카이워크 조성사업 확정
- '23. 9월 : 기본계획 및 타당성 용역 시행
- '23. 12월 : 기본계획 및 타당성 용역 준공
- '24. 1~2월 : 실시설계용역 입찰 및 계약·착공
- '24. 3~6월 : 기본계획 검토, 현장조사 및 각종 절차 이행
- '24. 7월 : 용역중지
  - ⇒ 공원관리과 구학공원 전망대 설치사업과 연계 추진에 따른 중지
- '24. 9~11월 : 관련부서 및 유관기관 등 협의
- '24. 12월 : 구조물 공법선정 행정절차 추진

## □ 연도별 추진계획

2023	2024	2025
<ul style="list-style-type: none"> <li>트리탑 스카이워크 조성 검토 및 계획</li> <li>타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 시행 및 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>실시설계용역 착공</li> <li>공법선정 심의위원회 개최</li> <li>기타 관련기관 및 관련부서 사전협의 및 각종 절차 이행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>문화재 현상변경 시행</li> <li>실시설계용역 준공</li> <li>트리탑 스카이워크 착공 및 준공</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	5,819		3,700	2,119		5,800		3,700	2,100	
기투자										
'23	19			19						
'24	200		200			200		200		
'25	5,600		3,500	1,300	800	5,600		3,500	1,300	800
'26이후										

※ 23년도 타당성조사 지출과목 : 기획예산실, 기획조정, 시종합기획, 기획행정, 연구개발비, 연구용역비

※ 도비 = 지방소멸대응기금

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
절차 이행률	%	목표	100%	-	5%	20%	60%	100%
				-	사전절차 이행, 용역 시행		공사착공	공사준공
		실적	20%	-	5%	15%	-	-
				-	타당성조사 및 기본계획 수립 용역 실시	관련부서 협의 및 공법선정 시행(12월)	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 사업대상지 인근 문화재(영주동 석조여래입상)와 관련하여 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 제35조 1항」에 의거 현상변경허가 대상

☞ 현재 추진중인 실시설계용역(설계내역, 도면 등) 완료 즉시 국가유산청과 신속한 현상변경 허가신청 협의

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	재정	임기내 (2022~2026)	13,250백만원 (국비4,700 도비1,500 시비7,050)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (50%)	체육진흥과 체육시설팀	과 장	장윤찬(☎3800)	-
		팀 장	박명신(☎3811)	
		담당자	유황준(☎3812)	

□ 공약목표

❖ 연령별, 지역별 맞춤형 체육시설을 확충하여 시민들의 여가활동공간 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2026년
- 사업규모 : 연령별, 지역별 맞춤형 체육시설 확충
- 위 치 : 영주시 전역
- 소요예산 : 총 13,250백만원(국비4,700, 도비1,500, 시비7,050)
  - 연차별 국비확보에 따른 시비편성
- 지원근거 : 「국민체육진흥법」
- 사업내용
  - 영주시 공공체육시설 균형공급계획 수립용역 완료 후 연차적 사업 추진
  - 게이트볼장, 동네체육시설, 거점체육센터, 소규모체육공원 등

□ 추진상황

- 2022. 8. : 23년 국비공모사업 선정(3개소) 등 재원 확보
- 2023. 9. : 24년 체육진흥기금 공모사업 선정(시민운동장 방송통신시설 정비사업-12억원)
- 2024. 10. : 25년 체육진흥기금 공모사업 선정(국민체육센터-15억, 생활체육관 방수공사-7억)

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10월: 용역 착수 보고회</li> <li>• 5월: '23년 국비사업 신청</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5월: '24년 국비사업 신청</li> <li>• 9월: 용역 중간 보고회</li> <li>• 12월: 개별사업 준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7월: '25년 국비사업 신청</li> <li>• 12월: 개별사업 준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3월: 개별사업 착공</li> <li>• 5월: '26년 국비사업 신청</li> <li>• 12월: 개별사업 준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3월: 개별사업 착공</li> <li>• 5월: '27년 국비사업 신청</li> <li>• 12월: 개별사업 준공</li> </ul>



## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	13,250	4,700	1,500	7,050	-	11,100	2,660	180	7,560	-
기투자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'22	1,950	750	-	1,200	-	2,500	450	-	2,050	-
'23	2,300	950	-	1,350	-	6,700	1,850	180	4,670	-
'24	3,000	1,000	500	1,500	-	1,900	360	-	840	-
'25	3,000	1,000	500	1,500	-	-	-	-	-	-
'26이후	3,000	1,000	500	1,500	-	-	-	-	-	-

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
사업진척률	%	목표	100%	10.0%	30.0%	50.0%	70.0%	100%
				착수보고회	사업준공 2개소	사업준공 2개소	사업준공 2개소	사업준공 3개소
		실적	50.0%	10.0%	30.0%	50.0%	-	-
				착수보고회	사업준공 2개소	사업준공 2개소	-	-

## □ 기대효과

- 맞춤형 생활체육시설을 확충하여 시민들의 체육활동과 건강증진 기여
- 각종 체육대회 유치 및 생활체육인구 저변확대 등

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기후 (2022~2029)	35,100백만원 (국비17,550 도비5,265 시비12,285)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
일부추진	하천과 하천관리팀	과 장	한용호(☎6900)	
		팀 장	이 호(☎6901)	
		담당자	한상민(☎6903)	

## □ 공약목표

❖ 서천 친수문화, 녹색여가공간 조성으로 아름다운 도시 및 명품하천 이미지 제고

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2029년(8년간)
- 사업량 : 하천정비 L=21.97km
- 위치 : 서천 지방하천 구간(창진동~ 문수면 무섬마을 일원)  
(적서교~환경사업소 둔치조성 우선 추진, L=3.0km)
- 소요예산 : 35,100백만원(국비17,550, 도비5,265, 시비12,285)  
(적서교~환경사업소 둔치 조성 : 10,000백만원)
- 지원근거 : 「하천법」
- 사업내용 : 고수부지, 낙차공, 어도, 세월교, 징검다리 등

## □ 추진상황

- 2022. 8월 : 경상북도 하천과 사업신청서 제출
- 2022. 9월 : 타당성조사 용역비 제2회 추경예산 편성(20백만원)
- 2022.10월 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 발주
- 2023. 2월 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 중간 보고
- 2023. 4월 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 준공  
(기 진행사업 환경부에서 추진 중단)
- 2024. 4월 : 서천 적서교~환경사업소 구간 둔치 조성 타당성 용역 착수
- 2024. 9월 : 서천 적서교~환경사업소 구간 둔치 조성 타당성 용역 완료

※ 하천기본계획 재수립(낙동강유역환경청)에 둔치등 반영하여 사업 지속 추진

- 하천법(제44조) 복원지구인 적서교~환경사업소 구간을 친수지구로 변경하고
- 둔치 공간 계획을 하천기본계획에 반영(타당성 용역 별도 추진,완료) 필요

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>10월: 타당성조사 및 기본계획수립 발주</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4월: 타당성조사 및 기본계획수립 용역 준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4월~9월: 적서교~환경 사업소 구간 타당성조사 및 기본계획수립 용역 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>하천기본계획(재수립)에 반영</li> <li>기본설계용역 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>실시설계용역 추진</li> <li>공사 발주 등 사업 추진</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	35,100	17,550	5,265	12,285						
기투자										
'22										
'23										
'24	20			20		20			20	
'25										
'26이후	35,080	17,550	5,265	12,265						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2025	2026	2029
사업 추진율	%	목표	100%	-	-	20%	30%	100%
				국비확보	용역착공	사업준공		
		실적	0%	-	-	0%	-	-
				국비확보	-	-		

## □ 기대효과

- 시민의 삶의 질 향상과 도시의 새로운 랜드마크 조성
- 하천 환경개선 및 영주시의 대표 명소화 가능

## □ 문제점 및 대책

- 환경부 선정 2023년 지역맞춤형 통합하천사업 신규사업 선정 22개 지구 (국가하천-18, 지방하천-4)중 “금호강 통합하천사업”만 시범사업으로 추진 되고, 나머지 21개 지구는 추가 예산 반영 계획 없음
- 추후 중앙부처 사업 진행 시 경상북도와 연계하여 사업 신청 등 추진
- 서천 하천기본계획에 미반영 되어 하천기본계획 재수립(낙동강유역환경청)에 반영 요청하였으며, 타 중앙부처 사업으로 추진 가능여부 검토 하겠음.



함께하는 행복도시



## 4-1

## 장애인 교통 편의시설 및 지원 확대

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	-	임기내 (2022~2026)	190백만원 (시비)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (20%)	노인장애인과 장애인복지팀	과 장	류대하(☎6350)	
		팀 장	임선영(☎6301)	
		담당자	차기영(☎6302)	

### □ 공약목표

- ❖ 장애인이동서비스 지원을 통한 중증장애인 이동권 보장 및 사회참여 확대로 장애인에 대한 사회적 인식 개선과 복지향상 도모

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업량 : 장애인단체 2개소/3개사업
- 소요예산 : 총190백만원(시비 190백만원)
- 지원근거 : 장애인복지법 및 교통약자의 이동편의 증진법

### □ 추진상황

- 사업내용('24년 9월말 기준)

#### - 중증장애인이동사업

- 사업내용 : 전동스쿠터, 휠체어 등 이동보장구 출장 수리 및 이동 지원 등
- 사업예산 : 2024년 50백만원, 2023년 45백만원, 2022년 45백만원
- 차량 수 : 1대
- 이용현황

연도	이동지원		전동구수리		전동구 무료충전	보장구 대여
	건수	인원	수리건수	지원건수	건수	건수
누계	436	1,287	331	15	326	59
2022년	56	272	113	9	60	18
2023년	208	602	128	6	146	28
2024년	272	1,105	169	4	255	20

#### - 장애인복지콜운영사업

- 사업내용 : 휠체어 리프트 장착된 차량을 이용한 이동 서비스 등
- 사업예산 : 2024년 85백만원, 2023년 80백만원, 2022년 76백만원
- 차량 수 : 2대
- 이용현황

연도	이용건수	이용인원
누계	4,689	4,955
2022년	1,634	1,658
2023년	1,545	1,651
2024년	2,845	2,979

– 신장장애인차량이동사업

- 사업내용 : 신장환자 병원 이송 및 응급상황 시 차량 지원 등
- 사업예산 : 2024년 55백만원, 2023년 50백만원, 2022년 36백만원
- 차 량 수 : 2대
- 이용현황

연도	이용건수	이용인원
누계	3,055	8,992
2022년	873	2,672
2023년	1,210	3,532
2024년	1,248	3,548

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025
• 9월: '23년 예산요구	• 9월: '24년 예산요구	• 9월: '25년 예산요구	• 9월: '26년 예산요구

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	732			732		522			522	
기투자										
'22						157			157	
'23	175			175		175			175	
'24	177			177		190			190	
'25	190			190						
'26이후	190			190						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적	2022	2023	2024	2025	2026
예산액	백만원	목표	177	-	175	177	190
		실적	190	157	175	190	-

□ 기대효과

○ 장애인 이동권 보장 확대 및 개인 복지 향상 도모

확인지표	단위	2022	2023	2024	2025	2026
예산액	백만원	157	175	190	190	190
이용대상자	명	5,647	5,797	5,970	6,097	6,097



## 4-2

## 행복택시 지원 확대

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기내 (2024~)	300백만원 (균특79, 시비221)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	교통행정과 교통행정팀	과 장	김중수(☎6820)	-
		팀 장	천경수(☎6821)	
		담당자	최진주(☎6823)	

### □ 공약목표

- ❖ 행복택시 운행 대상 조건을 완화하여 대중교통 취약지역 주민들의 실질적 이동권 보장 및 교통 편의 제공

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2024. 01. ~ 12.
- 사업비 : 300백만원(균특 79, 시비 221)
- 지원대상 : 대중교통 취약지역 주민
- 근거법령 : 영주시 행복택시 운행에 관한 조례

### □ 추진상황 및 계획

- '22. 12. : 행복택시 관련 조례 개정
- '22. 12. : 운영방침 수립 및 읍면동 시달
- '23. 01. ~ '23. 12. : 행복택시 운영
- '24. 01. : 읍면동 예산 재배정 및 행복택시 운영

### □ 연도별 예산현황

(단위:백만원)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
150	200	280	240	250	243	300	300

### □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024이후
• 12월 : 조례 개정 및 운영 계획 수립	• 1월 : 행복택시 확대 운행	• 지속 운영

### □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
관련조례 제·개정	-	목표	조례개정	조례개정	-	-	-	-
		실적	조례개정	개정완료	-	-	-	-

### □ 기대효과

- 노령인구 증가에 따른 대중교통수단의 다변화를 꾀하고 운송원가가 비교적 저렴한 택시 운영을 통한 재정 부담 해소
- 대중교통 취약지역 주민들의 이동권을 보장

### 4-3-1

## 택시 대·폐차 보조금 지원

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
도/자체	신규	-	임기내 (2024~)	30백만원 (도비 9, 시비 21)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	교통행정과 교통행정팀	과 장	김중수(☎6820)	-
		팀 장	천경수(☎6821)	
		담당자	최진주(☎6823)	

### □ 공약목표

- ❖ 차량만료 노후택시의 적기 교체를 지원함으로써 시민 교통 안정성을 높이고 택시운송사업자들의 부담 경감 및 서비스 수준 향상

### □ 사업개요

- 사업비 : 30백만원(도비 9, 시비 21)
- 사업량 : 20대
- 사업내용 : 기본차량이 만료된 노후 택시 교체 시 150만원 구입비 지원
- 근거법령 : 택시운송사업의 발전에 관한 법률 시행규칙 제7조

### □ 추진상황 및 계획

- '23. 04. ~ 12. : 2023년 노후택시 교체지원 사업 추진(63대 선정)
  - ※ 차량 출고 지연에 따라 44대분 예산 명시이월
- '24. 03. : 2024년 노후택시 교체지원 도비 보조금 교부결정 및 교부
- '24. 04. : 2024년 노후택시 교체지원 대상자 모집 공고 및 신청 접수
- '24. 05. : 대상자 선정(16대 선정) 및 통보
- '24. 05. ~ 12. : 사업 완료 후 청구에 따른 보조금 지급

### □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	125		37	88		125		37	88	
기투자										
'23	95		28	67		95		28	67	
'24	30		9	21		30		9	21	
'25	42		13	29						
'26이후										

## □ 연도별 추진계획

2023	2024	2025	2026이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 道신규사업으로 반영되어 1회추경 편성 및 지원 예정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 계속사업으로 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 계속사업으로 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 계속사업으로 추진</li> </ul>

## □ 기대효과

- 노후택시 대·폐차 지원에 따른 시민 교통안전 확보
- 택시업계 경영개선 및 택시 서비스 수준 향상

### 4-3-2

## 택시 부착 광고비 인상

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	-	임기내 (2024~)	551백만원 (시비)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	교통행정과 교통행정팀	과 장	김중수(☎6820)	-
		팀 장	천경수(☎6821)	
		담당자	최진주(☎6823)	

### □ 공약목표

- ❖ 영주시 대표 브랜드인 관광명소 또는 특산물, 상징이미지 랩핑지를 부착 운영하여, 우리시에 대한 관심 유발로 관광객 유치와 지역경제 활성화 및 경쟁력 확보에 기여

### □ 사업개요

- 사업기간 : 계속
- 사업량 : 택시 450대(개인 328대, 법인 122대)
  - ※ 택시 감차 및 휴업 등으로 변동 될 수 있음
- 사업비 : 550,800천원(100,000원 × 459대 × 12월)
- 지원근거 : 영주시 여객자동차 운수사업 지원에 관한 조례 제2조
- 사업내용 : 영주시 브랜드 홍보도안 랩핑지를 차량에 부착 운영하며 홍보

### □ 브랜드 홍보비 연도별 지급내역

연 도	택 시	비 고
2010년 ~ 2011년	30,000원	
2012년 ~ 2015년	50,000원	
2016년 ~ 2021년	70,000원	
2022년 ~ 2023년	80,000원	
2024년 ~	100,000원	

### □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
택시 홍보비	원	목표	100,000	80,000	-	90,000	-	100,000
		실적	80,000	80,000	-	100,000	-	100,000

### □ 기대효과

- 우리시 특산물 홍보, 관광명소 등 영주시 홍보로 우리지역 경제 활성화
- 여객자동차운수업계 경영난 해소 및 관광객 유치

#### 4-4

### 취약계층을 위한 이동식 빨래방 운영

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2023~ )	98백만원 (시비17,기타81)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	복지정책과 희망복지팀	과 장	이종우(☎6290)	-
		팀 장	김은규(☎6331)	
		담당자	김수희(☎6332)	

#### □ 공약목표

- ❖ 스스로 세탁이 힘든 취약계층의 위생환경 개선으로 건강증진 기여
- ❖ 사업수행시 복지사각지대 발굴 및 예방과 지역사회보장협의체 역량강화

#### □ 사업개요

- 운영주체: 영주시 지역사회보장협의체, 19개 읍면동 지역사회보장협의체
- 사업량: 이동세탁 차량 운영 (1대)
- 소요예산: 98백만원(경북공동모금회 81, 시비 17)
- 사업내용: 취약계층(독거노인, 중증장애인, 청소년세대 등)세탁서비스 제공사업과 병행하여 복지사각지대 발굴 및 예방

#### □ 추진상황

- 2022. 7월: 경북사회복지공동모금회에 사업 신청
- 2022. 9월: 경북사회복지공동모금회 사업대상자 확정
- 2022.12월: 나라장터 조달 구입 요청
- 2023. 2월: 세탁차량 인수
- 2023. 3월: 영주1동, 하망동, 상망동 시범운영 시행
- 2023. 4월: 풍기읍을 시작으로 직제순으로 운영 중
- 2024. 9월: 270가구 597채 세탁 후 전달 및 안부확인
- 2024. 9월: 369가구 812채 세탁 후 전달 및 안부확인

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>7월: 사업 신청</li> <li>9월: 사업 확정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4월부터 사업시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>연중 사업시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>연중 사업시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>연중 사업시행</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	108			27	81	98			17	81
기투자										
'22	81				81	81				81
'23	10			10		10			10	
'24	7			7		7			7	
'25	5			5						
'26이후	5			5						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
사업선정 및 예산확보	%	목표	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				사업선정 시범운영	사업시행	사업시행	사업시행	사업시행
		실적	100%	100%	100%	100%	-	-
				사업선정 시범운영	사업시행	사업시행	-	-

## □ 기대효과

- 취약계층에게 이동세탁서비스 제공을 통한 청결하고 건강한 삶 보장
- 이동세탁서비스를 통한 복지대상자 발굴 · 복지사각지대 해소 및 촘촘한 지역사회 사회안전망 구축

## 4-5-1

## 장기요양요원(요양보호사 등)처우 개선

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	-	임기내 (2022~)	906백만원 (시비)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	노인장애인과 노인복지시설팀	과 장	류대하(☎6350)	
		팀 장	이영진(☎6461)	
		담당자	엄선경(☎6464)	

### □ 공약목표

- ❖ 관내 장기요양기관에 소속된 장기요양요원에 대한 처우개선과 복지 증진을 위한 사업을 추진하여 장기요양요원의 사기진작과 장기요양급여의 질 향상을 제고

### □ 사업개요

- 근거 : 노인장기요양보험법 제4조제5항(국가 및 지방자치단체의 책무 등), 영주시 장기요양요원처우개선 및 지위향상에 관한 조례
- 사업기간 : 2024. 01. ~ 계속
- 사업내용 : 장기요양요원 종사자 수당 지급

### □ 추진상황

- 2024. 01. : 장기요양요원 종사자수당 지급 안내
- 2024. 02. ~ 현재 : 익월 20일 장기요양요원 종사자수당 지급(매달지급)

### □ 연도별 추진계획

2023	2024 이후 계속
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1월 : 장기요양요원 종사자수당 지급안내</li> <li>• 2월 ~ : 매월 종사자 처우개선 수당 지급</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1월 : 장기요양요원 종사자수당 지급안내</li> <li>• 2월 ~ : 매월 종사자 처우개선 수당 지급</li> </ul>

### □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	906			906		649			649	
기투자	18			18		18			18	
'22	10			10		10			10	
'23	198			198		198			198	
'24	234			234		200			200	
'25	223			223		223			223	
'26이후	223			223						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
수당지급 인원	명	목표	600	-	600	600	600	600
		실적	-	-	522	549	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 장기요양요원 종사자수당(계획 3만원) 지급 시 기존 도비지원 노인 복지시설 종사자수당(최소 5만원)에 비해 지원 금액의 차이가 있음
- 대책 : 장기요양요원 종사자 수당 점진적 인상  
예시) 수당 3만원 지급시 : 288백만원 / 수당 5만원 지급시 : 480백만원 소요

## □ 기대효과

- 장기요양요원 종사자수당 지급으로 장기요양요원의 처우개선 및 사회복지 서비스 질 향상



## 4-5-2

## 어르신 공공 전문돌봄인력 양성

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	-	임기내	73백만원 (시비)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	노인장애인과 노인복지시설팀	과 장	류대하(☎6350)	
		팀 장	이영진(☎6461)	
		담당자	엄선경(☎6464)	

### □ 공약목표

- ❖ 어르신관련 돌봄인력에 대한 교육 및 훈련사업을 통해 전문성을 갖춘 돌봄인력을 양성하여 어르신 돌봄서비스 체계를 구축하고 노인세대 복지향상에 기여

### □ 사업개요

#### ○ 근 거

- 노인복지법제39조의 3(요양보호사 교육기관의 지정)
- 영주시장기요양요원처우개선 및 지위향상에 관한조례

#### ○ 사업기간 : 2019. 10. ~

- 사업내용 : 노인장기요양요원 돌봄인력의 교육을 통해 전문성 향상을 위한 직무능력 향상 교육을 실시

### □ 추진상황

- 역량강화 교육 : 장기요양기관 재무·회계, 장기요양기관 부정수급 예방
- 직무능력향상 교육 : 응급상황 대응, 치매예방 관리 지침, 근골격계예방, 욕창·낙상, 감염예방 관리 지침, 노인인권 및 학대예방, 개인정보 보호 및 직업윤리,

연도별	역량강화교육	직무능력향상교육	비고
2020년	1회	4회	· 8월 ~ 9월(160명) · 기별 20명, 4회 교육, 80명, 1회 교육
2021년	2회	2회	· 8월 ~ 9월(160명) · 기별 20명, 3회 교육, 100명, 1회 교육
2022년	1회	2회	· 5월 ~ 6월(120명) · 기별 60명, 2회교육, 80명, 1회 교육
2023년	2회	1회	· 4월 ~ 6월(120명) 기별 60명, 2회 교육 · 9월 ~10월(80명) 1회 교육
2024년	2회	1회	· 5월 ~ 6월(149명) : 1회(72명),2회(77명) 2회 교육 · 9월 ~ 10월(124명): 1회 교육

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
• 6월, 10월: 장기요양요원 전문성 강화 교육실시	• 5월, 10월: 장기요양요원 전문성 강화 교육실시	• 5-6월, 10월: 장기요양요원 전문성 강화 교육실시	• 상/하반기: 장기요양요원 전문성 강화 교육실시	• 상/하반기: 장기요양요원 전문성 강화 교육실시

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	73			73		59			59	
기투자	18			18		18			18	
'22	10			10		10			10	
'23	9			9		9			9	
'24	12			12		10			10	
'25	12			12		12			12	
'26이후	12			12						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적(명)		2022	2023	2024	2025	2026
전문성강화 교육	명	목표	200	200	200	200	200	200
		실적	200	200	200	273	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 영주시 소재 요양보호사 교육기관은 2개소로, 다양한 교육 인프라가 부족함.
- 장기요양요원의 전문성 향상을 위한 요양보호 교육기관 제공 교육(직무교육) 이외 다양한 교육의 제공 기회 확대  
(\*국립산림치유원 힐링프로그램, 장기요양기관 재무회계 및 부정수급 예방 등)

## □ 기대효과

- 어르신 관련 돌봄 인력에 대한 교육 및 훈련사업을 통해 전문성을 갖춘 돌봄 인력을 양성하여 노인세대 복지향상에 기여

4-6

현대식 친환경 종합장사시설 건립(화장장 개선)

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	재정	임기내 (2022~2028)	635억원 (국비84 도비11 시비540)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	노인장애인과 노인복지팀	과 장	류대하(☎6350)	도시과, 허가과
		팀 장	배정애(☎6351)	
		담당자	안석진(☎6352)	

□ 공약목표

❖ 현대식 친환경 종합장사시설 건립 및 운영

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2028
- 사업량 : 부지 203,048㎡
- 위치 : 영주시 이산면 운문리 산94-2번지 일원
- 소요예산 : 635억원(국비 84, 도비 11, 시군비 540)

□ 추진상황

- 2022. 12. : 종합장사시설 건립 유치 신청·접수(이산면 운문1리)
- 2022. 12. 26. : 건립 후보지 신청·접수(이산면 운문1리)
- 2023. 1~6월 : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료
- 2023. 6. 12. : 추진위원회 심의(운문1리 대상지 선정)
- 2023. 8. 25. : 종합장사시설 건립 관련 주민간담회 개최
- 2023. 11. 7. : 행정안전부 재정정책과 방문 및 투자심사 의뢰 관련 협의
- 2023. 12. 29. : 2024년 제1차 중앙 지방재정 투자심사 의뢰
- 2024. 3. 20. : 지방재정 투자심사 결과 통보(조건부 승인)

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12월: 부지공모</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1월: 계획수립</li> <li>• 12월: 투자심사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 하반기: 행정절차 관련 관계기관 협의 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1월: 투자심사</li> <li>• 4월: 건축기획용역 등 발주</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1월: 제평가 용역 발주</li> <li>• 10월: 도시계획 및 실시인가</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3월: 착공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12월 준공 및 시범운영</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 억원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	635	84	11	540						
기투자										
'22										
'23										
'24	3			3		3			3	
'25	30			30		0			0	
'26이후	602	84	11	507		0			0	

## □ 목표달성 확인지표

확인 지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
공사 진척률	%	목표	100%	10%	10%	10%	10%	20%	20%	20%
				부지선정	계획수립	행정절차 이행	설계	행정절차 이행	착공	준공
		실적	30%	10%	10%	10%	-	-	-	-
				부지심의	기본계획 수립	행정절차 이행	건축기획 및 실시설계 발주	평가용역 및 도시계획 인가	착공	시범운영

## □ 문제점 및 대책

- 혐오시설 인식으로 인한 일부 반대민원 발생에 따라 지속적인 이해 및 해결 노력

## □ 기대효과

- 종합장사시설 운영으로 변화하는 장례문화 선도 및 주민편의 증진

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	재정	임기내 (2022년 ~ )	시세수입(세외수입 제외)의 5% 범위 안
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	선비인재양성과 교육지원팀	과 장	김호정(☎6640)	-
		팀 장	안수민(☎6641)	
		담당자	박지연(☎6642)	

## □ 공약목표

❖ 교육지원 예산 확대에 따른 교육의 공공성 강화 및 보편적 교육 복지 확대

## □ 추진방향

○ 자녀교육에 따른 경제적 부담 완화를 위해 다양한 방법으로 교육지원 예산 확대

## □ 추진상황

○ 교육지원 조례 제정 : 교복 등 구입비 지원 조례 신설(2022. 11. 18.)

- 2023년 지원실적 : 1,651명, 495,300천원
- 2024년 지원실적 : 1,809명, 542,700천원

○ 교육 지원 예산의 실질적 확대

- 2022년 대비 2024년 교육지원 예산 현황 및 향후 계획

구분	전전년도 시세수입 결산액	교육경비 지원비율 (지원금액)	교육경비 보조금 + 교육경비 외 지원사업	
			지원비율(예산액)	증감비율 (증감액)
2022	75,485백만원	3.36% (2,539백만원)	7.58% (5,722백만원)	-
2023	73,171백만원	3.47% (2,539백만원)	8.59% (6,287백만원)	9.8% (565백만원)
2024	74,741백만원	3.47% (2,593백만원)	11.26% (8,420백만원)	33.9% (2,133백만원)
2025	80,133백만원	3.33% (2,672백만원)	12.3% (9,897백만원)	17.5% (1,477백만원)

※ 교육경비 외 지원사업 : 무상급식, 교복비 지원 등

- 2023. 9. 25. 경북미래교육지구 추가 지정
- 2024. 7. 30. 교육발전특구 지정에 따른 특별교부금 확보

○ 교육지원 조례 개정 : 교육경비 보조에 관한 조례

- 조례상 교육청 및 학교에 대한 보조율 : 5% 범위 내
- 전국적으로 학령 인구감소에 따른 대책의 일환으로 각종 교육에 대한 신규 정책이 확대됨에 따라 필요 시 보조율 증대를 통해 교육경비 지원 확대

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026 이후
• 10월: 교복비 지원 조례 제정	• 3월 ~ : 교육경비 및 교육경비 외 사업 추진	• 2월 ~ : 교육경비 및 교육경비 외 사업 (공모, 기금)추진	• 2월 ~ : 교육경비 및 교육경비 외 사업 (공모, 기금)추진	• 2월 ~ : 교육경비 및 교육경비 외 사업 (공모, 기금)추진

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	31,467			31,467		30,326	1,219		25,899	200
기투자										
'22	5,722			5,722		5,722			5,722	
'23	6,287			6,287		6,287			6,287	
'24	6,486			6,486		8,420	1,219		7,001	200
'25	6,486			6,486		9,897	2,808		6,889	200
'26이후	6,486			6,486						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
실질적 지원액 확대	백만원	목표	31,467	5,722	6,287	6,486	6,486	6,486
		실적	30,326	5,722	6,287	8,420	9,897	-

## □ 문제점 및 대책

### ○ 문제점

- 매년 시세수입이 변동됨에 따라 최대 지급 후 차년도에 지원 예산이 변동될 수 있음

### ○ 대책

- 교육 지원 예산 편성 시 지원비율이 아닌 실질적 지원액을 확대하여 교육의 질을 높일 수 있도록 검토하여 편성
- 필요시 교육경비 보조에 관한 조례 개정을 통한 보조율(5%→예산의범위내) 확대 검토

## □ 기대효과

- 시민들의 사교육비 부담을 덜어주고 교육의 불평등을 해소하여 교육 문제로 인한 인구의 유출 억제
- 지방 교육 재정의 안정적·지속적 지원을 통하여 지역 특성에 부합하는 맞춤형 학습 환경 조성 및 영주시의 교육 경쟁력 확대

4-8

장학금·등록금 지원 확대

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	-	임기내	1,826백만원 (기타 1,826)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	선비인재양성과 교육지원팀	과 장	김호정(☎6640)	-
		팀 장	안수민(☎6641)	
		담당자	이지은(☎6643)	

□ 공약목표

- ❖ 인재육성장학금 수혜 학생 범위를 확대함으로써 지역인재 발굴 및 육성 활성화
- ❖ 학생들이 경제적 위화감 해소 및 학업에만 매진할 수 있는 환경 조성

□ 장학회 현황(2024. 12. 31. 기준)

- 목 표 액 : 20,000백만원(2022년 4월 달성)
- 모 금 액 : 23,014백만원(시출연금 11,455, 기탁금 7,577, 이자수입 등 3,982)
- 지 급 액 : 4,244백만원(장학금 3,604, 기숙사비 지원 35, 운영비 575, 기타 30)
- 보 유 액 : 18,770백만원
- 지급인원 : 2,957명(초등학생 37, 중학생 49, 고등학생 1,243, 학교밖 3, 대학생 1,625)

□ 지원 확대 계획

(단위 : 명)

구분	기존		변경	
	조건	계획인원	조건	계획인원
계		284		401 (증 117명, 41%)
초등학생	예체능 특기생	15	예체능 특기생 + 저소득 학생	50 (증 35명, 333%)
중학생	예체능 특기생	15	예체능 특기생 + 저소득 학생 + 성적우수 학생	50 (증 35명, 333%)
고등학생	예체능 특기생 + 성적우수 학생 + 저소득 학생	82	동일	100 (증 18명, 22%)
대학생	(영주시주소) 관내·외 학교 성적 우수 학생, 저소득 학생, 예체능 특기 학생	172	동일	200 (증 28명, 16%)
학교밖 청소년	(영주시 주소) 학업 및 진로개발 의지가 강한 학교밖 청소년	0	(영주시 주소) 학업 및 진로개발 의지가 강한 학교밖 청소년	1

## □ 연도별 추진계획

(단위 : 명, 천원)

구분	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
계	284	391,980	315	418,485	345	444,490	375	470,495	401	493,500
초등학생	15	7,500	24	12,000	33	16,500	42	21,000	50	25,000
중학생	15	7,500	24	12,000	33	16,500	42	21,000	50	25,000
고등학생	82	82,000	87	87,000	92	92,000	97	97,000	100	100,000
대학생	172	294,980	179	306,985	186	318,990	193	330,995	200	343,000
학교밖 청소년	0	0	1	500	1	500	1	500	1	500

※금액증감 : 101,520천원

(2023년 26,505천원, 2024년 26,005천원, 2025년 26,005천원, 2026년 23,005천원)

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 천원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	6,497,696			1,650,246	4,847,450	6,497,396			1,650,246	4,847,150
기투자	2,628,000				2,628,000	2,628,000				2,628,000
'22	1,412,226			1,020,246	391,980	1,412,226			1,020,246	391,980
'23	1,048,485			630,000	418,485	1,048,685			630,000	418,685
'24	444,990			-	444,990	444,490			-	444,490
'25	470,495			-	470,495	470,495			-	470,495
'26이후	493,500			-	493,500	493,500			-	493,500

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
장학금 지원	명	목표	1,720	284	315	345	375	401
		실적	730	203	254	273	-	-



사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2023년 ~ )	2,350백만원
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	선비인재양성과 교육지원팀	과 장	김호정(☎6640)	-
		팀 장	안수민(☎6641)	
		담당자	권동환(☎6644)	

## □ 공약목표

- ❖ 교육의 공공성 강화 및 학부모들의 경제적 부담 경감
- ❖ 학생 간 위화감 해소 및 학업에만 매진할 수 있는 환경 조성

## □ 사업개요

- 기 간 : 2023년부터 ~
- 소요예산 : 매년 600백만원 정도(전액 시비)
- 대 상 : 영주시에 주민등록을 두고 관내 및 관외 중·고등학교 및 이에 준하는 교육기관에 입학하는 신입생 및 1학년 전입생
- 인 원 : 2,000명 정도
- 지원내용 : 1인당 30만원 지급
- 지원방법 : 개별 계좌 입금
- 근 거 : 「영주시 교복 등 구입비 지원에 관한 조례」

## □ 지원현황

- 2023년 지원현황(2023. 12. 31. 기준)
  - 지원인원 : 1,651명(관내 중·고등학교 1,601명, 관외 중·고등학교(교육기관) 50명)
  - 지원금액 : 495,300천원
- 2024년 지원현황(2024. 12. 31. 기준)
  - 지원인원 : 1,809명(관내 중·고등학교 1,778명, 관외 중·고등학교(교육기관) 31명)
  - 지원금액 : 542,700천원

## □ 추진계획 및 일정

- 2025. 2월 : 지원계획 수립 및 알림(시→읍면동, 관내 학교)
- 2025. 3월 ~ 12월 : 신청서류 접수 및 순차적 지급

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
• 10월: 조례제정	• 3월: 신청·접수 • 4월: 지급 (전학생은 연중)	• 3월: 신청·접수 • 4월: 지급 (전학생은 연중)	• 3월: 신청·접수 • 4월: 지급 (전학생은 연중)	• 3월: 신청·접수 • 4월: 지급 (전학생은 연중)

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	2,350			2,350		1,800			1,800	
기투자	-			-		-			-	
'22	-			-		-			-	
'23	630			630		630			630	
'24	600			600		600			600	
'25	570			570		570			570	
'26이후	550			550		-			-	

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
중고등학생 교복비지급 학생 수	명	목표	6,586	-	1,878	1,593	1,617	1,498
		실적	3,460	-	1,651	1,809	-	-

## □ 기대효과

- 교육의 공공성 강화 및 학부모들의 경제적 부담 경감
- 학생 간 위화감 해소 및 학업에만 매진할 수 있는 환경 조성

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
도/자체/기타	신규	재정	임기내	10,000백만원 (도비4,000,시비6,000)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	보건위생과 출산장려팀	과장 팀장 담당자	여태현(☎5710) 임은경(☎5741) 이슬비(☎5742)	감염병관리과 의약관리팀

## □ 공약목표

❖ 산후조리원 운영으로 산모와 신생아 건강증진과 저출생 극복위한 사회 분위기 조성

## □ 사업개요

- 근거법령 : 모자보건법 제15조의17(지자체의 산후조리원 설치)
- 위 치 : 영주시 관내 일원
- 사업규모 : 1,500㎡ 정도(지상 2층)
- 정원(이용료) : 13실(2주 기준 180만원)

## □ 추진상황

- 2024. 2. ~ 3월 : 울진군, 김천시, 상주시 공공산후조리원 벤치마킹
- 2024. 4월 : 공공산후조리원 건립을 위한 소통 간담회
- 2024. 5. ~ 12월 : 부지 위치 조사 및 검토

## □ 연도별 추진계획

2024	2025	2026	2027	2028이후
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2025. 1. ~ 9월 : 부지매입, 공유재산관리계획심의</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2025. 10. ~ 2026. 4월 : 건축기획용역 및 기획심의</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2026. 5. ~ 2026. 10월 : 설계공모</li> <li>• 2026. 11. ~ 2027. 4월 : 설계용역</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2027. 4. ~ 2029. 8월 : 착공 및 준공 예정</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	10,000		4,000	6,000		-				
기투자										
'24	-		-	-						
'25	1,900		200	1,700						
'26이후	8,100		3,800	4,300						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026이후
공공산후조리원설립	%	목표	100%	-	-	20%	35%	45%
				도협의 및 행정적준비	-	-	부지매입 및 기획용역	설계용역 및 착공
		실적	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 공공산후조리원 설립 단계별로 추진할 예정이나 진행 상황에 따라 운영시기가 변동될 수 있음

## □ 기대효과

- 산모들이 산후조리를 위해 타 지역으로 이동하는 불편함 최소화 및 시간적·경제적 부담 완화

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2024~2025)	900백만원 (전환 250, 시 650)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (60%)	축산과 축산위생팀	과 장	우인철(☎7463)	하천과 (하천관리팀)
		팀 장	전혜은(☎7591)	
		담당자	전혜은(☎7591)	

## □ 공약목표

### ❖ 반려동물 전용 공원 조성

## □ 사업개요

- 위 치: 영주시 문정동 706(한정공원 옆 서천둔치)
- 소요예산: 900백만원 (도비 250, 시비 650) ※ 1회추경 시비(400백만원) 추가 확보
- 사업량: A=5,647㎡(놀이터 4,400㎡, 주차장 1,247㎡), 건축연면적 186.75㎡
- 사업내용
  - 서천둔치 등 반려동물 놀이터 조성
  - 반려동물 놀이터 주변 반려견 보호자의 즐길거리(휴게시설 등) 조성
- 지원근거 : 영주시 반려동물 및 유실·유기동물의 보호·관리와 반려문화 조성에 관한 조례 제8조

## □ 추진상황

- 2022. 7. : 민선8기 시작(반려동물 전용공원 조성-시장 공약사항)
- 2022. 9. : 타시군 반려동물 놀이터 벤치마킹(태백시, 고양시)
- 2023. 1. : 하천법 개정-하천부지에 등록대상동물 운동·휴식시설 허용  
(시행 2023. 7. 4. 하천법 제33조제4항제3호)
- 2023. 11.~12: 도 전환사업 예산 확정 및 예산 계상
- 2024. 1.~2: 타시군 반려동물 놀이터 벤치마킹(영양군, 대구시 달서구, 포항시)
- 2024. 2. : 반려동물놀이터 조성사업 세부추진계획 수립 및 실시설계용역 착수
- 2024. 3. : 놀이터 조성 관련 영주시민 의견 수렴(시청 홈페이지, SNS 등)
- 2024. 6. : 설계용역 계획안 중간보고회 개최
- 2024. 6~10: 토목·전기설계, 하천수리검토 등 용역 시행
- 2024. 10.~12: 건축물 가설허가 등 행정절차 이행

## □ 연도별 추진계획

2023	2024	2025이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>4월: 전환사업 신청 (도비 신청)</li> <li>11.~12월: 전환사업 예산 확정 및 계상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.~12월: 반려동물 놀이터 설계용역 등 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>상반기 : 반려동물놀이터 조성 공사 및 개장</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비(전환)	시비	기타	계	국비	도비(전환)	시비	기타
계	900		250	650		900		250	650	
기투자										
'23										
'24	900		250	650		900		250	650	
'25										
'26이후										

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025
사업 진행률	%	목표	100%	20%	30%	70%	100%
				벤치마킹 등	예산확보	설계 및 공사추진	놀이터 공사 및 개장
		실적	70%	20%	30%	60%	-
				벤치마킹 (3개소)	전환사업 예산확정	실시설계용역	-

## □ 기대효과

- 반려동물 인구 천만시대를 맞아 서천둔치에 반려인을 위한 반려동물 놀이터, 쉼터 등을 조성하여 반려인의 욕구 충족
- 반려인의 증가와 반려동물에 대한 복지 향상이 필요하다는 사회적 공감대 형성에 따른 반려인과 반려동물의 공존의 장 마련

청렴경영 일등행정





## 5-1

## 영주 예산 1조 원 조기 추진

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기내 (2022~2024)	비예산
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
추진완료	기획예산실 예산팀	실장	이항규(☎6020)	전부서
		팀장	안형진(☎6031)	
		담당자	임형주(☎6032)	

### □ 공약목표

❖ 본예산 기준 영주시 예산 1조 원 달성

### □ 추진방향

- 열악한 재정여건의 한계로 전략적인 국가투자예산 확보를 통한 지방재정 확충
- 새로운 영주 도약을 위한 미래성장동력 사업 적극 발굴·확보

### □ 예산현황 및 전망

(단위: 백만원)

구분		2021년	2022년	2023년	2024년	비고
본예산	예산규모(일반+특별)	768,700	796,200	950,000	1,065,000	
최종예산	예산규모(일반+특별)	964,956	1,170,500	1,133,000	1,172,000	

### □ 추진계획

<b>국비확보 (사업발굴) (기획예산실)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 새정부 및 민선8기 출범에 따른 부처 정책방향과 변화에 적극적.선제적 대응             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국정과제, 도 계획과 연계한 미래 먹거리 사업 및 투자사업 발굴 총력</li> <li>- 정부 계속사업의 추진방향 수시 확인 및 재검토</li> </ul> </li> <li>• 정부.국회 등 단계별 맞춤형 대응전략 강화(수시 방문, 협의, 공유 등)</li> <li>• 과도한 시비 부담 사업 지양 → 국가, 도 직접지원 사업 확보 노력</li> <li>• 공모사업 적극적 추진 및 선정을 위한 계획 수립</li> </ul>
<b>세입확충 (세무과)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 세입예산의 안정적 조달</li> <li>• 성실납세를 위한 최상의 서비스 제공 체계 구축</li> <li>• 체납관리와 불복 대응 강화로 과세의 실효성 확보</li> </ul>

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024
예산규모 (일반+특별)	백만원	목표	1,000,000	796,200	950,000	1,000,000
				본예산	본예산	본예산
		실적	1,065,000	796,200	950,000	1,065,000
				본예산	본예산	본예산

## □ 추진상황 및 향후계획

- '24. 10. : 2025년 본예산 편성진행 중
- '24. 11. : 2025년 본예산 편성하여 의회 제출 예정

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	제도	임기내	비예산
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속 추진	기획예산실 감사팀	실 장	이항규(☎6020)	전부서
		팀 장	우성만(☎6041)	
		담당자	김민지(☎6046)	

## □ 공약목표

❖ 시민에게 신뢰받는 깨끗하고 일 잘하는 청렴 행정조직 구현

## □ 사업개요

- 시민이 체감할 수 있는 다양한 청렴시책 추진(4대 전략, 20개 추진계획 수립)
- 고위공무원 솔선수범 반부패·청렴문화 조성 및 확산

## □ 추진상황

- 2022. 7월 : 영주시 청렴도 1등급 달성 추진 대책 협의회 발족
- 2022. 9월 : 적극행정·청렴문화 조성, 청렴 캠페인 실시
- 2022. 10월 : 청렴특별교육 실시 및 대형공사장 기동감찰 실시
- 2023. 5월 ~ 현재 : 영주시 청렴리더단 구성 및 운영
- 2023. 7월 : 청렴특별교육 실시
- 2023. 9월 : 적극행정·청렴문화 조성, 청렴 캠페인 실시
- 2023. 10월 : 영주시 명예감사관 워크숍 개최
- 2024. 5월 : 대형공사장 기동감찰 실시
- 2024. 6월 : 명예감사관 간담회 및 워크숍 개최
- 2024. 8월 : 부패방지 청렴교육 실시
- 2024. 9월 : 「영주시 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」 전부개정 및 발령
- 2024. 10월 : 적극행정·청렴문화 조성 청렴 캠페인 실시

## □ 연도별 추진계획

구 분	추진계획
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 종합청렴도 향상 추진계획 수립 (4대 전략과제, 28개 추진계획 수립)</li> <li>• 『청렴도1등급 달성』 추진 협의회 구성 : '22. 7월 발족</li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청렴정책 제도화·안정화, 청렴하고 일 잘하는 공직문화 확립</li> <li>• 청렴도 상위등급 도약 → 2023년 종합청렴도 3등급</li> </ul>
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청렴시책 추진 민관협력체계 구축, 청렴문화 민간분야 확산</li> <li>• 청렴도 상위등급 유지</li> </ul>
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청렴시책 표준 모범안 구축, 청렴문화 공공분야 확산</li> <li>• 청렴도 1등급 달성</li> </ul>
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청렴도시 브랜드화 및 청렴 콘텐츠 접목 영주시 홍보 강화</li> <li>• 청렴도 1등급 달성</li> </ul>

## □ 역점 추진 과제

### ○ 시민에게 감동 주는 적극행정 추진

- 사전 컨설팅, 적극행정위원회 의견제시 등 적극행정 의사결정 지원
- 감사면책, 징계 면제, 법적 조력 지원 등 적극행정 공무원 보호
- 특별승진, 국외연수, 성과상여금, 포상휴가 등 적극행정 우수공무원 우대조치
- 소극행정 정기·수시 점검 및 적발 시 징계처분 강화

### ○ 부패행위 엄정 처분

- 청탁금지법, 이해충돌방지법, 공무원 행동강령 등 반부패 3법 위반행위에 대한 무관용 원칙 처분 및 형사고발
- 반부패 3법 직원 교육 강화 및 부패신고 체계 구축 및 접근성 강화

### ○ 부패신고자 보호 및 신고자 보상 강화

- 부패신고 체계 구축 및 제도 홍보를 통해 “부패행위는 반드시 적발되고 처벌된다”는 인식 확립 및 확산
- 부패신고자에 대한 불이익 조치 금지 및 책임감면, 신분보장·비밀보장·신변 보호 강화
- 부패신고자에 대한 보상금 및 포상금 등 보상 강화

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
종합청렴도	등급	목표	1	2	2	2	1	1
		실적	3	3	3	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 5년 이하의 저연차공무원이 점차 늘어남으로써 공직사회 내 청렴에 대한 인지 부족에 따라 조직 내 청렴분위기 확산을 위하여 청렴교육 및 청렴캠페인 실시 등 청렴도 제고를 위해 청렴시책 적극 추진

## □ 기대효과

- 청렴행정 정착 및 청렴도시 브랜드화로 영주시 도시 경쟁력 강화

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2022~2024)	비예산
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
추진완료	교통행정과 교통지도팀	과 장	김중수(☎6820)	교통행정과 교통시설팀
		팀 장	이송범(☎6831)	
		담당자	김석진(☎6833)	

## □ 공약목표

- ❖ 교통량에 따른 주·정차 단속 시간대 조정을 통하여 도심 주차난 해소 및 지역경제 활성화

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2024
- 사업대상 : 영주시 전역 CCTV 주정차 단속 구간
  - ※ 6대 불법 주정차 구역(횡단보도, 교차로 모퉁이, 소화전, 버스승강장, 인도, 어린이 보호구역), 교통 혼잡구역 및 교통소통에 방해가 되는 구역에 주차된 차량은 제외
  - ※ 교통 혼잡구역
    - 구성오거리 ↔ 농협은행영주지점(양방향)
    - 동부지구대 → 봉화삼거리(한방향)
    - 영일사거리 → 소백사거리(한방향)
    - 경희약국 ↔ 태화슈퍼(양방향)
    - 영주시외버스터미널
- 사업내용
  - 기존 11:30 ~ 13:30까지였던 단속 완화 시간을 10:00 ~ 16:00까지 확대하여 시행

## □ 추진상황

- '22. 10. : 공약사항 정책회의 계획 수립
- '22. 10. : 정책회의 개최 및 결과 보고 및 행정예고
- '22. 12. : 유예시간 확대 홍보
- '23. 01. : 주정차 단속 완화 시행
- '23. 03. : 주정차 단속 완화 시행 안내 소식지 게재
- '24. 01. : 주정차 단속 완화 지속 추진

## □ 홍보실적

- 영주시청 홈페이지, 보도자료, SNS 홍보
- 19개 읍면동 현수막 게시 완료('22. 12. 07.)
- 읍면동 홍보전단지 1만부 배부 완료('22. 12. 09.)
- 옥외 현수막 게시대 10개소 게시 완료(2022. 12. 21.)
- 식품 위생업소 및 공중 위생업소 홍보전단지 4,000부 배부 완료('24. 02. 05.)
- 한국외식업중앙회 영주시지부 사무실 방문 및 홍보 요청('24. 02. 15.)
- 19개 읍면동 홍보전단지 5,500부 배부 및 각종 회의시 홍보 요청('24. 02. 16.)
- 영주시 소식지(반회보 316호) 게재('24. 02. 26.)

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2022~)	10,000백만원 (시비)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	교통행정과 교통시설팀	과 장	김중수(☎6820)	-
		팀 장	정신구(☎6841)	
		담당자	이상록(☎6842)	

## □ 공약목표

- ❖ 주차난이 심각한 지역을 대상으로 동네주차장을 조성하여 급증하는 주차수요에 대응하고 주차난을 해소하여 쾌적한 주차환경 구축

## □ 사업개요

- 대상요건 : 주차장 1개소당 조성 가능한 주차면이 10면 이상인 곳
- 사업기간 : 2022. 08. ~ 2026. 06.
- 소요예산 : 총 10,000백만원(시비)
- 위 치 : 영주시 관내 주택가 등 주차난이 심각한 지역
- 사업내용 : 공영주차장 조성

## □ 추진상황

- 하망동 코오롱2차아파트 인근 공영주차장 : 조성 완료(82면)
- 가흥동 인애가 주변 공영주차장 : 조성 완료(29면)
- 풍기 동부리 공영주차장(풍기중학교 인근) : 조성 완료(13면)
- 가흥지구 공영주차장(파리바게트 인근) : 조성 완료(77면)
- 상망지구 공영주차장(영남동산아파트 인근) : 조성 완료(43면)
- 현대1차아파트 인근 공영주차장(휴천동 464-10) : 조성 완료(34면)
- 대영고등학교 인근 공영주차장 : 조성 완료(90면)
- 휴천동 대일요리학원 인근 공영주차장 : 조성 공사 완료(53면)

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
------	------	------	------	--------

- 01월 ~ 02월 : 공영주차장 조성 대상지 선정
- 03월 ~ 05월 : 공영주차장 조성 대상지 부지매입 추진
- 06월 ~ 07월 : 대상지 공영주차장 실시설계용역 추진
- 08월 ~ 12월 : 공영주차장 조성공사 추진

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	10,000			10,000		9,360			9,360	
기투자	-			-		-			-	
'22	2,000			2,000		3,500			3,500	
'23	2,000			2,000		3,660			3,660	
'24	2,000			2,000		2,200			2,200	
'25	2,000			2,000						
'26이후	2,000			2,000						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
주차장 조성면수	%	목표	100% (누계)	20%	40%	60%	80%	100%
			100면	100면	200면	300면	400면	500면
		실적	84.2%	16.4%	26.4%	84.2%	-	-
			82면	82면	132면	421면	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 주차장 조성을 위하여 주차수요, 부지선정 및 매입 등을 위한 협의가 선행되어야 하고 주차수요, 면적 등 종합적인 검토가 필요
- 부지선정 및 매입, 건축물 철거 및 주차장 조성까지 사전절차 등 시간이 많이 소요되므로 지속적, 장기적으로 추진 필요

## □ 기대효과

- 주차난이 심각한 지역의 급증하는 주차수요 대응
- 동네주차난을 해소하여 쾌적한 주차환경 구축

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내	비예산
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	총무과 인사팀	과 장	김한득(☎6250)	-
		팀 장	박상훈(☎6271)	
		담당자	이유진(☎6273)	

## □ 공약목표

❖ 시장 급여 일정 사회 환원으로 더불어 사는 영주 이미지 제고

## □ 사업개요

- 사업내용 : 시장급여 일정 사회 환원
- 근거법령 : 지방공무원 보수규정 제 18조의2 1항 5호

## □ 추진상황

- 기부단체 및 기부액 기부기간을 명확히 지정, 결정시 급여에서 즉시 공제 가능

## □ 기대효과

- 우리시 기부 문화 활성화 및 더불어 사는 영주 이미지 제고



사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	-	임기내	비예산
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	허가과	과 장	강성윤(☎6490)	인허가 관련부서, 기획예산실(감사팀), 총무과(인사팀)
		팀 장	우준하(☎6491)	
		담당자	우준하(☎6491)	

## □ 공약목표

❖ 인허가 민원처리 기간 2/3(70%) 단축

## □ 사업개요

- 대상민원 : 처리기간 6일 이상 민원 (60개 민원)
- 시 행 일 : 2022. 7. 1.부터 (연중)
- 세부 추진계획 (현재의 민원처리방식 전면 개선계획)
  - 진행사항 수시 점검회의 (과장 : 주 2회, 팀장 : 1일 1회)
  - 업무처리 역량 강화를 위한 인허가 대행업체(실무자)와의 간담회 분기별 개최
  - 도시계획위원회 1분과 심의회 확대 개최 : 연 16회 이상
  - 담당자 부재 시 업무대행자 지정
  - 반복 상시 보완사항 : 체크리스트 작성·확인→보완사항 발생 최소화
  - 회신기간 지연 시 감사청구 등 페널티 부여, 성실근무자 감사면책
  - 업무별 전문직(토목, 건축, 산지, 농지 등)으로 전면 배치
  - 혐오·기피시설 허가관련 사전예고제 시행
- 소요예산 : 비예산

## □ 추진상황

- 혁신 계획안 보고 및 간담회 개최 : 2022. 8. 16.
- 처리기간 단축 혁신방안 시행(언론사 홍보 등) : 2022. 8. 16.
- 인허가 행정 혁신 후속조치 계획(혐오·기피시설 허가관련) 수립 : 2022. 9. 7.
- 혁신 추진을 위한 간담회 개최(건축, 토목·측량 업체 등) : 2023. 1. 25. 58명
- 인허가 관계자 역량강화 워크숍 : 2023. 3. 10. 78명
- 상반기 찾아가는 인허가 민원상담서비스 추진 : 2023. 3. 13. 1개소, 6건
- 인허가 민원 진행상황 문자알림서비스 시행 : 2023. 9. 11.부터
- 하반기 찾아가는 인허가 민원상담서비스 추진 : 2023. 11. 14. ~ 11. 15. 4개소, 7건
- 인허가 대행업체(건축, 토목·측량업체) 간담회 : 2024. 2. 5. 53명
- 상반기 찾아가는 인허가 민원상담서비스 추진 : 2024. 3. 18. 1개소, 3건
- 인허가 관계자 역량강화 워크숍 : 2024. 11. 8. 65명
- 하반기 찾아가는 인허가 민원상담서비스 추진 : 2024. 11. 13. 1개소, 4건

## □ 연도별 추진계획

2022년	2023년	2024년~2026년 이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 처리기간 대폭 단축 : 연중</li> <li>• 인허가 대행업체와의 간담회 분기별 개최</li> <li>• 인허가 관계자 역량강화 워크숍 : 11월</li> <li>• 찾아가는 인허가 민원상담 서비스 운영 : 12월</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 처리기간 대폭 단축 : 연중</li> <li>• 인허가 대행업체와의 간담회 개최 : 1월</li> <li>• 인허가 관계자 역량강화 워크숍 : 2월</li> <li>• 찾아가는 인허가 민원상담 서비스 운영 : 3월, 11월</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 인허가 처리기간 70% 단축</li> <li>• 인허가 민원 월요 야간상담 및 사전 상담 예약 서비스 연중 운영</li> <li>• 인허가 대행업체 간담회: 2월</li> <li>• 인허가 관계자 역량강화 워크숍 : 11월</li> <li>• 찾아가는 인허가 민원상담 서비스 운영 : 3월, 11월</li> </ul>

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022년 7월이후	2023년	2024년	2025년	2026년
처리기간 단축률	%	목표	70%	70%	70%	70%	70%	70%
		실적	-	72.0%	73.8%	77.3%	-	

※ 2022년 6월 이전 단축률 : 48%

## □ 문제점 및 대책

- 민원처리기간 단축(70%)은 지속적으로 달성하고 있으며, 시민이 체감할 수 있는 다양한 시책 발굴 추진
- 업무별 전문직(산림 등) 보강으로 신속한 업무처리 필요
- 인허가 상담이 가능한 경력직 위주로 지속적 부서 배치 필요
- 인허가 대행업체 간 워크숍, 간담회 등 전문적인 업무공유의 기회 마련으로 책임있는 업무처리 필요
- 적극적 인허가 행정 처리에 따른 지속적인 감사면책 필요

## □ 기대효과

- 단축 정도에 따른 우대 지원 및 페널티 부여로 처리기간 단축 및 민원만족도 제고
- 신속·정확한 민원처리로 시민 감동 서비스 및 민원체감도 향상

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	-	임기내	비예산
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	총무과 인사팀	과 장	김한득(☎6250)	기획예산실
		팀 장	박상훈(☎6271)	
		담당자	박규남(☎6272)	

## □ 공약목표

- ❖ 기존 연공중심형 인사제도로 인한 조직구성원의 직무 만족도 저해, 유능인재의 소실 등 문제점을 해소하는 능력·업적 중심 인사제도 도입

## □ 사업개요

- 상하반기 근무성적평정 시 업무우수자 및 격무부서 근무자 우대 방안 마련
- 발탁인사로 인한 조직 내 갈등 문제를 최소화하기 위한 인사(평가) 객관성 확보

## □ 주요내용

- 22.10월말 정기평정부터 격무·기피부서 6개월 이상 근무자 실적 가점 부여

▶ 격무·기피부서 지정 현황(2년 주기 재지정)

- ① 환경보호과 청소행정팀    ② 교통행정과 교통지도팀    ③ 허가과 건축허가팀  
 ④ 허가과 환경허가팀    ⑤ 허가과 개발허가팀    ⑥ 건강증진과 정신보건팀

- 종합성과평가 개인평가 결과 업무추진 실적우수자(직급별 상위 3%) 가점 부여  
 - 부서·팀 성과, 직무역량 평가, 시정발전 기여도 등이 반영된 개인평가 가점 부여로 주관적 성격의 근무성적평정 보완

## □ 문제점 및 대책

- 조직 구성원 간 과도한 경쟁으로 조직 갈등 야기
- 연공서열 하위자 승진은 기존 상위자의 직무 및 사기 저하 초래  
 ⇨ 평가관리의 객관성·공정성 확보로 구성원 다수가 공감할 수 있는 평정시스템 구축

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
도/자체	계속	-	임기내 (2022~)	92백만원 (도27.6 시64.4)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	환경보호과 환경지도팀	과 장	김우열(☎6750)	-
		팀 장	이윤숙(☎6781)	
		담당자	조윤경(☎6783)	

## □ 공약목표

❖ 미세먼지 신호등 추가 설치

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 진행중
- 사업비 : 92백만원 / 9개소 (도27.6, 시64.4)
- 표출방법 : 가흥동 대기측정망 자료를 관내 미세먼지 신호등에 실시간 전달
  - 오염물질 : 아황산가스, 이산화질소, 오존, 미세먼지, 초미세먼지
  - 대기환경 : 온도, 습도, 강수량, 풍속, 풍량 + 시간

## □ 추진상황

- 2025.1. : 관련기관협의 후 장소선정 (국가철도공단)
- 2025.2. : 조달구매
- 2025.6. : 시험가동 완료 후 준공

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025 (예정)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1월 : 장소선정</li> <li>• 4월 : 설치완료</li> <li>• 9월 : 도비신청</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1월 : 장소선정</li> <li>• 5월 : 설치완료</li> <li>• 9월 : 도비신청</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1월 : 장소선정</li> <li>• 3월 : 설치완료</li> <li>• 9월 : 도비신청</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1월 : 장소선정</li> <li>• 6월 : 설치완료</li> <li>• 9월 : 도비신청</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	92		27.6	64.4		92		27.6	64.4	
기투자										
'22	30		9	21		30		9	21	
'23	40		12	28		40		12	28	
'24	10		3	7		10		3	7	
'25	12		3.6	8.4		12		3.6	8.4	

※ '18 설치분 : KT와 MOU체결[공기질측정기(IoT) 운영요금만 투자 및 신호등 대금은 통신비로 분담 지출]

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023.8.	2024.1.	2024.2.	2024.3.	2024.6.
설치 진행률	%	목표	100%	10%	20%	30%	80%	100%
				수요예산 신청	설치장소 선정	조달구매	설치공사	시험가동
		실적	100%	10%	-	30%	100%	-
				수요예산 신청	-	설치장소 확정	조달 구매 및 설치완료	-

## □ 기대효과

- 표출장치 설치를 통해 생활주변에서 쉽게 미세먼지 농도를 알 수 있음
- 직관적인 도형으로 표출함으로써 시민들 스스로 건강관리 유도


사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
경상북도(면지역) 영주시(동지역)	계속	재정	임기외 (2019~2030)	43,300백만원 (도비35,000, 특교세400 시비7,900)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (35%)	건설과 토목팀	과 장	황규원(☎6700)	
		팀 장	김도현(☎6711)	
		담당자	조수민(☎6714)	

□ 공약목표

❖ 선형개량 및 확포장을 통해 도로를 이용하는 주민들에게 쾌적한 통행환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 상망동(진우)~부석면
- 사 업 비 : 43,300백만원(도비 35,000 /특교세 400 /시비 7,900)
- 사 업 량 : 선형개량 및 확포장 L=16.0km
  - 기원료구간(동지역) 1.0km, 현재추진구간(면지역) 5.36km, 잔여구간 10.64km
- 사업기간 : 2019년~2030년(12년간)
- 사업 추진현황



## □ 추진상황 및 계획

- 동지역(영주시 시행)

- '20.11월 : 시 추진(동지역) 진우구간(L=1.00km) 공사 준공
- '23. 1월 : 시 추진(동지역) 상망~진우구간(L=1.00km) 기본 및 실시설계용역 착수
- '24. 8월 : 시 추진(동지역) 상망~진우구간(L=1.00km) 토지 보상협의 요청
- '25. 2월 : 시 추진(동지역) 상망~진우구간(L=1.00km) 공사 착공
- '25.12월 : 시 추진(동지역) 상망~진우구간(L=1.00km) 준공 예정

- 면지역(경북도 시행, 40% 완료)

- '22. 3월 : 경북도 추진(면지역) 감곡~상석구간(L=4.36km) 공사 착공
- '23.10월 : 시공중지(중단계획고와 현도로 레벨차이로 인한 재설계 추진)
- '24.10월 : 중지해제 및 재착수
- '27. 1월 : 경북도 추진(면지역) 감곡~상석구간(L=4.36km) 준공 예정
- '25. 1월 : 미시행 구간(3개 구간, L=9.64km) 사업 추진

## □ 연도별 추진상황 및 계획

	2022년까지	2023년	2024년	2025년이후
영주시(동구간)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•11월 진우구간 준공</li> <li>•사업량 : L=1.0km</li> <li>•사업비 : 36억</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•2월 상망~진우구간 설계 (사업량 : L=1.0km)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•8월 상망~진우구간 토지 보상협의 요청 (사업량 : L=1.0km) (사업비 : 13억)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•25년 2월 상망~진우구간 착공</li> <li>•25년 12월 상망~진우구간 준공</li> <li>•26년 1월 진우~봉화구간 착수</li> </ul>
경상북도(면구간)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•3월 감곡~상석구간 착공</li> <li>•사업량 : L=4.36km</li> <li>•사업비 : 126억</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•1월 ~ 9월 감곡~상석구간 공사 추진</li> <li>•10월 감곡~상석구간 시공중지</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•10월 감곡~상석구간 중지해제 및 재착수</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•25년 ~ 26년 봉화~감곡구간(L=1.5km) 상석~부석구간(L=4.7km) 실시설계 및 공사착공</li> <li>•27년 1월 감곡~상석구간 공사 준공</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	8,300			7,900	400	5,050			4,650	400
기투자	3,600			3,600		3,600			3,600	
'22										
'23	50			50		50			50	
'24	1,100			700	400	1,100			700	400
'25	300			300		300			300	
'26	100			100						
'27이후	3,150			3,150						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022년까지	2023년	2024년	2025년	2026년이후
사업 진척률	%	목표	100%	20%	30%	40%	60%	100%
				진우구간 준공 (시구간) 감곡~상석 구간 추진 (도구간)	설계완료 (시구간)	상망~진우 구간 착공 (시구간) 감곡~상석 구간 준공 (도구간)	상망~진우 구간 준공 (시구간)	진우~봉화 구간 착수 (시구간) 봉화~감곡/ 상석~부석면 구간 착수 (도구간)
		실적	30%	20%	30%	35%	-	-
				진우구간 준공 (시구간) 감곡~상석 구간 추진 (도구간)	기본설계 완료	상망~진우 구간 보상협의중 (시구간) 감곡~상석 구간 진행중 (도구간)	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 사업 대상 노선 연장이 길어 사업기간 및 사업비 과다 소요
  - ⇒ 영주시 추진(동지역) 구간은 특교세 확보 추진
  - ⇒ 경상북도 추진(면지역) 구간은 지방도 종합정비계획 우선반영으로 조기 사업 추진
- 실시설계용역 중 주민들의 노선 변경 요구사항 발생
  - ⇒ 토지소유자와 토지매입 협의 추진

## □ 기대효과

- 선형개량 및 확포장을 통해 시민들에게 쾌적하고 안전한 통행환경 제공



