

5-1 스마트 안전거리 확대

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2018년~2022년)	추진중	435백만원 (전액시비)	80%	안전재난과 CCTV관제팀
담당자	과장:권남석(☎639-5960) 팀장:김성진(☎5991) 주무관:조재홍(☎5992)				

1 사업개요

- 사업기간 : 2018. 4월 ~ 2022. 12월
- 총사업비 : 435백만원 (시 435)
- 구축장소 : CCTV통합관제센터 내 통합시스템
- 사업내용 : CCTV통합관제센터 내 지능형 스마트 관제 시스템 구축

2 추진상황

- 2019. 3월 : 서버 및 부품 발주(사업비 56백만원)
- 2019. 4월 : 서버 3대 추가 설치 및 부품 구입 완료
- 2019. 6월 : 추가 연계목적 서버 등 시스템 증설 작업 완료
- 2019. 8월 : 관제 6석 적용 완료
- 2019. 10월 : 중학교 연계 장비 증설 발주
- 2019. 11월 : 읍면동 2차 연계 CCTV 추가 할당
- 2019. 12월 : 중학교 연계 CCTV 추가 할당 작업
- 2020. 4월 : 서버 및 부품 발주(사업비 131백만원)
- 2020. 6월 : 서버 3대 설치 및 부품 구입 완료
- 2020. 7월 : 신규 설치 CCTV 스마트 관제 적용 완료

3 향후 추진계획

- 2020년 ~ 2022년 : 관내 방법용 CCTV 추가 편입 작업

4 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	435			435		341			341		
기투자	210			210		210			210		
2020	131			131		131			131		
2021이후	94			94							

5 사업추진 사진

선별관제모니터

1

2

3

4

1 **2** **3**

객체탐지영상 모니터링 화면
 • 화면 당 64채널 모니터링
 • 움직이는 객체 영상만 차례대로 표출


4

실제 알람 이벤트 대응 화면
 • 이벤트 발생 썸네일 이미지 누적 장
 • 이벤트 확대 영상
 • 지도 기반 이벤트 발생 지역 확인 (미래확장)
 • 관제일지화면
 • 카메라 PTZ, Preset 조절 화면

시스템 작동 개요



관제 프로그램 작동화면



관제영상 분석중