5-1 스마트 안전거리 확대

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기내 (2018년~2022년)	완료(계속)	210백만원 (전액시비)	40%	안전재난과 CCTV관제팀
담당자	과장:김철옥(☎639-5960) 팀장:김재근(☎5992) 주무관:권휘빈(☎5995)				

1 사업개요

- 사업기간 : 2018. 4월 ~ 2022. 12월
- 총사업비 : 210백만원 (시 210)
- 구축장소 : CCTV통합관제센터 내 통합시스템
- 사업내용 : CCTV통합관제센터 내 지능형 스마트 관제 시스템 구축

2 추진상황

- 2018. 4월 : 시스템 시범 설치 및 시범 운영
- 2018. 6월 : 사업 발주 및 시스템 설계
  시스템 라이선스 납품 완료 및 프로그램 설치
- 2018. 7월 : 시스템 구축 및 사용자 적응 작업
  비디오 분석 서버 설치 및 사용자 적용 작업
- 2018. 8월 : 관제센터 내 시스템 최종 구축 완료
- 2019. 2월 : 서버 증설 보안성 검토 추진중

3 향후 추진계획

- 2019. 6월 : 추가 연계목적 서버 등 시스템 증설 작업
- 2019년 ~ 2022년 : 관내 방범용 CCTV 추가 편입 작업

4 기대효과

- 오탐율 감소 및 지능형탐지기능으로 사건 사고에 신속대응
- 1인 관제가능 대수 증가로 추가 인건비, 장소 비용 감소

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	210			210		122			122		
기투자	122			122		122			122		
2019	88			88							
2020이후											

6 사업추진 사진

시스템 작동 개요

관제 프로그램 작동화면

관제영상 분석중