4-10 인재육성을 위한 서울학숙 건립

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기 내 (2018년~2020년)	추진 중	검토중	10%	선비인재양성과 학교교육지원팀
담당자	과장 : 조병천(☎639-6640) 팀장 : 김형주(☎6641)				

1 사업개요

- 설치방식 : 재경경북학숙 건립 시 출연
- 사업기간 : 2018 ~ 2020년
- 사업규모 : 15실이상
- 사 업 비 : 미정 (재경경북학숙 영주시 출연금)
- 위　　치 : 역세권(교통편의), 대학부근 등

2 추진상황

- 2017. 10. 16. : 재경경북학숙 건립 추진을 위한 간담회 개최
- 2018.　4월 : 재경학숙 평가위원회 구성 운영(21명)
- 2018. 5. 17. : "경북재경학숙건립 타당성 조사 및 기본계획 수립연구 용역" 제안서 평가
- 2018. 6. 1.~ 11. 30. : 타당성 조사 및 기본계획 연구 용역
- 2018. 12. 12 : 재경경북학숙 용역 최종 보고회 개최

  ※ 향후 시·군 출연금 및 학숙 배정인원 등 회의 개최.

3 향후 추진계획

- "재경경북학숙" 건립 시 市 출연을 통한 입주권 확보(15실 이상)

※ 재경경북학숙 건립(안)

- 사업기간 : 2018 ~ 2020년(3년)
- 사 업 비 : 455억원 정도(부지매입 150, 건축비 305)
- 수용인원 : 400명 정도
- 재원계획 : 경상북도 시·군 출연, 기업체 및 출향인사 후원 등

4 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계				검	토	중					
기투자											
2019											
2020이후											