
-1 백두대간권역 종자증식단지 조성

추진구분 완료시기(사업기간) 추진현황 총사업비 추진율 담당부서

계속 임기후
(2017년 ~ 계속) 추진중 100,000백만원

(국 70,000, 도 30,000) 10% 기술지원과
식량작물팀 

담당자 과장:남방석(☎639-7465) 팀장:엄정열(☎7381) 주무관:권선연(☎7382)

1 사업개요  

￮ 사업기간 : 2017 ~ 계속
￮ 사 업 량 : 100ha 내외
￮ 사 업 비 : 1,000억원(국비 700, 도비 300)
￮ 사업주체 : 경상북도

2 사업내용  

￮ 백두대간권역 종자증식단지 조성 : 지원시설 가공유통시설, 생산시설, 기타시설 등

￮ 종자증식지원센터 설립 : 고품질 종자 생산, 민간종자 생산 지원, 종자 수집·보전 등
￮ 종자품질인증센터 설림 : 우수종자 검사 및 검증 시스템 구축

3 추진상황  

￮ 2016. 1 ~ 4월 : 사업유치를 위한 관련부서 방문
￮ 2016. 5월      : 우리지역 대상 후보지 추천

￮ 2016. 10월     : 연구용역(대경연구원)

￮ 2017. 5. 4     : 백두대간권역 종자증식단지 공모신청서 제출
￮ 2017. 5. 31    : 경상북도 후보지 현장심사 설명회 

￮ 2017. 7. 3     : 경상북도 후보지 선정(영주시 단일)

4 향후�추진계획  

￮ 경상북도지사 100대 공약과제 추진(중앙부처 정책 협의 중)

￮ 경상북도 직접 추진 사업으로 도 사업 일정에 따라 협력 추진

   5 투자계획�및�예산확보�현황                            (단위:백만원)

   

구분
투자계획 예산 확보 현황

비고
계 국비 도비 시비 기타 계 국비 도비 시비 기타

계 100,000 70,000 30,000

기투자

2019

2020이후 100,000 70,000 30,000



6 사업추진�사진�등 

사업장 위치


