
-1 부석사․소수서원 세계문화유산 등재

추진구분 완료시기(사업기간) 추진현황 총사업비 추진율 담당부서

계속 임기내
(2011년~2019년) 추진중 893백만원

(국 81, 도 60, 시 752) 80% 문화예술과 
문화재관리팀

담당자 과장:유선호(☎639-6560) 팀장:금창헌(☎6581) 주무관:김영웅(☎6583)

1 부석사�
￮ 사업개요
 ․ 사 업 명 : ‘한국의 산사’ 세계문화유산 등재(부석사 등 7개 산사)
 ․ 기    간 : 2012년 ~ 2018년(7년간)
 ․ 추진주체 : 한국의산사세계유산등재추진위원회, 문화재청 
￮ 추진상황
 ․ ’14.  8.  6. : 산사세계유산등재추진위원회 발족
 ․ ’17.  1. 25. : 세계유산센터 등재신청서 제출
 ․ ’17.  9. 12. : 현지 본실사
 ․ ’18.  6. 30. : 세계유산 등재

2 소수서원
￮ 사업개요
 ․ 사 업 명 : ‘한국의 서원’ 세계문화유산 등재(소수서원 등 9개 서원)
 ․ 기    간 : 2011년 ~ 2019(9년간)
 ․ 추진주체 : (재)한국의서원통합보존관리단, 문화재청
￮ 추진상황
 ․ ’17.  7. 24. : 2018년 세계유산 최종등재신청 대상 선정
 ․ ’18.  1. 29. : 세계유산센터 등재신청서 제출
 ․ ’18.  9.  3. : 소수서원 현지실사
￮ 향후 추진계획
 ․ ’19.  7월 : 세계유산 등재 여부 결정

   3 투자계획�및�예산확보�현황                            (단위:백만원)

구분
투자계획 예산 확보 현황

비고
계 국비 도비 시비 기타 계 국비 도비 시비 기타

계 893 81 60 752 893 81 60 752

기투자 853 81 40 732 853 81 40 732

2019 40 20 20 40 20 20

2020이후



   4 사업추진�사진�및�위치도

      

부석사 전경사진

소수서원 전경사진

부석사·소수서원 위치도




