

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

<b>① 정책사업명</b>	영주 힐링체육공원 조성		
<b>② 추진배경</b>	영주댐 수변에 야외 생활체육시설과 어린이 놀이시설을 조성하여 가족이 함께 즐길 수 있는 시민휴식형 스포츠 복합단지 조성		
<b>③ 사업개요</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업기간 : 2017 ~ 2025</li> <li>◦ 사업비 : 40,200백만원</li> <li>◦ 사업대상 : 영주시 이산면 운문리, 신천리 일원</li> <li>◦ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축구장3, 야구장1, 풋살장3, 족구장2, 인공암벽등반장1 조성</li> <li>- 어린이놀이터, 공원, 주차장 등 조성</li> </ul> </li> </ul>		
<b>④ 사업부서</b>	체육진흥과 체육시설팀	<b>⑤ 담당자</b>	유황준
<b>⑥ 선정기준</b>	건설(10억원 이상)	<b>⑦ 사업기간</b>	2017 ~ 2025
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 공사 1차분 준공	'23.06.23.	정병곤 과장 박명신 팀장 유황준 주무관	
○ 공사 3차분 시행	'23.06.14.	박남서 시장 송호준 부시장 김동택 국장 권순도 팀장 박명신 팀장 유황준 주무관	
○ 공사 2차분 시행	'22.09.01.	박남서 시장 송호준 부시장 배진태 국장 한진규 과장 이홍승 팀장 유황준 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 사후환경영향평가용역 총괄 및 1차분 시행	'22.08.08.	박남서 시장 안동국 국장 배진태 국장 한진규 과장 이홍승 팀장 유황준 주무관
○ 건설사업관리용역 총괄 및 1차분 시행	'22.06.16.	장욱현 시장 강성익 부시장 배진태 국장 한진규 과장 이홍승 팀장 유황준 주무관
○ 지역개발사업 실시계획 승인	'21.07.02.	우교하 과장 강성열 팀장 한상민 주무관
○ 공사 총괄 및 1차분 시행	'21.06.01.	장욱현 시장 강성익 부시장 김재필 국장 우교하 과장 강성열 팀장 한상민 주무관
○ 지방건설기술심의 완료	'20.11.05.	우교하 과장 강성열 팀장 한상민 주무관
○ 실시설계용역 착수	'17.04.06.	장욱현 시장 민인기 부시장 홍성길 국장 유선호 과장 배동직 팀장