

영주댐 주변 복합관광 휴양벨트 조성

관리번호	3-3-1		
사업명	영주댐 주변 복합관광 휴양벨트 조성	추진현황	진도
		추진중	10%
담당부서	새마을관광과 관광정책팀	담당자	김만기(☎ 639-6602)
<p>■ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2014 ~ 2020년 ○ 복합관광 휴양벨트 : 영주댐 ↔ 주변 관광시설 ↔ 무섬마을 ○ 사업비 : 2,195억원 <ul style="list-style-type: none"> ※ 영주시 379억원, 국비 28억, 도비 215억, 민자 1,573억원 <p>【하천과】</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 문화관광체험단지(수변공원 1.2) 조성사업 등 (1,019천m^2) : 168억원 ② 용혈자연공원(38,160m^2) : 피크닉장·어린이공원·먹거리타운, 18억원 ③ 물문화관 및 수물전시관(9,546m^2) : 75억원-수자원 <p>【새마을관광과】</p> <ul style="list-style-type: none"> ④ 오토캠핑장(100,000m^2) : 캠핑시설 130면, 139억원(시 14, 수자원 125) <p>【투자전략실】</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑤ 팜스테이(25,000m^2) : 생태체험장·숙박시설 등, 30억원-민자 ⑥ 펜션단지(154,000m^2) : 매점·바베큐장·숙박시설, 400억원-민자 ⑦ 리조트(108,669m^2) : 130실, 400억원-민자 ⑧ 골프텔 및 체육시설(558,608m^2) : 9홀, 540억원-민자 <p>【체육진흥과】</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑨ 스포츠컴플렉스(160천m^2) : 80억원 <ul style="list-style-type: none"> - 체육시설(75천m^2) : 축구장 1면, 야구장 1면, 풋살장 2면 등 - 공원시설(85천m^2) : 공원시설, 주차장, 도로 등 ⑩ 수상레포츠(조정 등) 대회 개최 ⑪ 트리아슬론(철인 3종) 대회 개최 (수영1.5km, 사이클40km, 달리기10km) <p>【산림녹지과】</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑫ 영주댐 주변 빛꽃길 조성 8억원(20km) 			

■ 추진상황(실적)

- 2015. 3월 용혈자연공원 : 부지보상 및 설계 발주
- 2015. 6월 문화관광체험단지 : 수변공원 조성사업 착공
- 2015. 6월 스포츠컴플렉스 : 투융자심사 완료
- 2015. 12월 물문화관 및 수물전시관 : 공사완료/개관 미정
- 2016. 2월 영주호오토캠핑장 원가분석 용역 완료
- 2016. 3월 수자원공사 방문(관광산업과장 외 3명) 협의
※ 준공행사(10월)이후 인계·인수 검토 중
- 2016. 3월 스포츠컴플렉스 : 발전촉진형 지역개발계획수립 신청(사→도→국토부)
- 2016. 5월 영주호오토캠핑장 : 민간위탁의회동의(안) 원안가결
- 2016. 8월 영주댐주변 벚꽃길 조성 : 19.5km 식재 완료(총 39.5km)
- 2016. 10.25. 영주댐 준공 기념식행사
※ 기타 민자유치(팜스테이, 팬션단지, 리조트, 골프장) 추진중 : 투자전략실

■ 문제점 및 대책

- 각 단위사업 조속추진, 시설인수, 민자유치, 행사개최 등 준비
- 효율적인 공약사업 추진을 위한 관리부서 체계화
 - 새마을관광과 : 관광활성화 연구용역(70백만원), 오토캠핑장 운영
 - 하천과(수자원공사) : 각 단위사업 조속 완료 및 운영
 - 문화·체험단지, 용혈자연공원 조성사업
 - 물문화관 및 수물전시관, 수변생태공원 조성사업(수자원공사 사업)
 - 투자전략실 : 민자유치 추진
 - 팜스테이, 팬션단지, 리조트, 골프장
 - 체육진흥과 : 시설관리 및 운영, 대회개최 준비 검토 등
 - 스포츠컴플렉스, 수상레포츠, 트라이애슬론(철인3종) 대회 개최
 - 산림녹지과 : 영주댐 벚꽃길 조성 조속 완료

■ 향후 추진계획

- 2017년 5월 영주호오토캠핑장 인수 예정
- 2017년 상반기 영주호오토캠핑장 편의시설 보강 및 시설물 미비점 보완
- 관광투어상품 운영 및 관광상품 홍보, 팸투어 등 실시

■ 사업추진 내용 및 결과물



담당부서	새마을관광과	과 장	박근택	☎ 639-6600
		관광정책팀장	김만기	☎ 639-6602