

일과 성과중심의 종합성과평가시스템 구축

관리번호	5-4-3		
사업명	일과 성과중심의 종합성과평가시스템 구축	추진현황	진도
		완료	100%
담당부서	기획감사실 평가분석팀	담당자	안정호(☎6063)

■ 사업개요

- 개인 및 조직의 합리적인 종합성과평가시스템 구축
- 시스템 도입을 통한 공정하고 투명한 인사제도 확립

■ 추진상황(실적)

- 사업명 : 종합성과평가 컨설팅 및 시스템 구축 (용역)
- 총사업비 : 금185백만원
- 사업기간 : 2015. 6. 25. ~ 11. 20. / 약 5개월
- 도급업체 : 2개사
 - (주)넥스가이드(70%), (주)한국미래정책연구원(30%)
- 주요 추진현황
 - 2015. 6. 25. : 조달청 전자 계약
 - " 11. 20. : 종합성과평가시스템 구축 1식 완료
 - 2016. 2월 : 2016 종합성과평가 운영계획 수립 및 시행
 - 2016. 7~11월 : 2016 상반기 평가 완료
 - 2016. 12월 : 2016 하반기 평가 추진

■ 향후 추진계획

- 2017. 1월 : 2016 하반기 평가 확정
- 2017. 2월 : 2016년도 종합성과평가 확정 및 우수부서 시상

■ 문제점 및 대책

- 종합성과평가시스템 도입에 대한 직원들의 공감대 확보
- 공정하고 객관적인 평가기준 마련을 위한 직원 의견 적극 수렴

담당부서	기획감사실	실장	김교영	☎ 639-6020
		평가분석팀장	김한득	☎ 639-6062
		주무관	안정호	☎ 639-6063