

# 일과 성과중심의 종합성과평가시스템 구축

관리번호	5-4-3		
사업명	일과 성과중심의 종합성과평가시스템 구축	추진현황	진도
		완료	100%
담당부서	기획감사실 평가규제혁신팀	담당자	안정호(☎ 639-6063)

## ■ 사업개요

- 개인 및 조직의 합리적인 종합성과평가시스템 구축
- 시스템 도입을 통한 공정하고 투명한 인사제도 확립

## ■ 추진상황(실적)

- 사업명 : 종합성과평가 컨설팅 및 시스템 구축 (용역)
- 총사업비 : 금185백만원
- 사업기간 : 2015. 6. 25. ~ 11. 20. / 약 5개월
- 도급업체 : 2개사
  - (주) 넥스가이드(70%), (주) 한국미래정책연구원(30%)
- 주요 추진현황
  - 2015. 6. 25. : 조달청 전자 계약
  - 2015. 11. 20. : 종합성과평가시스템 구축 1식 완료
  - 2017. 3월 : 2016년 종합성과평가 최종결과 확정
  - 2017. 6월 : 2017년 상반기 종합성과평가 추진중
  - 2017. 8월 : 2017 상반기 평가결과 확정

## ■ 향후 추진계획

- 2018. 2월 : 2017년도 최종 평가결과 확정 및 우수부서 시상

## ■ 문제점 및 대책

- 종합성과평가시스템 도입에 대한 직원들의 공감대 확보
- 공정하고 객관적인 평가기준 마련을 위한 직원 의견 적극 수렴

담당부서	기획감사실	기획감사실장	김교영	☎ 639-6020
		평가규제혁신팀장	김종길	☎ 639-6062
		주무관	안정호	☎ 639-6063