

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기내 (2018년~2022년)	추진중	15,000백만원 (국10,000, 도2,500 시2,500)	10%	투자전략과
담당자	과장 : 안상모(☎639-6160) 팀장 : 박종연(☎6072) 주무관 : 이보영(☎6072)				

## 1 사업개요

- 위 치 : 봉현면 국립산림치유원 내(연면적 1,700㎡/3개팀 30명)
- 사 업 비 : 150억원(국비 100, 지방비 50)
- 사업주체 : 산림청(산림과학원, 한국임업진흥원), 경상북도, 영주시
- 사업내용 : 산림ICT융합지능센터 구축으로 산림치유 플랫폼구축, 산림정보 분석·응용 등

## 2 사업내용

- 백두대간 산림ICT융합지능센터 건립(산림과학원 및 임업진흥원 산하)
  - 산림치유 ICT플랫폼 개발 및 상용화, 도시숲 확산모델 개발 등
    - ☞ 국립산림치유원을 ICT기반 산림헬스케어서비스 시범사업
  - ICT를 통한 산림정보 분석 및 응용(산림자원데이터 수집, 생태계 실시간 모니터링, 산림빅데이터 분석가 인력양성 등)
  - 산림자원관리 지능화사업(IoT기반 산림자원관리 인프라구축 등)

## 3 추진상황

- 2016. 12월 : 산림ICT 활성화 업무협약 체결(영주시↔충북대)
- 2017. 3~8월 : 산림ICT 활성화 방안 정책포럼(3회)
- 2017. 6월 : 백두대간 산림ICT융합지능센터 구축 연구용역 완료
- 2018. 8월 : 제4차 스마트 산림포럼

## 4 향후 추진계획

- 스마트 산림포럼 개최
- 산림청 국가사업 건의
  - 산림청 주관 산림치유와 정보통신기술 융복합화를 통한 맞춤형 건강관리 플랫폼 개발 및 상용화 연구사업 용역(6억원)결과에 대응한 시범사업화
  - 스마트 산림포럼 인적 네트워크를 활용하여 산림청과 산하기관 및 한국전자통신연구원, 한국정보화진흥원 등 관련기업과 연계협력

## 5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	15,000	10,000	2,500	2,500							
기투자											
2019											
2020이후	15,000	10,000	2,500	2,500							