

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	가흥공원 종합개발사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 신-구도심 연결 도심생태축조성 및 핵심공원 조성</li> <li>◦ LH공공사업 연계 가흥공원 종합개발 기틀 마련</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업기간 : 2021.02. ~ 2026.12.</li> <li>◦ 사업비 : 5,700백만원 (추정 :공원예산)</li> <li>◦ 사업대상 : 가흥공원 (가흥동 산45-7번지 일원)</li> <li>◦ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>-자체사업 : 문화예술회관 주변 공유지                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1차사업 : 무장애산책로, 철쭉조명, 철쭉동산, 주차장, 관리소 등</li> <li>· 2차사업 : 주차타워, 전망타워 (2025년 이후 별도 추진)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	공원관리과 공원조성팀	⑤ 담당자	김시진
⑥ 선정기준	건설(10억원 이상)	⑦ 사업기간	2021.02. ~ 2026.12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 가흥공원 조성계획(변경) 용역 시행	'21.02.10.	강성익 부시장 이규삼 경제산업국장 금두섭 산림녹지과장 황병철 공원관리팀장 유혜미 주무관	
○ 가흥공원 조성계획(변경) 용역 중간 보고회	'21.11.11.	장옥현 시장 임흥규 경제산업국장 금두섭 산림녹지과장 박종호 도시과장 황규원 하천과장 황병철 공원관리팀장	
○ 가흥공원 실시설계 용역	'22.09.07.	임흥규 경제산업국장 (대결 김한득 일자리 경제과장) 금두섭 산림녹지과장 우준하 공원관리팀장 황종현 주무관	
○ 가흥공원 조성계획(변경) 도시계획 위원회 개최	'22.11.09.	송호준 부시장 김동택 도시건설국장 박종호 도시과장 정기원 도시계획팀장 황덕상 주무관	