

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영주댐 수변 생태자원화단지 조성사업		
② 추진배경	영주댐 건설로 인한 담수구역 내 훼손된 자연환경을 복원하고, 수변 공간을 활용하여 친수 복합 공간 조성		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업기간 : 2021. ~ 2027.</li> <li>◦ 사업비 : 18,000백만원</li> <li>◦ 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 데크탐방로 L=1.9km</li> <li>- 주차장 200면 및 편의시설(화장실, 조경, 경관 등)</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	영주호개발과	⑤ 담당자	김동은
⑥ 선정기준	건설(10억원 이상)	⑦ 사업기간	2021. 9. ~ 2027. 12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 용역 착수보고회 개최 ※ '24. 7. 8일자 조직개편에 따라 하천과에서 영주호개발과로 업무이관	'24.08.07.	박남서 시장 박종호 도시건설국장 조한철 영주호개발과장 이상호 댐개발1팀장 김동은 주무관	
○ 기본 및 실시설계용역 착수	'24.06.05.	박종호 도시건설국장 권철환 하천과장 김대동 하천경관팀장 김동은 주무관	
○ 도 지방재정 투자심사 조건부 승인	'24.03.05.	권철환 하천과장 김대동 하천경관팀장 김동은 주무관	
○ 영주댐 수변 생태자원화단지 조성 사업 추진계획 보고	'23.8.10.	박남서 시장 송호준 부시장 박종호 도시건설국장 황규원 하천과장 김대동 하천경관팀장 김동은 주무관	