

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	소수박물관 상설전시실 리모델링 사업		
② 추진배경	박물관 개관(2004년)이후 상설전시실 노후 및 새로운 전시 기법도입 필요		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업기간 : 2021년~2024년</li> <li>◦ 사업비 : 2,677백만원</li> <li>◦ 사업대상 : 소수박물관 본관 1,935㎡</li> <li>◦ 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 평면구성 변경에 따른 내부 건축공사 및 노후 시설 개보수</li> <li>- 새로운 전시기법 도입 및 스토리라인 변경에 따른 전시물 교체</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	소수서원관리사무소	⑤ 담당자	박수동
⑥ 선정기준	건설(10억원 이상)	⑦ 사업기간	2021. 03. ~ 2024. 07.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 공사 완료	'24.06.25 (건축) '24.07.25 (전기통신소방)	김일훈 소장 금창현 팀장 박수동 학예사	
○ 공사 시행 및 착공 (건축,전기,통신,소방)	'23.10.30	김일훈 소장 금창현 팀장 박수동 학예사	
○ 실시설계용역 완료	'23.06.02	김일훈 소장 금창현 팀장 사공정길 학예사	
○ 실시설계용역 시행	'22.04.20	배진태 국장 강신건 소장 금창현 팀장 사공정길 학예사	
○ 소수박물관 상설전시실 리모델링사업 변경보고	'21.09.07	장옥현 시장 강성익 부시장 김재필 국장 김태영 소장 송준태 팀장 사공정길 학예사	
○ 소수박물관 상설전시실 리모델링사업 국비확보 방안	'20.02.25	장옥현 시장 전강원 부시장 장사원 국장 이상대 소장 송준태 팀장 사공정길 학예사	