

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	비점오염 저감시설 설치 사업		
② 추진배경	영주호 유입 주요 하천에 초기 강우시 발생하는 비점오염물질을 하천에 유입전 차단함으로 영주호 수질을 개선하기 위함		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12. ◦ 사업비 : 8,878백만원 ◦ 사업대상 : 영주시 이산면, 평은면 일원 ◦ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 2개 하천(토일천, 이계천)에 장치형 비점오염원 저감시설 설치 		
④ 사업부서	환경보호과	⑤ 담당자	권혁준
⑥ 선정기준	건설(10억원 이상)	⑦ 사업기간	2020. 1. ~ 2024. 12.
<그간 주요 추진내용>			
○ 영주시 내성천류 비점오염저감 사업 착공	'24.03.18.	이장욱 과장 김우열 팀장 권혁준 주무관	
○ 영주시 내성천류 비점오염저감 사업 기본 및 실시설계 보완사항 제출	'23.02.24.	이장욱 과장 이선아 주무관	
○ 비점오염저감시설 설계승인 및 사업내용 변경신청서 제출	'22.11.03.	이장욱 과장 배호수 팀장 이선아 주무관	
○ 영주 비점오염저감시설 설치사업 사업내용변경 신청서 제출	'22.08.01.	이장욱 과장 정길상 팀장 한태우 주무관	
○ 한국수자원공사 영주지사 비점 오염저감시설 설치사업 업무대행 협약체결	'20.04.27.	강신호 국장 이상효 과장 우윤하 팀장 한태우 주무관	

<그간 주요 추진내용>

○ 비점오염원 저감사업 K-water
(수자원공사) 업무대행 추진계획

'20.04.08.

장욱현 시장
전강원 부시장
강신호 국장
이상효 과장
우윤하 팀장
한태우 주무관