

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	용암산 이끼생태공원 조성사업		
② 추진배경	각종 이끼와 자생하는 식물로 구성된 생태적 종합체험장을 조성하여 환경보전 공감대 형성 및 시민의 건강증진에 기여		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12. ◦ 사업비 : 2,500백만원 ◦ 사업대상 : 영주시 안정면 용산리, 봉암리 일원 ◦ 사업내용 -이끼생태원, 생태관찰원, 이끼동산, 기타 부대시설 조성 		
④ 사업부서	환경보호과	⑤ 담당자	김보현, 한태우
⑥ 선정기준	건설(10억원 이상)	⑦ 사업기간	2022.~ 2025.12.
<그간 주요 추진내용>			
○ 실시설계 용역 중지 해제	2024.06.25.	이장욱 과장 정길상 팀장	
○ 2차 사업부지 매입	2024.05.31.	이장욱 과장 정길상 팀장	
○ 1차 사업부지 매입	2024.04.11.	이장욱 과장 정길상 팀장	
○ 전국 이끼원 현장 출장	2023.02.22. ~ 23.	이장욱 과장 정길상 팀장	
○ 주민설명회	2022.12.07.	이장욱 과장 정길상 팀장, 김여진 주무관	
○ 주민설명회 협조 요청	2022.11.21.	이장욱 과장 정길상 팀장, 김여진 주무관	
○ 사업지 선정 관련 현장 출장	2022.11.11.	정길상 팀장 김여진 주무관	
○ 실시설계 용역 중지	2022.09.27.	이장욱 과장 정길상 팀장, 김여진 주무관	
○ 실시설계 용역 시행	2022.05.31.	강성익 부시장 김한득 과장 이상효 과장 이장욱 팀장, 김여진 주무관	