

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2017년~2021년)	추진중	21,500백만원 (국5,000, 도3,400, 시 13,100)	15%	인삼특작과
담당자	과장:장성욱(☎639-7462) 팀장:정희수(☎7526) 주무관:안기석(☎7527)				

1 사업개요

- 위 치 : 경북 영주시 풍기읍·봉현면 일원
- 사업기간 : 2017 ~ 2021(5년간)
- 총사업비 : 21,500백만원 (균특 5,000, 지방비 16,500) ※부지매입비 포함
- 주최/주관 : 경상북도, 영주시 (조직위원회)
- 사업규모 : 875천㎡정도 (주행사장 75 / 부행사장 800)

2 사업내용

- 전시, 이벤트, 교육, 학술, 경연대회, 체험행사 등

3 추진상황

- 지역주민 개최 여론조사·엑스포 부지선정 용역 완료
- 세계인삼엑스포 부지 매입 공유재산 관리계획안 수립
- 풍기세계인삼엑스포 기본구상 및 타당성 연구용역 완료

4 향후 추진계획

- 풍기세계인삼엑스포 부지 매입 및 기본계획 용역 추진
- 경북도 협의를 통한 2020년 균특예산 편성
- 국비확보를 위한 지역수요 맞춤형지원 사업 공모 응모
- 실시설계용역 및 부문별 시행계획 추진
- 엑스포 개최 및 정산·백서 발간

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	21,500	5,000	3,400	13,100		5,000					
기투자	400			400		400			400		
2019	4,600			4,600		4,600			4,600		
2020이후	16,500	5,000	3,400	8,100							

6 사업추진 사진 등

