

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기 내 (2018년 ~)	추진 중	100,630백만원 (국 100,000, 시 630)	5%	선비인재양성과 선비정신실천팀
담당자	과장 : 조병천(☎639-6640) 팀장 : 서정무(☎6621)				

1 사업개요

- 위 치 : 영주시 순흥면 일원(구.배점분교)
- 부지면적 : 8,254㎡
- 사업주체 : 교육부(민주시민교육과)
- 주요사업
 - 인성교육진흥원 설립 → 컨트롤타워
 - 인성교육 운영 및 지원, 교육 프로그램 연구개발·보급
 - 전문인력 양성, 인성교육 네트워크 구축 등

2 추진상황

- 2016. 12월 : 인성교육진흥원 유치 연구용역 완료
- 2017. 12월 : 국립인성교육진흥원 설립 유치전략 수립 연구용역 완료(경상북도)
- 2017. 12월 : 인성교육원 설립 부지 매입(순흥면 배점리 181, 184)
- 2018. 1월 : 인성교육진흥법 개정 및 우리시 유치 건의(교육부)
- 2018. 2월 ~ : 수시협조 체계 유지(경상북도 및 민주시민교육과)

3 향후 추진계획

- 인성교육진흥원 설립에 대한 법률 개정 및 우리시 유치 지속 건의(교육부)
- 관계기관, 전문가, 대학과 연계하여 토론회, 포럼 등을 통하여 인성교육의 중요성과 우리시 유치를 위한 공감대 확산
- 인성교육진흥원 설립 잔여부지 매입(순흥면 배점리 588-2)

4 문제점 및 대책

- 문제점 : 인성교육진흥법 개정여부 지연
- 대 책 : 도와 협의하여 법 개정 및 우리시 유치 지속 건의

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	100,630	100,000		630		630			630		
기투자	600			600		600			600		부지 매입
2019	30			30		30			30		부지 매입
2020이후	100,000	100,000									

6 사업추진 사진 등



국립인성교육진흥원 설립 대상지(구.배점분교 일원)