

2-10 녹색농업 치유단지 조성

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2021년~2024년)	추진중	7,000백만원 (국 4,900 도 2,100)	50%	농정과수과 농정기획팀
담당자	과장:김준한(☎639-7461) 팀장:문인록(☎7311) 주무관:이미정(☎7313)				

1 사업개요

- 사업명 : 농촌신활력플러스사업
(영주시 농업·농촌 명품BTS 이야기)
- 사업기간 : 2021 ~ 2024(4년간)
- 사업위치 : 영주시 일원
- 주요내용
 - 영주형 사과품질 등급제 구축
 - 공용 HACCP 인증 가공센터 구축
 - 거버넌스 구축 및 역량 강화
 - 인삼 가공업 조직화 및 공동브랜드 사업 등

2 추진상황

- 2019. 3월 : 2019년 농촌신활력플러스사업 공모 신청
(영주 치유농업 클러스터 구축 사업)
- 2019. 3. ~ 12월 : 치유농업기본 인프라구축을 위한 사업추진
 - 치유농업 프로그램 운영 : 20백만원(치유농업발전연구회/6개분과)
 - 친환경 유용곤충 활용한 시범사업 : 150백만원
 - 유용곤충 스마트사육장 : 3개소(54㎡) 90백만원
 - 건조, 분쇄, 가공시설 : 1개소(33㎡) 60백만원
- 2019. 9월 : 2020년 농촌신활력플러스사업 추진단 구성
- 2019. 9. ~ 12월 : 2020년 농촌신활력플러스사업 예비계획서 작성
- 2019. 12월 : 2020년 농촌신활력플러스사업 공모 신청
(영주 식치푸드밸리 기반 구축 사업)
- 2020. 9월 : 농식품부 예산확보에 따른 '21년 예산안 확정

3 문제점 및 대책

- 문제점 : 사업추진 방향 및 문제점 파악 필요
 (2019 ~ 2020년 예비계획서 방향성 및 문제점 분석)
 사업신청에 필요한 예산 미확보
 (사업신청을 위한 예비계획서 작성 용역비, 자문비용 등)
- 대책 : 사업신청을 위한 자문 추진(농림축산식품부)
 (2019 ~ 2020년 미선정 사유 및 예비계획서 미비점 자문 등)
 민간전문가를 활용한 자문 추진
 (타 지자체 민간전문가 방문 등)
 용역비 확보
 (기획예산실 연구용역비 활용 검토)

4 향후 추진계획

- 2020.12월 : 영주시 신활력사업 운영·지원에 관한 조례 제정
- 2021. 3월 : 농촌 신활력 플러스사업 기본계획 수립 용역
- 2021. 5월 : 농촌 신활력 플러스사업 기본계획 수립 및 승인 고시

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	7,000	4,900	0	2,270					170		
기투자				170					170		
2020											
2021이후	7,000	4,900		2,100							