

2-5 수도권 영주농산물유통센터 건립

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기내 (2018년)	완료	3,600백만원 (시 1,500, 민자 2,100)	100%	유통지원과 유통지원팀
담당자	과장:김덕조(☎639-3950), 팀장:서종길(☎3951)				

1 사업개요

- 위 치 : 인천광역시 미추홀구 매소홀로 618(문학동 482)
- 사업기간 : 2018. 1 ~ 12월
- 총사업비 : 3,600백만원(민자+시비)
- 사업규모 : 7,600㎡(2,300평)
 - 소비지유통센터 : 2,879㎡(870.8평)
 - 한우전문식당 : 798.3㎡(241평)
 - 사무실, 상담실, 휴게소 등 : 253.6㎡(76.7평)
- 임차기간 : 2018. 4. 1. ~ 2032. 11. 30.(15년간)
 - ※ 인천광역시 소유/SK와이번즈(SK야구단) 위탁관리 ⇨ 5년간 연장 가능

2 추진상황

- 농업인 단체 소비지유통센터 개설 추진협의회 구성
- 사업설명회 개최 및 출자금 확보
- 사업대상지 임차 계약(15년간 임차/5년간 연장 가능)
- 영주셀프한우 전문식당 개점 및 운영 : 2018. 7. 7.
- 소비지유통센터 내부공사 : 2018. 8월 ~ 12월
- 기타 식품판매업 신고 수리(미추홀구청) : 2018. 12. 27.
- 상품입고 진열 판매 : 2018. 12. 27.
- 대도시 소비지유통센터 운영 및 개장 : 2019. 3. 7.

3 문제점 및 대책

- 문제점
 - 인천지역 전반적인 경기악화, 온라인 급속성장에 따른 오프라인매장 매출 감소
 - 바로마켓의 운영자금 부족 등
- 대책
 - 바로마켓에서 운영자금 확보를 위해 대주주 및 제3의 투자자와 협의 추진
 - 경상적 경비 절감 및 적극적인 영업활동 전개
 - 영업 및 홍보활동 추진 : 한국수퍼마켓 연합회(경인지역 8개 연합회) 영업 추진중
 - 2019. 12. 31. : 2020년 경상북도 농어촌진흥기금사업 확정

4 향후 추진계획


- `20년 영주시농촌육성사업기금 (운영자금-농산물매취) 100백만원 신청예정(3월중)
- 영주 농특산물판매단체(자연팜 외 28농가)를 통한 직거래 장터 추진(3월~10월)
 - 영주시 자체 월별 테마형 직거래 추진(3월 ~ 10월)
 - `20년 상반기 정례 직거래 장터 지원사업 신청(aT 1월말 공고예정, 20백만원 국비보조 70%)
 - `20년 하반기 테마형 직거래 장터 지원사업 신청(aT 7월 공고예정, 20백만원 국비보조 70%)
 - 영주시 연합사업단 및 농협조직을 을 통한 영주 농특산물 직거래 장터 추진 (3~10월)

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	3,600			1,500	2,100	3,600			1,500	2,100	
기투자	3,600			1,500	2,100	3,600			1,500	2,100	
2020											
2021이후											

6 사업추진 사진





1층 바로마켓(외부)



1층 바로마켓(내부)



2층 영주한우 전문식당