

## [2]-3 국제콩연구소 유치

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기후 (2011년~장기적과제)	추진중	52.5백만원 (시비 100%)	10%	기술지원과 공세계과학관팀
담당자	과장:강희훈(☎639-7465) 팀장:박재원(☎7581)				

### 1 사업개요

- 위 치 : 영주시 일원(공세계과학관 연계 추진)
- 사업기간 : 2011 ~ 장기적 과제로 추진

### 2 추진상황

- 2011. 4. 28 : 국내연구소 및 국제연구소설치 간담회 개최(영주시)
- 2011. 7. 5 : 농축산식품부 장관 및 차관방문, 국제 콩 연구소 유치 제안서 제출
- 2014. 7. 1 : 민선6기 공약사항 UN 『국제콩연구소 유치』
- 2015. 4. 30 : 공세계과학관개관 및 공국제학술대회 개최
- 2015. 6. 3 : 국제콩연구소유치 추진단 구성을 위한 모임
- 2015. 11. 4 : 해외협력사업 추진을 위한 KOICA와 업무협의
- 2015. 11. 10 : 부석태 종자보급 50kg(NEI, 아프간)
- 2015. 12. 2. ~ 12. 3 : 아시아지역 콩과작물 협의회 영주시 방문
- 2015. 12. 4 : NEI-한국콩연구회-영주시 MOU체결
- 2016. 1 ~ 12월 : UN이 정한 콩과작물의 해 행사 심포지엄 참석 홍보
- 2016. 3. 15 : NEI-아프간 농림부 여성 공무원 초청 업무협의  
부석태 종자 보급 15kg(NEI)
- 2016. 7. 23 : 루마니아 농업 연수단 방문
- 2016. 7. 31 : 스리랑카 농업장관 일행 방문
- 2016. 8. 8 : 아프가니스탄 농업부 차관일행 방문
- 2016. 10. 12. ~ 10. 18 : NEI-아프간 여성공무원 영주시 연수
- 2017. 2. 9 : 영주시↔아프가니스탄 농업부 MOU 체결
- 2017. 3. 7 : 주한에티오피아 대사 방문
- 2017. 4. 28 : 유네스코 지속가능발전교육 프로젝트 인증제 신청
- 2017. 5. 17 : 경북대-KOICA 외국인 유학생 영주현장학습 초청
- 2017. 7. 15 : KOICA 아프간 연수생 농촌개발정책 과정 연수
- 2017. 8. 25 : 유네스코 지속가능발전교육 프로젝트 인증 선정
- 2018. 5. 16 : 경북대 국제개발연구원 외국인유학생 영주현장학습
- 2019. 3. 28 : 국제콩 유치 위원장 면담(서울대 농생명대학장 이석하)
- 2019. 6. 5 : 투르크메니스탄 부석태 종자 10kg 전달(진기훈 대사)
- 2019. 11. 8 : 콩연구소 유치를 위한 유엔식량농업기구 산림위원회의장 면담

### 3 문제점 및 대책

- UN산하 국제콩연구소 유치는 지자체에서 추진하기에는 현실적으로 실현 가능성이 희박함.
- 정부 차원에서 국가적 프로젝트로 추진해야 될 과제.

## 4 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	37.5	0	0	37.5	0	37.5			37.5		
기투자	37.5			37.5		37.5			37.5		
2021											
2022이후											

## 5 사업추진 사진 등



NEI-아프간 여성공무원 연수



주한 에티오피아 대사 방문



콩체험프로그램 ESD 프로젝트 인증 선정



경북대 국제개발연구원 외국인유학생 현장학습