
정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명  인구활력센터 구축

② 추진배경
지속적인 인구감소로 위기에 봉착함에 따라 인구활력 사업을 
추진하는 중간지원조직인 인구활력센터를 조성하여 인구정
책의 거점을 마련하여 인구사업에 전략적으로 대응

③ 사업개요

∘ 사업기간 : ‘22. 8월 ~ ’26. 12월
∘ 사 업 비 : 96억(시비 56억, 지방소멸대응기금 40)
∘ 사업대상 : 영주동 470-35(구.영주우체국 부지)
∘ 사업내용
  ­ 인구활력센터 조성(2층, 지하공간 포함 1,600㎡)
  ­ 복합문화공간, 청년센터, 인구활력센터 등 조성

④ 사업부서 지방시대정책실 ⑤ 담당자 박다솔

⑥ 선정기준 건설(10억원 이상) ⑦ 사업기간 2022. 08 ~ 2026. 12.

 <그간 주요 추진내용>

○ 설계공모를 위한 사전건축 기
획 검토 시행 ‘24.07.02

이항규 미래전략실장
정재율 인구정책팀장
박다솔 주무관

○ 인구활력센터 조성부지 건물
철거 공사 ‘24.05.28

송호준 부시장 
이항규 미래전략실장
정재율 인구정책팀장
박다솔 주무관

○ 인구활력센터 공간조성 계획 
정책회의 결과보고 ‘24.04.03

송호준 부시장 
이항규 미래전략실장
정재율 인구정책팀장
박다솔 주무관

○ 인구활력센터 조성부지 건물
철거에 따른 석면해체공사 ‘23.12.26

송호준 부시장 
이항규 미래전략실장
정재율 인구정책팀장
박다솔 주무관

○ (구) 영주우체국 철거에 따른 
내부폐기물 처리용역 ‘23.11.17

이항규 미래전략실장
정재율 인구정책팀장
박다솔 주무관



 <그간 주요 추진내용>

○ 인구활력센터 조성 건축기획
용역 시행 ‘23.07.13

이항규 미래전략실장
정재율 인구정책팀장
유현영 주무관

○ 인구활력센터 조성부지 건물
철거공사에 따른 석면조사용
역 시행

‘23.07.13
이항규 미래전략실장
정재율 인구정책팀장
정윤환 주무관

○ 건물철거공사 실시설계용역 ‘23.07.11
이항규 미래전략실장
정재율 인구정책팀장
정윤환 주무관

○ 인구활력센터 조성사업 토지 
및 물건 보상금 산정 ‘23.06.14

박남서 시장
송호준 부시장 
이항규 미래전략실장
정재율 인구정책팀장
정윤환 주무관

○ 인구활력센터 조성 추진계획
(수정)

‘23.01.06

박남서 시장
송호준 부시장 
이항규 미래전략실장
정재율 인구정책팀장
정윤환 주무관

○ 인구활력센터 조성 추진계획 ‘22.08.24

박남서 시장
송호준 부시장 
이항규 미래전략실장
정재율 인구정책팀장
정윤환 주무관


