

소수서원 · 부석사 세계문화유산 등재

관리번호	3-8			
사업명	소수서원·부석사 세계문화유산 등재		추진현황	진도
			추진중	50%
담당부서	문화예술과 문화재관리팀	담당자	류지환(☎6583)	
<p>【 소수서원 】</p> <p>■ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업명 : ‘한국의 서원’ 세계문화유산 등재(소수서원 등 9개 서원) ○ 기간 : 2011 ~ 2019(9년간) ○ 추진주체 : (재)한국의서원통합보존관리단, 문화재청 ※ 대상 : 사적지정 한국대표서원 9개(소수서원 등) <p>■ 추진상황(실적)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2011.12.09 : 세계문화유산 잠정목록 등재 ○ 2012.04.18 : ‘한국의 서원 세계유산 등재추진단’ 발족 ○ 2015.01.21 : 세계문화유산 등재신청서 제출 ○ 2016.04.19 : 세계문화유산 등재 신청 철회 ○ 2016.08.16 : 세계문화유산 등재 재추진 결정 ○ 2016.11.8~16 : 자문실사 <p>■ 향후 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017. 3월 : 자문보고서 완성 ○ 2018. 1월 : 세계문화유산 등재신청서 제출 ○ 2018. 9월 : 세계문화유산 등재 본실사 ○ 2019. 7월 : 세계문화유산 등재여부 결정 <p>【 부 석 사 】</p> <p>■ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업명 : ‘한국의 산사’ 세계문화유산 등재(부석사 등 7개 산사) ○ 기간 : 2012 ~ 2018(7년간) ○ 추진주체 : 한국의전통산사세계유산등재추진회, 문화재청 ※ 대상 : 한국 대표사찰 7개(부석사 등) <p>■ 추진상황(실적)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2012.06.26 : 한국의 전통산사 세계유산 추진 관계기간 회의 ○ 2013.12.17 : 세계문화유산 잠정목록 등재 ○ 2014.08.06 : ‘한국의 전통산사 세계유산 등재추진단’ 발족 ○ 2016.07.27 : 세계문화유산 최종등재 신청 대상 조건부 선정 <p>■ 향후 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017.1월 : 세계문화유산 등재신청서 제출 ○ 2017.7~9월 : 세계문화유산 등재 예비실사 및 본실사 ○ 2018.6월 : 세계문화유산 등재여부 결정 				

■ 사업추진 내용 및 결과물



소수서원 전경사진



부석사 전경사진



소수서원 · 부석사 위치도

담당부서	문화예술과	과 장	장사원	☎ 639-6560
		문화재관리팀장	금창현	☎ 639-6582
		주무관	류지환	☎ 639-6583