

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	가흥신도시 주차타워 조성사업		
② 추진배경	가흥신도시 중심상업지역에 주차타워를 건립하여 주차난을 해소하고 시민의 교통편익 제공 및 주변 상권 활성화 도모		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 영주시 가흥동 1654번지 ○ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년 (5년간) ○ 사 업 비 : 8,300백만원(국비 2,500, 시비 5,800) ○ 사업내용 : 주차타워 조성 1개소(지하1층 3층4단 191면) 경로당, 주민편의시설 		
④ 사업부서	교통행정과	⑤ 담당자	이상록
⑥ 선정기준	건설(10억원 이상)	⑦ 사업기간	2020 ~ 2024
<그간 주요 추진내용>			
○ 가흥신도시 주차타워 조성사업 2차분 건축공사(건축,기계,토목) 준공 및 준공금 지급	'24.05.~07.	박남서 시 장 이재훈 부시장 박정락 국 장 김중수 과 장 정신구 팀 장 이상록 주무관	
○ 가흥신도시 주차타워 조성사업 2차분 건축공사(건축,기계,토목) 시행	'22.09.13.	박남서 시 장 송호준 부시장 안동국 국 장 김만기 과 장 김성국 팀 장 김창대 주무관	
○ 가흥신도시 주차타워 조성사업 1차분 건축공사(건축,기계,토목) 시행	'21.12.23.	장옥현 시 장 강성익 부시장 임흥규 국 장 손창석 과 장 최재식 팀 장 조윤섭 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 가흥신도시 주차타워 조성사업 변경계획 수립	‘21.09.17.	장옥현 시 장 강성익 부시장 임흥규 국 장 손창석 과 장 최재식 팀 장 조운섭 주무관
○ 가흥신도시 주차타워 조성사업 설계용역 변경 시행	‘21.04.20.	이규삼 국 장 손창석 과 장 최재식 팀 장 조운섭 주무관
○ 가흥신도시 주차타워 조성사업 설계용역 시행	‘20.07.03.	이규삼 국 장 김경일 代과장 황운호 팀 장 조운섭 주무관